



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: H98C18000150005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

STAZIONE ECOLOGICA DI
COSTA VOLPINO (BG)*VIA
SANTA MARTINA
10*REALIZZAZIONE IMPIANTO
RETE ANTINCENDIO
STAZIONE ECOLOGICA A
COSTA VOLPINO (BG)

Annotazioni:

LAVORI AFFIDATI ALLA
DITTA Negrinelli Fausto S.r.l. di
Solto Collina

Classificazioni comuni

Settore:

Smaltimento dei Rifiuti

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BERGAMO	COSTA VOLPINO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.119781494140627	45.831550316245064

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Programmatore del progetto	moretti paolo
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Attuatore del progetto	MORETTI PAOLO
STUDIO ING. EPINATI ANDREA	Realizzatore del progetto	ING. EPINATI ANDREA

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Privato	€ 180.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	180.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
25/06/2019	IMPEGNO	importo comprensivo di iva split payment	€ 100.830,97



06/08/2019	IMPEGNO	importo comprensivo di iva split payment	€ 42.477,61
21/08/2018	IMPEGNO	compenso Epinati compresa iva	€ 7.612,80
01/01/2019	IMPEGNO	compenso Giavarini per struttura supporto RUP	€ 312,50
28/10/2019	IMPEGNO	SALDO NEGRINELLI	€ 120,00
Totale:			€ 151.353,88

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
25/06/2019	PAGAMENTO	€ 100.830,97	Pagamento intermedio	
06/08/2019	PAGAMENTO	€ 42.477,61	Saldo	
27/05/2019	PAGAMENTO	€ 7.612,80	Saldo	pagamento STUDIO EPINATI compresa iva
27/02/2019	PAGAMENTO	€ 312,50	Saldo	GIAVARINI - IMPORTO LORDO
28/10/2019	PAGAMENTO	€ 120,00	Saldo	SALDO NEGRINELLI
Totale:		151.353,88		



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 7.142,50
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 229,66
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 138.500,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 32.627,84

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2019	Privato	€ 28.646,12
Totale:		28.646,12



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2019	€ 151.353,88	
Totale:	151.353,88	0,00

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
7765511E63	0%	€ 22533,95
	Totale:	22.533,95

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
-----------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



Capacità
dell'impianto
oggetto di
intervento

72,00

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
7765511E63	Procedura Negoziata senza Bando	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO RETE ANTINCENDIO STAZIONE ECOLOGICA A COSTA VOLPINO (BG) - VIA SANTA MARTINA 10	€ 140.000,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7765511E63	Stipula Contratto	15/03/2019	15/03/2019		143.428,58	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	27/03/2019	27/03/2019	07/05/2019	28/06/2019		
Collaudo	03/09/2019		03/09/2019			

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
52 giorni di sospensione per definizione particolari costruttivi	27/03/2019	07/05/2019	28/06/2019

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
7765511E63	STATO FINALE LAVORI	28/06/2019	€ 34.817,71
7765511E63	1^ SAL	09/05/2019	€ 82.648,34