



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: H94H15000510005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

PIAZZOLA ECOLOGICA SANTA MARTINA A COSTA VOLPINO (BG)*VIA SANTA MARTINA N. 10 - MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DI UN'AREA SITA PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA

Annotazioni:

Realizzazione di un capping dell'area a verde posta nel settore nord-occidentale del sito mediante una copertura superficiale multistrato con la funzione di impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo contaminato, evitare l'idroveicolazione in falda e inibire il contatto diretto con il suolo contaminato e limitare eventuali emissioni gassose
Ribasso offerto sull'importo a base d'asta dall'impresa MARELL SCAVI SRL è pari al 18,85% (€ 7145,93)
Associato CIG Z4B1545FD8

Classificazioni comuni



Settore:	Smaltimento dei Rifiuti	Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:	Altre forme di finanziamento
Generatore entrate:	N	Tipo intesa:	Lombardia
		Legge obiettivo:	N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BERGAMO	COSTA VOLPINO	1 2017

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.119781494140627	45.831550316245064



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Attuatore del progetto	PAOLO MORETTI	1 2017
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Programmatore del progetto	PAOLO MORETTI	
GEA SRL - Geologia Ingegneria Ambiente	Realizzatore del progetto	GHILARDI FRANCESCO	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Privato	€ 51.339,92	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	1 2017
Totale:	51.339,92				



Impegni

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale		Codice Gestionale	Note
07/06/2016	PAGAMENTO	€ 194,81	Saldo		
03/02/2016	PAGAMENTO	€ 25.295,54	Pagamento intermedio		
25/01/2016	PAGAMENTO	€ 13.471,53	Pagamento intermedio		
03/03/2016	PAGAMENTO	€ 3.660,00	Saldo		pagamento fattura studio gea compresa IVA
Totale:		<u>42.621,88</u>			

Quadro Economico



Tipologia	Voce	Importo	
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.172,46	1 2017
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 9.258,02	1 2017
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 37.909,44	1 2017
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 3.000,00	

Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2015	€ 38.767,07		1 2017
2016	€ 3.854,81		
Totale:	42.621,88	0,00	



Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie oggetto di intervento (mq)	null		500,00		

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
Z4B1545FD8		MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA SITA IN LOCALITÀ SANTA MARTINA	€ 0,00	1 2017

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	
Chiusura intervento	14/09/2015	14/09/2015	31/10/2015	16/11/2015	Problematiche tecniche		1 2017



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
17 Giorni di sospensione causa maltempo dal 02/10/2015	14/09/2015	16/11/2015	1 2017

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
Z4B1545FD8	SALDO PER EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	19/11/2015	€ 25.295,54
Z4B1545FD8	1^ SAL	08/10/2015	€ 13.471,53