



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: H93J19000230005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

PRESSO PIAZZOLA
ECOLOGICA SANTA MARTINA
A COSTA VOLPINO (BG)*VIA
SANTA MARTINA 10*LAVORI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVA
VIABILITA' DI ACCESSO AI
VEICOLI DEGLI UTENTI
PRIVATI ALLA PIAZZOLA
ECOLOGICA NEL COMUNE DI
COSTA VOLPINO

Annotazioni:

Classificazioni comuni



Settore: Ambiente **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** -
Generatore entrate: N **Tipo intesa:** - **Legge obiettivo:** N

Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BERGAMO	COSTA VOLPINO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.119781494140627	45.831550316245064



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Attuatore del progetto	MORETTI PAOLO
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Programmatore del progetto	MORETTI PAOLO
GEA SRL - Geologia Ingegneria Ambiente	Realizzatore del progetto	GHILARDI FRANCESCO

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Privato	€ 40.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	40.000,00			



Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
07/08/2020	IMPEGNO	LAVORI CONTRATTUALI + LAVORI EXTRA	€ 35.779,43
07/08/2020	IMPEGNO	SPESE TECNICHE COMPRESSE DI IVA	€ 3.172,00
Totale:			€ 38.951,43

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
04/09/2020	PAGAMENTO	€ 35.612,73	Saldo	saldo importo contrattuale + lavorazioni extra per le quali è stato recuperato il ribasso d'asta (importo al LORDO di iva split payment)
10/12/2020	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Saldo	COMPENSO TECNICO INCARICATO



Totale: 38.784,73

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 7.088,97
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 3.000,00
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 27.222,61
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 688,42

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2020	Privato	€ 1.048,57
Totale:		1.048,57



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2023		€ 166,70
2020	€ 38.784,73	
Totale:	38.784,73	166,70

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
8180922666	28.03%	€ 7630,5
	Totale:	7.630,50

Indicatori Core



Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	80,00				

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
8180922666		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO AI VEICOLI DEGLI UTENTI PRIVATI ALLA PIAZZOLA ECOLOGIA NEL COMUNE DI COSTA VOLPINO	€ 29.222,61



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
8180922666	Acquisizione Offerte	05/02/2020	05/02/2020			
8180922666	Aggiudicazione Definitiva	19/02/2020	19/02/2020	0	26.342,37	Negrinelli Fausto S.r.l.
8180922666	Stipula Contratto	09/03/2020		0	26.342,37	Negrinelli Fausto S.r.l.

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	01/01/2020	21/01/2020	21/01/2020			GEA SRL - Geologia Ingegneria Ambiente



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
8180922666	STATO FINALE DEI LAVORI	07/08/2020	€ 35.612,73