



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	296
Data Determina	26/05/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE 2 PERIZIA IN RIDUZIONE E DI VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI – CUP D43D20002210005 - CIG 9081772357
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 in data 09/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi", redatto dal personale dell'ufficio tecnico comunale, per una spesa complessiva di €. 200.000,00;
- l'opera è finanziata per €.180.000,00 dal contributo del Ministero dell'interno ed € 20.000,00 finanziati da trasferimenti da privati;
- con determinazione n. 435 in data 05/08/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 200.000,00, per Lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi", ed imputata la spesa al cap. 10052.02.0002 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE", e contestuale avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori in questione
- con Determina n. 518 del 23.09.2021 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche via Marconi CUP D43D20002210005 - CIG 87942561A2 alla Ditta P.G.S. IMPIANTI SRL con sede in Torbole Casaglia (BS), per un importo di € 25.074,50 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA;
- che con determinazione 39 del 03.02.2022 si è preso atto che in data 13.11.2021 ANAC ha provveduto d'ufficio a cancellare il CIG 87942561A2 in quanto i termini erano scaduti,



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

poiché l'ufficio non ha perfezionato lo stesso nei termini previsti, e che pertanto in data 27.01.2022 è stato assegnato il nuovo CIG 9081772357 all'opera dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI CUP : D43D20002210005

VISTO

- il verbale di consegna parziale dei lavori in data 22.12.2021 dal quale si prevedeva l'ultimazione degli stessi entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, perciò cessanti il giorno 30.01.2022, oltre eventuali sospensioni;
- il verbale di sospensione n. 1 dei lavori in data 23.12.2022 redatto a seguito di condizioni climatiche (temperature troppo basse) che pregiudicano la corretta esecuzione dei lavori;
- il verbale di ripresa n. 1 dei lavori in data 11.04.2022;
- il verbale di sospensione n. 2 in data 18.05.2022 per l'introduzione di varianti minime costruttive;

RICHIAMATA :

- la deliberazione n. 74 in data 03.05.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori in questione dalla quale si è rilevato un incremento del costo dell'opera pari ad € 27.000,00 , sicchè il costo complessivo della stessa è passato da € 200.000,00 ad € 227.000,00 ;
- la determinazione dirigenziale n. 258 del 12.05.2022 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 27.000,00 al capitolo 10052.02.0002 ,creando impegno per € 25.991,42 in favore della ditta appaltatrice e per € 1.008,58 per imprevisti e varie finanziati con trasferimento privati;

VISTA la seconda perizia di variante in riduzione dei lavori in questione redatta in data 23.5.2022 dall'Arch. Giorgio Mainetti e sottoscritta dalla ditta appaltatrice, dalla quale si rileva che in corso d'opera sono state eseguite minori lavorazioni che hanno comportato, di conseguenza, una riduzione dell'importo contrattuale che da € 187.583,77 oltre IVA passa ad 183.908,62 oltre IVA;

DATO ATTO che la 2° perizia è composta dai seguenti documenti:

- relazione tecnica
- elenco nuovi prezzi
- computo metrico comparativo
- quadro economico

RILEVATO che con la presente perizia in riduzione e di variante il costo complessivo dell'opera, come rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva con delibera di Giunta Comunale n.90/2022, passa da € 227.000/00 ad € 218.379,68 comportando di conseguenza un risparmio di € 8.620,32;

RITENUTA la 2° perizia meritevole di approvazione;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la 2° perizia in riduzione e di variante, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che vi è una riduzione dell'importo contrattuale che da € 187.583,77 oltre IVA passa ad € 183.908,62 + IVA;
2. di prendere atto che come evidenziato nel quadro economico vi è un risparmio di € 8.620,32;
3. di dare atto che il nuovo importo complessivo di €. 218.379,68 per la realizzazione dell'opera, è imputato al capitolo 10052.02.0002 (impegno 64319-64324-64325-64204-64327) del bilancio di previsione 2021, finanziato per € 180.000,00 dal contributo del Ministero dell'interno ed € 38.379,68 finanziati da trasferimenti da privati;
4. di trasmettere la presente al Direttore Lavori Arch. Mainetti ed all'impresa appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA