

**COMUNE DI COSTA VOLPINO
PROVINCIA DI BERGAMO**

LAVORI:

MESSA IN SICUREZZA CAPANNONE ESISTENTE VIA SANTA MARTINA, 10
2° LOTTO INTERVENTO
Codice CIG: 7072832D98

IMPRESA:

DELFAPI S.r.l. – Via San Rocco, 1 – SOLTTO COLLINA (BG)

Progetto: redatto nel mese di luglio 2017

Aggiudicazione: Determinazione dell'Amministratore Unico n. 38 in data 13/06/2017

Contratto: stipulato in data 14/07/2017


- Ammontare delle opere a base d'asta € 39.070,00=
- (di cui € 38.570,00= lavori soggetti a ribasso e € 500,00= oneri per la sicurezza)
- Importo netto di aggiudicazione lavori € 37.412,90= (ribasso 3,00 %)
- Oneri per la sicurezza € 500,00=
- Importo globale di contratto € 37.912,90=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2017 il giorno CINQUE del mese di AGOSTO, considerando che per chiusura lavori per ferie estive impresa, i lavori non possono proseguire, il sottoscritto **Dott. Ing. Andrea Epinati** Direttore dei Lavori, ne ordina la sospensione a datare dal giorno **05/08/2017**.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti.

IL DIRETTORE LAVORI
Dott. Ing. Andrea Epinati



L'IMPRESA
DELFAPI S.r.l.
VIA SAN ROCCO, 1
SOLTTO COLLINA (BG)
C.F. 0209570199
C.C. 0209570199
C.A. 0209570199
C.D. 0209570199
C.E. 0209570199
Codice Fiscale 02285980161

**COMUNE DI COSTA VOLPINO
PROVINCIA DI BERGAMO**

LAVORI:

MESSA IN SICUREZZA CAPANNONE ESISTENTE VIA SANTA MARTINA, 10
2° LOTTO INTERVENTO
Codice CIG: 7072832D98

IMPRESA:

DELFAPI S.r.l. – Via San Rocco, 1 – SOLTTO COLLINA (BG)

Progetto: redatto nel mese di luglio 2017

Aggiudicazione: Determinazione dell'Amministratore Unico n. 38 in data 13/06/2017

Contratto: stipulato in data 14/07/2017.

- Ammontare delle opere a base d'asta € 39.070,00=
- (di cui € 38.570,00= lavori soggetti a ribasso e € 500,00= oneri per la sicurezza)
- Importo netto di aggiudicazione lavori € 37.412,90= (ribasso 3,00 %)
- Oneri per la sicurezza € 500,00=
- Importo globale di contratto € 37.912,90=


VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2017 il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO, considerando che sono cessate le ragioni che determinano la sospensione di cui al relativo verbale in data 05/08/2017, il sottoscritto **Dott. Ing. Andrea Epinati** Direttore dei Lavori, ne ordina la ripresa a datare dal giorno **21/08/2017**, per cui la scadenza dei lavori è protratta al giorno 18/09/2017.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti.

IL DIRETTORE LAVORI
Dott. Ing. **Andrea Epinati**




L'IMPRESA
EDICESUISIO S.r.l.
DELFAPI S.r.l.
Via S. Rocco, 1
24030 SOLTTO COLLINA (Bergamo)
Pavia, V.A. 01209570199
Codice Fiscale 02285980161