



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/RETTIFICA AL 20/06/2023 PER ERRORE MATERIALE NELL'IVA**

**Oggetto:** LP593: MESSA IN SICUREZZA AREA EX CANONICA, P.ZZA 1° MAGGIO E NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE CIG Z2B382FC5A CUP D47H22002970004

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di Maggio, in Concesio il sottoscritto Geom. Rodolfo Sharifi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza del Geom. Oscar Zanardelli in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa per conto della Ditta appaltatrice : F.lli Zanardelli di Zanardelli Battista e C snc, via S.Rocco 15, 25060 Collio V.T. (BS)

### **VISTI**

- il progetto dei lavori del complessivo importo di € 40.000,00, LP593: MESSA IN SICUREZZA AREA EX CANONICA, P.ZZA 1° MAGGIO E NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE CIG Z2B382FC5A CUP D47H22002970004, approvato con deliberazione G.C. n. 163 del 11/10/2022, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:

○ Opere soggette a misura:	32.550,49 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	1.000,00 €
○ I.V.A. (complessiva):	4.178,78 €
○ Imprevisti e varie:	2.270,73 €
<b>Totale:</b>	<b>40.000,00 €</b>

- La determina di aggiudicazione dei lavori alla F.lli Zanardelli di Zanardelli Battista e C snc, via S.Rocco 15, 25060 Collio V.T. (BS) del 10/06/2021, n.595 del 02/11/2022 con ribasso del 1,8 % sul costo previsto a base d'asta di € 32.550,49 oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale contrattuale pari a € 33.550,49 oltre IVA (22% e 10%) e come di seguito ripartito:

○ Opere soggette a misura:	31.694,58 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	1.000,00 €
○ I.V.A. (complessiva):	4.107,53 €
○ Imprevisti e varie:	2.927,89 €
<b>Totale:</b>	<b>40.000,00 €</b>



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## ACCERTATO CHE

- In fase di esecuzione dei lavori si sono rilevate:
  - o lievi aggiunte quantitative nelle opere che hanno comportato l' aumento dell'importo complessivo dei lavori, tali da sospendere i lavori per redigere la perizia di variante come sotto elencato:
- la perizia di variante finale del 20/04/2023 redatta dal Direttore dei Lavori, approvata con determinazione dirigenziale n. 220 del 04/05/2023, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:

o Lavori:	37.709,21 €
o Sconto gara 1.8%	678,77 €
o Totale scontato	37.030,44 €
o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	1.000,00 €
o Totale parziale	38.030,44 €
o I.V.A. (complessiva):	5.394,30 €
<b>Totale:</b>	<b>43.424,74 €</b>
- il verbale di consegna dei lavori del 31/01/2023;
- il verbale di sospensione dei lavori del 10/03/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori dell' 08/05/2023;
- Il certificato di ultimazione dei lavori in data 10/05/2023, che attesta che i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali di 40 giorni naturali e consecutivi più 10 giorni di proroga perizia finale.
- Richiamando il foglio patti e condizioni allegato al contratto, di seguito si riepilogano i termini:
  - o Art. 5 - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
    - Tempo utile per ultimare i lavori: 40 giorni n. c.
    - Sospensione lavori complessivi: 59 giorni (attesa perizia e maltempo)
    - Proroghe: 10 giorni (avanzo gg.9)
    - Art. 6 – penale per ritardi: Non applicabile
- l'Appaltatore ha sottoscritto i documenti di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- durante le lavorazioni non sono occorse occupazioni di aree private come risulta dalla dichiarazione per avvisi ad opponendum.
- Le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte e conformi per materiali e tecniche di lavorazione al progetto approvato ed alle perizie suppletive;
- Per i lavori in oggetto l'Appaltatore non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- I lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali;
- I prezzi applicati sono quelli stabiliti nel contratto e negli atti successivi approvati;
- L'Appaltatore ha ottemperato agli obblighi assicurativi, contro gli infortuni sul lavoro, contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

## **CERTIFICA**

Che i lavori di MESSA IN SICUREZZA AREA EX CANONICA, P.ZZA 1° MAGGIO E NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE CIG Z2B382FC5A CUP 47H22002970004, assunti dall'appaltatore F.lli Zanardelli di Zanardelli Battista e C snc, via S.Rocco 15, 25060 Collio V.T. (BS), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e ne liquida l'importo in € 38.030,44 oltre iva, **per un totale complessivo di € 43.424,74**

Concesio 20/06/2023

### **L'Appaltatore**

Geom. Oscar Zanardelli  
documento firmato digitalmente

### **Il Direttore dei Lavori**

Geom. Rodolfo Sharifi  
documento firmato digitalmente

Visto:

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Arch. Flavia Gusberti

*Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E' possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Concesio). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente."*