



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

<b>Numero Generale</b>	<b>529</b>
<b>Data Determina</b>	<b>29/09/2022</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ASFALTI 2022 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIE VARIE - CUP- D41C22000030001 - CIG 9240421CAD</b>
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

#### RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

#### PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 124/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo "" Asfalti 2022, riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche vie varie - CUP- D41C22000030001 - CIG 9240421CAD "redatto dall'ufficio Tecnico per un importo complessivo di € 93.000,00;
- l'opera trova copertura al capitolo 10052.02.0002 finanziata per € 60.000,00 da contributo del Ministero dell'Interno e per € 33.000,00 da fondo dell'Ente finanziati da trasferimento da privati;
- con determina a contrarre n. 322 del 07.06.2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 93.000,00 per i lavori di asfalti, riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche vie varie ( CUP - D41C22000030001 - CIG 9240421CAD), imputando la



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

spesa al capitolo 10052.02.0002 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA strade " finanziato per € 60.000,00 da contributo del Ministero dell' Ente e per € 33.000,00 finanziata da trasferimenti da privati ;

- con determina n. 348 del 21.06.2022 sono stati affidati i lavori in questione alla Ditta BIOS ASFALTI SRL con sede in VIA CASELLE N. 15, 25081 BEDIZZOLE (Italia), la quale ha offerto uno sconto pari al 15,8% sui prezzi unitari posti a base di gara, per l'importo contrattuale netto di € 62.738,98 ( di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% ed al 4%

## **DATO ATTO CHE :**

- con verbale del direttore dei lavori Geom. Rodolfo Sharifi sono stati consegnati ed iniziati i lavori in data 25.07.2022 , nelle more della stipula del contratto;
- i lavori sono stati sospesi in data 31.08.2022;
- il contratto è stato stipulato in data 13.09.2022 Rep. n. 3413/2022;

**CONSIDERATO** che in corso d'opera la direzione lavori ha ritenuto opportuno introdurre delle varianti al progetto originario al fine di meglio completare le lavorazioni;

**VISTA** la perizia di variante suppletiva, allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta dal Geom. Rodolfo Sharifi in qualità di Direttore dei Lavori e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico comparativo;
- Quadro economico;
- libretto misure
- registro contabilità

**DATO ATTO** che tale variante in corso d'opera è ammessa ai sensi dell'art.106, comma 12, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

**RITENUTA** la perizia di variante suppletiva in corso d'opera meritevole di approvazione, in quanto soddisfa le esigenze dell'Ente e le maggiori opere sono comunque comprese nel quadro economico dell'opera;

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la perizia di variante suppletiva, allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta dal Geom. Rodolfo Sharifi in qualità di Direttore dei Lavori e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico comparativo;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- libretto misure
- registro contabilità

2. di dare atto che come si desume dai documenti di perizia vi è un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 11.493,55 oltre IVA;

3. di dare atto che per il finanziamento di tale maggiore spesa si provvederà con l'utilizzo di una quota parte delle economie derivanti dal ribasso di gara del 15,8%% come meglio specificato nel seguente quadro economico:

Lavori appaltati + perizia	€ 73.232,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Somme lavori appaltati	€ 74.232,53
Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.484,65
Iva al 22% su € 67.820,01 + 1000,00 oneri	€ 15.140,40
Iva al 4% su BB.AA su € 6.433,95	€ 257,36
Imprevisti e varie	€ 1.885,06
Totale somme a disposizione	€ 18.767,47
Totale generale	€ 93.000,00

5 . di dare atto che a favore della ditta appaltatrice è riconosciuta la maggiore spesa di € 11.493,55 oltre IVA che trova copertura nelle somme a disposizione per imprevisti e varie del quadro economico di progetto approvato;

6. trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed al direttore lavori ;

7. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;

8 . di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

-----

**Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.