



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	31
Data Determina	31/01/2023

OGGETTO:	PROROGA TERMINI PER PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO DEI LAVORI DI " RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE " - CUP D48I21000230001 - OPERA FINANZIATA CON PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n. 11 del 17/01/2022 con la quale sono state affidate provvisoriamente le risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2023 da utilizzare con i limiti di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 402 in data 19.07.2022, è stato conferito incarico alla ditta Archisquare srl per lo svolgimento dei servizi tecnici in fase di progettazione definitiva /esecutiva, DL/ contabilità e coordinatore della sicurezza;
- in data 02.08.2022 rep. Interno n. 21/2022 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra le parti;

VISTA la richiesta di proroga, pervenuta al prot. Comunale n, 1755 in data 17.02.2023 da parte dello studio incaricato , dei tempi di consegna del progetto definitivo/esecutivo;

VALUTATE le motivazioni indicate dallo studio Tecnico e ritenute le stesse accettabili;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

RITENUTO quindi, di autorizzare la proroga dalla consegna del progetto definitivo /esecutivo al 31.03.2023;

DATO ATTO che tale proroga dei termini consente comunque lo svolgimento della gara d'appalto per aggiudicare i lavori di "Riqualificazione del Bocciodromo " nei termini previsti dal finanziamento;

ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di autorizzare alla ditta Archisquare srl la proroga dalla consegna del progetto definitivo /esecutivo al 31.03.2023;
2. di inviare la presente per gli adempimenti di competenza alla ditta Archisquare;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.