

**REGIONE LOMBARDIA**  
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**  
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

**PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**  
**QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE**  
**per i lavori di Manutenzione facciata della Caserma dei Carabinieri**  
**CUP: D42F23000380004 - CIG 9913222994**

Committente

**Comune di Concesio**

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

**Arch. Flavia Gusberti**

Progettista

**Ing. Stefano Fasolini**

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A4950

Viale del Risorgimento 47, 25080 Manerba del Garda (BS)

Tel. 3398341395 – mail stefano.fasolini@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 212 del 03/05/2023

CIG: ZD33A92EBF

Collaboratore

**Ing. Stefano Del Pozzo**

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A5095

Via Ponte 4, 25084 Gargnano (BS)

Tel. 3280194180 – mail stefano@delpozzo.eu

**COMUNE DI CONCESIO - PROVINCIA DI BRESCIA  
MANUTENZIONE FACCIATA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DA PERIZIA DI VARIANTE**

Determinazione n. del CIG	Atto	Approvazione progetto def-esec	Aggiudicazione lavori	Variante
		132 03/08/2023	451 13/09/2023 9913222994	
Lavori a base d'asta		35 213,76 €	35 213,76 €	35 213,76 €
Importo maggiori lavorazioni in variante		-	-	4 611,51 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		546,21 €	546,21 €	546,21 €
Importo complessivo lavori		35 759,97 €	35 759,97 €	40 371,47 €
Ribasso di gara percentuale		-	10,50%	10,50%
Ribasso di gara		-	3 697,44 €	4 181,65 €
<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di gara</b>		<b>35 759,97 €</b>	<b>32 062,53 €</b>	<b>36 189,82 €</b>
IVA 22% dell'importo complessivo dei lavori		7 867,19 €	7 053,76 €	7 961,76 €
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza comprensivo cassa e IVA (det. 209/2023)		5 328,96 €	5 328,96 €	5 328,96 €
Imprevisti e varie		1 043,88 €	5 554,76 €	519,46 €
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>14 240,03 €</b>	<b>17 937,47 €</b>	<b>13 810,18 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>50 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>

Concesio, 20/12/2023

Il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Fasolini

L'impresa appaltatrice: DVT Srl

Il Responsabile del Procedimento, Arch. Flavia Gusberti