



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	458
Data Determina	31/08/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA - LLPP573 -C.U.P. D48B20000810004 - CIG 8558154C16
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta comunale n. 217 del 10/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo inerente le opere di pitturazione presso le scuole dell'infanzia CUP D48B20000810004 con una spesa complessiva di €. 51.000,00 di cui €. 41.024,26 opere da appaltare e €. 9.975,74 somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 55 del 04/02/2021 venivano aggiudicati i lavori di pitturazione presso le scuole dell'infanzia, a favore della ditta **DVT SRL con sede in PIAN CAMUNO, via Provinciale 1/L** per l'importo complessivo risulta essere lavori al netto di € 34.193,14 oltre gli oneri non soggetti a ribasso di € 915,00 per una somma totale di € 35.108,14 oltre IVA.

RICORDATO che con determina n. 412 del 27/07/2021 si conferiva all'Ing. Claudio Pasinetti l'incarico per direzione dei lavori, varianti in corso d'opera e contabilità dell'opera " lavori di pitturazione presso le scuole dell'infanzia";



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

VISTO il verbale di consegna ed inizio lavori dal quale si rileva che gli stessi hanno avuto inizio in data 03.08.2021 e che il tempo utile per l'esecuzione è fissato in giorni 28 (ventotto) naturali e consecutivi, e perciò cessanti il giorno 31 agosto 2021;

DATO ATTO CHE:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare delle modifiche progettuali, che consistono esclusivamente nella tinteggiatura di alcuni muretti di cinta delle scuole dell'infanzia e nell'idro sabbiatura degli elementi lapidei in travertino di vari patii e dei pilastri della recinzione;
- ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera e) , come stabilito dall'art. eseguire quantità e qualità di lavorazioni diverse e non previste inizialmente nel progetto e minori quantità di lavori al fine di migliorare l'intervento nel suo complesso;
- come indicato nella relazione tecnica di perizia redatta dal professionista incaricato, emerge che il costo complessivo dei maggiori lavori, ammonta ad € 4.702,08v+ 85 oneri della sicurezza e che tale maggiore importo è stato reperito nell'ambito delle somme venutasi a creare con il ribasso di gara del 14,75%;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera redatta dall'Ing. Claudio Pasinetti e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, pervenuta al protocollo comunale in data 30.08.2021 n.28946 e composta dai seguenti documenti:

- Atto di sottomissione
- Relazione tecnica e quadro di raffronto
- Computo metrico estimativo – nuovi prezzi
- Documentazione fotografica
- Elaborato grafico

RITENUTA la perizia di variante in corso d'opera in questione meritevole di approvazione, in quanto soddisfa appieno le esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che la presente perizia rispetta i limiti previsti dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 106 comma 12;

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dall'Ing. Claudio Pasinetti e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, pervenuta al protocollo comunale in data 30.08.2021 n.28946, allegata alla presente deliberazione facente parte integrante e composta dai seguenti documenti:
 - Atto di sottomissione



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- Relazione tecnica e quadro di raffronto
 - Computo metrico estimativo – nuovi prezzi
 - Documentazione fotografica
 - Elaborato grafico
2. di dare atto che, con l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante, vi è un incremento contrattuale pari ad € 4.787,08 oltre IVA e che la Direzione lavori assegna ulteriori 10 giorni per la fine lavori;
3. di dare atto che, il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

A) Lavori netti di appalto	€ 34.193,14 + oneri € 915,00
B) Lavori netti di perizia	€ <u>4.702,08 + oneri € 85,00</u>
TOTALE LAVORI + oneri	€ 39.895,22(A)
- Iva 22% sui lavori (su importo netto lavori € 39.895,22)	€ 8.776,95
- incarico Direzione Lavori	€ 1.200,00
- Incentivo ufficio tecnico (2%)	€ <u>820,49</u>
	€ 10.797,44 (B)
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 307,34 (C)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	€ 51.000,00

4. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice, alla direzione dei lavori;
5. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA