



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio Manutenzioni e Patrimonio

Numero Generale	135
Data Determina	17/03/2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NELL'AMBITO DELLE SOMME APPALTATE PER LE "OPERE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SU STRADA PROVINCIALE IN PROSSIMITA' DEL SOVRAPPASSO PEDONALE IN LOC. COSTORIO" - CIG: B4DE18F013.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 44 del 30/07/2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione C.C. n.74 del 30/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- con deliberazione G.C. n. 24 del 06/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, da ultimo aggiornato con con deliberazione G.C. n. 203 del 28/11/2024 e il PIAO 2025/2027 è in corso di predisposizione;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n.213 del 10/12/2024 è stato approvato l'intervento riguardante le opere di raccolta acque meteoriche su strada provinciale in prossimità del sovrappasso pedonale in Località Costorio;
- con determinazione dirigenziale n. 723 del 17/12/2024 è stata incaricata per le "Opere di raccolta acque meteoriche su strada provinciale in prossimità del sovrappasso pedonale in località Costorio" l'Impresa "F.Ili Zanardelli" di Zanardelli Battista e C. s.n.c. Con sede in Via



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

San Rocco, 15 Collio - (Bs) C.f.: 02978840177 – P.Iva: 00714030988, per un importo contrattuale di € 20.989,68, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 23.088,65, la cui somma è stata imputata al cap. 10051.03.0003 “Spese per la manutenzione strade” e 01051.03.0002 “Spese mantenimento e funzionamento patrimonio” del Bilancio 2024;

- con determinazione dirigenziale n.737 del 24/12/2024 sono stati annullati gli impegni n. 69595-69596 del 2024 e assunti nuovi impegni per l'anno 2025 riguardo l'opera in oggetto;
- in data 03 febbraio 2025 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Zanardelli;

DATO ATTO CHE in corso d'opera è emersa la necessità di effettuare delle lavorazioni non previste in progetto rispetto a quelle precedentemente affidate all'impresa, consistenti in:

- Fornitura e posa di n.2 caditoie, in aggiunta a quelle previste in progetto;
- Fornitura e posa di n.1 pozzetto di ispezione in aggiunta a quanto previsto in progetto;
- Mancata realizzazione “griglia” di raccolta acqua prevista in progetto;
- Intervento di scavo per riparazione perdita acqua presso il Centro Sportivo A. Moro.

VISTA la necessità di approvare una perizia di variante ai lavori in questione al fine di approvare le lavorazioni sopraelencate;

VISTA la perizia redatta dal direttore lavori – Dip. Arch. Morris Gelati in data 12/03/2025 dalla quale si rileva che le opere di perizia non hanno comportato alcun incremento dell'importo lavori, in quanto gli importi si equivalgono e pertanto vengono compensati, si allegano alla presente per farne parte integrante, i seguenti documenti:

1. Relazione di variante;
2. Computo metrico di gara;
3. Computo metrico di variante;

RAVVISATA la necessità di approvare la perizia in questione al fine del completamento dell'opera e che la stessa non comporta nuovi impegni di spesa e/o modifiche agli impegni di spesa precedentemente assunti;

VISTO

• l'art.120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 con il quale si specifica che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DATO ATTO CHE alla data odierna la Stazione appaltante ha acquisito il DURC dell'Impresa "F.lli Zanardelli", rilevando la regolarità contributiva con gli enti INPS e INAIL (Prot. INAIL 46746172 con scadenza 22/03/2025);

ATTESO CHE con riferimento alla procedura di cui trattasi, è stato attribuito:

- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n.B4DE18F013;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito nella L.102/2009, il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà a consuntivo per ogni ordine effettuato così come regolato dal foglio patti e condizioni;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 1. con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 2. con le vigenti regole di finanza pubblica;

ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la perizia redatta dal personale dell'U.T.C., dalla quale si rileva che tali opere non hanno comportato alcun incremento di spesa, composta dai seguenti documenti:
 - Relazione di variante;
 - Computo metrico di gara;
 - Computo metrico di variante;
3. di dare atto che la spesa trova copertura ai capitoli 01051.03.0002 "Spese mantenimento e funzionamento del patrimonio" e 10051.03.0003 "Spese per la manutenzione delle strade" del bilancio 2025, per gli impegni precedentemente assunti;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

4. di dare comunicazione alla ditta appaltatrice dell'approvazione della presente perizia di variante ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
5. di dare atto che la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
6. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.