



Comune di Concesio Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/01/2025

OGGETTO: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI CONCESIO (BS)

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: GAETA COSTRUZIONI Srl

Contratto in data 04/04/2023 rep. n. 3421 di euro 4 006 425.97

Data Offerta:	09/02/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 385 156.42
Data Consegna:	16/11/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	20/11/2023	Importo per la Sicurezza:	24 858.50
Giorni Utili per Ultimazione:	375	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/11/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	87	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	23/02/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	685 285.19

