

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
ATTO DI SOTTOMISSIONE
per i lavori di Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE
CUP: D47G23000070006

Committente

Comune di Concesio

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti

Progettista

Geom. Alessandro Giacomini

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia, n. 5375

Via Belcolle 2, 25075 Nave (BS)

Tel. 3335074644 – email studio.giacominialessandro@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 209 del 02/05/2023

Premesso che:

- Il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione del ponte ciclopedonale sul Fiume Mella", redatto dal Geom. Alessandro Giacomini con studio in Via Giovanni Falcone 85, 25062 Concesio (BS), è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 22/06/2023;
- I lavori sono stati aggiudicati con determinazione Dirigenziale n. 403 in data 08/08/2023 di aggiudicazione dei lavori, all'Impresa Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. con sede in Via Valsorda 58/A, 25062 Concesio, per un ammontare complessivo di € 45.540,00 oltre IVA (di cui € 1.463,05 per oneri della sicurezza);
- Il giorno 20/09/2023 è stato redatto dal sottoscritto, in qualità di D.L., Verbale di consegna Lavori e di Inizio degli stessi, stabilendo l'ultimazione dei lavori per il 18/10/2023.

L'anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di ottobre, con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Signor Roberto Vezzoli, legale rappresentante della ditta esecutrice, dopo aver preso visione dei documenti di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, il tutto come riportato nella documentazione di variante in data 11/10/2023. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni in essere;

Art. 2 – Vengono concordati i prezzi di cui all'allegato elenco esposto;

Art. 3 – Per la redazione e per l'approvazione della variante in oggetto, il Direttore dei lavori Geom. Alessandro Giacomini dispone la sospensione dei lavori in data 13/10/2023.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Concesio, 13/10/2023

Il Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Giacomini

L'impresa appaltatrice: Vezzoli Mitelli di Vezzoli R. & C. Snc

Il Responsabile del Procedimento, Arch. Flavia Gusberti



VEZZOLI & MITELLI
di **VEZZOLI R. & C. s.n.c.**
Via Valsorda, 58/A - Tel. 338 5610625
25062 CONCESIO (BS)
Partita IVA: 03599070178
Reg. Imprese di Brescia - REA n. 425932