



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	374
Data Determina	20/07/2023

OGGETTO:	RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE REALMENTE SOSTENUTE A CONSUNTIVO PER I LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA LOC. LEVATA"
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

RICORDATO

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/07/2019 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30.4.2020 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la riqualificazione/manutenzione della rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio;
- Il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato all'albo pretorio in data 5.5.2020;
- in data 27.05.2020, protocollo generale n. 14585 è pervenuta la proposta di sponsorizzazione presentata al protocollo generale dell'Ente dalla Società Metalwork S.p.a., con sede a Concesio;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 in data 16.7.2020 il Comune di Concesio ha accettato l'erogazione liberale di € 130.000 oltre IVA e spese tecniche finalizzata alla riqualificazione e manutenzione per anni tre della rotatoria ubicata all'intersezione tra le vie Europa/Natali/Sangervasio;
- E' stato stabilito che l'opera in questione venga interamente gestita dal Comune di Concesio;
- Considerato che con Delibera di Giunta Comunale N.37 del 23/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Riqualificazione rotatoria in località levata" dal quale si desume un costo complessivo di € 166.000,00 ;
- vi è ora , poiché l'opera è conclusa , la necessità di procedere alla rendicontazione e quantificazione delle spese dei lavori di riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- nel bilancio 2020 e 2021 è previsto uno stanziamento di € 166.000,00, finanziato da trasferimenti da privati, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione rotatoria tra le vie Europa, Natali e San Gervasio;
- con determina **n.443 in data 28/07/2020** è stato affidato all'Architetto Bianchetti Pierluigi, con Studio in Nave, l'incarico per il rilievo topografico, la progettazione definitiva/esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio (**€ 10150,40 Impegno 62583**);
- con determina **n.468 in data 06/08/2020** è stato affidato al Dott. Geologo Marella Massimo , con Studio a Palazzolo sull'Oglio, l'incarico per la redazione della documentazione geologica – tecnica a supporto dei lavori di riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio (**€ 1078,48 impegno 62617**);
- con determina **n.724 in data 30/11/2020** è stato affidato alla società Inventoom srl, con sede a Borgosatollo, l'incarico per l'ideazione e realizzazione del monumento per la riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio (**€ 4.880,00 impegno n. 62955**);
- con determina **n. 723 del 30.11.2020** è stato affidato all'Ing. Campesi, con Studio a Brescia, l'incarico per la progettazione della struttura in acciaio e la direzione dei lavori strutturali del monumento per la riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio (**€ 3045,12 impegno 62971**);
- con determina **n.820 in data 29/12/2020** è stato affidato all'Ing. Silvano Tognolatti, con Studio a Concesio, l'incarico per il collaudo strutturale del monumento per la riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio (**€ 380,64 impegno 63043**);
- con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 37 in data 23.02.2021** e' stato approvato il progetto definitivo - esecutivo inerente ai lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, C.U.P. D47H20000670007 - CIG Z412DB5C39 per un importo complessivo di complessivo di € 166.000,00;
- con determina dirigenziale **n. 204 del 15/04/2021** veniva aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i lavori di riqualificazione rotatoria tra la via Europa/Natali/San Gervasio (Loc.Levata) - C.U.P. D47D20000670007 -CIG 865045554A a favore della ditta SOLE IMMOMECA SPA con sede in 25018 Montichiari (Bs), via Aeroporto,18 , per un importo pari



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

ad € 124.500,00 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00, per un totale di € 129.500 oltre IVA per un totale di (**€ 157.990,00 impegno 64063**);

- in data **10/06/2021** Rep.**3397** è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto con la ditta SOLE IMMOMECC SPA con sede in 25018 Montichiari (Bs), via Aeroporto, 18 ;

VISTI i verbali :

- . di sospensione lavori in data 13/08/2021 (prot. n. 29502/2021);
- . di ripresa dei lavori dal 18/10/2021 (prot. n. 40276/2021);
- . richiesta proroga lavori (30gg) dal 31/12/2021 al 31/01/2022 concessa con nota n.1200/2022
- . di sospensione lavori n.2 in data 28/01/2022 (prot. n. 3351/2022)
- . di ripresa dei lavori n. 2 dal 18/02/2022 (prot. n. 5233/2022)
- . richiesta proroga lavori n.2 (15gg) dal 21/02/2022 al 07/03/2022 (prot. n. 5843/2022) concessa con nota n.6304/2022
- . di ripresa dei lavori n. 3 dal 1/03/2022 (prot. n. 7831/2021)
- . di sospensione lavori n.3 in data 04/03/2022 (prot. n. 7482/2022)
- . di ripresa lavori in data 13/04/2022 (prot.12834/2022)
- . di ultimazione dei lavori in data 13/04/2022 (prot.12834/2022) e quindi entro il tempo utile contrattuale (21.04.2022)

RICORDATO :

- che con determinazione **n. 405 del 22.07.2021** è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi per i lavori in oggetto;
- che con determina **n. 544 del 07/10/2021** veniva approvata la 1° perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, che ha comportato tra l'altro, un incremento contrattuale dei lavori pari ad € 4.400,00 oltre IVA e di conseguenza il nuovo importo appaltato dei lavori risulta essere pari ad € 133.900/00 ed anche un incremento delle spese tecniche a favore dell'Arch. Bianchetti per € 2.080,00 compreso di cassa per la variante strutturale e di € 1280,00 compresa cassa all'ing. Campesi essendo i due professionisti in regime forfettario quindi senza IVA impegnando come maggiore spesa la somma di € 6.752,64 sicchè l'importo iniziale del quadro economico è passato da 166.000,00 a 172.752,64;

DATO ATTO CHE con propria determinazione:

- 1) N.654 del 30.11.2021 è stato approvato il 1°SAL e liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di € 18.501,00 oltre IVA;
- 2) n.677 del 14.12.2021 è stato approvato il 2°SAL e liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di € 60.271,00 oltre IVA;
- 3) n.162 del 05.04.2022 è stato approvato il 3°SAL e liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di € 27.847,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che con determina **n. 192 del 12/04/2022** veniva approvata la seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, che ha comportato, un incremento contrattuale dei lavori pari ad € 6.700,00 oltre IVA , di conseguenza il nuovo importo appaltato dei lavori risulta essere pari ad € **140.600/00** oltre iva e la rimodulazione delle somme a disposizione prevede maggiori spese rispetto al costo di € 172.752,64 (**€ 4.970,14 impegno 65610**)



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

VISTA la determinazione dirigenziale n. **230 del 05.05.2022** con la quale è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale dei lavori descritti in premessa e la relativa contabilità, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori pari ad € 140.600,00 oltre IVA al 10%

DATO ATTO che a seguito della verifica delle varie spese sostenute per eseguire la rotatoria risulta a consuntivo il seguente quadro economico:

DATO ATTO che vi sono state anche opere extra quali :

- A2A per il nuovo allaccio al verde rotatoria det. 147/2022 di € 1.903,00
- rivestimenti laterali monumento dt. 146/2022 di € 4.950,00

da inserire nel quadro economico finale

Lavori appaltati	€ 135.600,00	
Oneri sicurezza	€ 5.000,00	
SOMMA TOTALE LAVORI liquidati Somme a disposizione		€ 140.600,00
IVA al 10% sui lavori	€ 14.060,00	
Spese tecniche		
Arch.Bianchetti (rilievi , progettazione D.L compreso due perizia e IVA .) det. 443/2020 – det. 544/2021 e det. 192/2022	€ 12.178,40	
GEOLOGO Massimo Marella det. 468/2020	€ 1.057,74	
Inventoom (progettazione e realizzazione monumento) det. 724/2020	€ 4.880,00	
Ing. Campesi (D.L. Monumento) det. 723/2020det. 544/2021 e det. 192/2022	€ 3.899,76	
Ing. Silvano Tognolatti	€ 380,64	
Impianto allaccio innaffio Elettro GP	€ 1.903,00	
Iseppi – rivestimento laterale	€ 4.950,00	
Incentivo Ufficio Tecnico	€ 2.600,00	
SOMMANO		€ 31.849,54
Totale generale		€ 186.509,54

VISTA la tabella riassuntiva di tutte le spese specificate nel quadro economico sopracitato e le opere extra , e facente parte integrante degli allegati alla presente determinazione;

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 del D.P.R. 62/2013 e art. 42 del Dlgs 50/2016;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di prendere atto della ricognizione delle spese realmente sostenute per i lavori di “riqualificazione rotatorie in loc. Levata” come risultante dal quadro economico seguente dal quale risulta un importo complessivo di € 186.509,54:

Lavori appaltati	€ 135.600,00
Oneri sicurezza	€ 5.000,00
SOMMA TOTALE LAVORI liquidati Somme a disposizione	€ 140.600,00
IVA al 10% sui lavori	€ 14.060,00
Spese tecniche	
Arch.Bianchetti (rilievi , progettazione D.L compreso due perizia e IVA .) det. 443/2020 – det. 544/2021 e det. 192/2022	€ 12.178,40
GEOLOGO Massimo Marella det. 468/2020	€ 1.057,74
Inventoom (progettazione e realizzazione monumento) det. 724/2020	€ 4.880,00
Ing. Campesi (D.L. Monumento) det. 723/2020det. 544/2021 e det. 192/2022	€ 3.899,76
Ing. Silvano Tognolatti	€ 380,64
Impianto allaccio inaffio Elettro GP	€ 1.903,00
Iseppi – rivestimento laterale	€ 4.950,00
Incentivo Ufficio Tecnico	€ 2.600,00
SOMMANO	€ 31.849,54
Totale generale	€ 186.509,54

2. di dare atto che la quantificazione delle spese a consuntivo dell'opera è pari ad € 186.509,54 e che la stessa è stata finanziata per € 166.000,00 dalla Società Metalwork in qualità di sponsor e per la restante somma con mezzi propri di bilancio;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.