



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

DETERMINAZIONE N. 272 DEL 06/10/2022

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE IN VIA SAN ZENONE - CIG 9321233CCC - CUP B17H22002200005 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	--

Responsabile del Servizio:	Geom. Giampietro Fongaro
-----------------------------------	--------------------------

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica al sottoscritto;

Visto:

- il D. Lgs 18.08.200, n. 267, ed in particolare l'articolo 107 commi da 1 a 6, l'art.147-bis, l'art.183 e 184, l'art.191 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art.192;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione Consigliare n. 43 del 22.12.2016;
- il Regolamento Comunale per Lavori, Forniture e Servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale in data 7 marzo 2013 n. 6, ed in particolare l'articolo 13 comma 4 lettera e), che consente di rivolgersi ad un unico interlocutore per l'affidamento di servizi, forniture e lavori;
- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 31 comma 8, che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per acquisizioni al di sotto di €. 40.000,00
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari
- il comma 130 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Art. 9 D.L. 78/2009 convertito con legge 102/2009 (decreto anticrisi) – definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, nonché dell'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che

- il manto asfaltico del marciapiede in via San Zenone si presenta in forte stato di deterioramento, tale da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria;
- si rende quindi necessario procedere ad eseguire lavori di manutenzione del marciapiede individuato dall'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 26.05.2022, tra l'altro, si è proceduto a d approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede in via San Zenone predisposto dall'Ufficio tecnico comunale che prevede una spesa complessiva di Euro 15.000,00 di cui Euro 12.293,55 a base d'appalto (dei quali € 11.910,55 per lavori ed € 383,00 per oneri della sicurezza) ed Euro 2.706,45 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 07.07.2022, tra l'altro, si è proceduto:
 - a) ad approvare il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria del marciapiede in via San Zenone che prevede un costo complessivo pari ad € 15.000,00, come da quadro economico che segue:

	Lavori	
a1	lavori assoggettabili a sconto	11.910,55
a2	oneri per la sicurezza	383,00
A	totale spese appalto (a1+a2)	12.293,55
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1	iva 22% su lavori	2.704,58
b2	Accantonamento fondo innovazione	0,00
b3	compenso personale tecnico partecipante	0,00
b4	IRAP	0,00
b5	arrotondamenti/imprevisti	1,87
B	totale somme a disposizione (b)	2.706,45
	TOTALE OPERA (a) + (b)	15.000,00

- b) ad incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati, Geom. Giampietro Fongaro per tutti gli atti conseguenti alla citata deliberazione;
- c) ad indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, a conferma di quanto già inserito nella programmazione triennale 2022-2024 elenco annuale 2022, il geom. Civini Marco dell'ufficio tecnico comunale di Monticelli Brusati;
- d) a dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00 necessaria alla realizzazione dell'opera troverà copertura al seguente capitolo di bilancio, annualità 2022:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Piano dei conti finanziario
10	05	2	02	0537	U.2.02.01.09.012

- e) a dare atto che i lavori verranno presumibilmente conclusi entro ottobre 2022 ed ogni forma di pagamento effettuata entro dicembre 2022;
- con determinazione n. 192 in data 27.07.2022 si procedeva, tra l'altro, a:

- affidare i “Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede in Via San Zenone” alla ditta “ARICI FRATELLI SRL”, con domicilio telematico aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale 00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a Gussago (cap 25064), per effetto del ribasso offerto in sede di ricerca di mercato tramite la procedura telematica della piattaforma SINTEL n. 156982344 per la spesa di € 12.174,44, oltre I.V.A., di legge;
- assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.gs. 118/2011, l’impegno di spesa pari a complessivi € 14.852,89, I.V.A. di Legge compresa, a favore della ditta “ARICI FRATELLI SRL”:

Esercizio	CIG Descrizione	Importo	Mis	Pro	Tit	Mac	Cap	Piano dei conti finanziario
2022	CUP B17H22002200005 CIG 9321233CCC Lavori marciapiede Via San Zenone	14.852,89	10	05	2	02	0537	U.1.03.02.99.012

- dare atto che la spesa viene finanziata per €. 10.000,00 con contributo ministeriale di cui al DM Interno del 14/01/2022 acc. 12633, per €. 3.369,90 con avanzo destinato alle spese in conto capitale e per €. 1.482,99, con avanzo libero;
- dare atto che la determinazione medesima avrebbe assunto valore di contratto ai sensi l’articolo 32 comma 14 del d.lgs 50/2012, essendo effettuati i controlli e le verifiche richieste, e che le specifiche norme (pagamenti, condotta lavori, ecc.) sono contenute nel progetto definitivo esecutivo, comprendente il capitolato speciale d’appalto, il capitolato tecnico, lo schema di contratto, ecc., e qui allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare il quadro economico dell’opera, come di seguito riportato, nella redistribuzione delle somme conseguenti all’affidamento:

	Lavori	
a1	lavori assoggettabili a sconto	11.791,44
a2	oneri per la sicurezza	383,00
A	totale spese appalto (a1+a2)	12.174,44
	Somme a disposizione dell’amministrazione	
b1	iva 22% su lavori	2.678,38
b2	Accantonamento fondo innovazione	0,00
b3	compenso personale tecnico partecipante	0,00
b4	IRAP	0,00
b5	arrotondamenti/imprevisti	147,18
B	totale somme a disposizione (b)	2.825,56
	TOTALE OPERA (a) + (b)	15.000,00

Considerato che:

- i lavori sono iniziati in data 28.07.2022 come da verbale di consegna in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 29.07.2022 come da verbale di sospensione n. 1 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 12.09.2022 come da verbale di ripresa n. 1 in pari data;
- nel corso dei lavori si è reso necessario procedere ad alcune varianti rispetto al contratto originario, per talune opere eseguite in minor misura o non eseguite ed altre aumentate rispetto al progetto approvato, nel rispetto delle esigenze avanzate dall’Amministrazione comunale e mantenendo inalterato le somme di contratto;
- i lavori sono stati sospesi in data 14.09.2022 come da verbale di sospensione n. 2 in pari data;

- con determinazione n. 269 in data 03.10.2022, tra l'altro, è stata approvata la perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede in via San Zenone predisposta dall'UTC in data 14.09.2022, che non comporta incremento di spesa rispetto al contratto principale, composta da relazione tecnica, computi metrici di progetto, perizia e raffronto, dando atto che il quadro economico dell'opera sarebbe rimasto invariato, così come le spese contrattuali;
- i lavori sono stati ripresi in data 29.09.2022 come da verbale di ripresa n. 2 in pari data;
- i lavori si sono conclusi in data 05.10.2022 come da verbale di fine lavori in pari data;

Vista La determinazione n. 270 in data 05.10.2022 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di contabilità finale (libretto delle misure, I SAL pari al finale, Registro dei lavori) datati 05.10.2022 sottoscritti senza riserve da parte dell'impresa, documenti coi quali si certifica che la ditta ha eseguito lavori per un importo complessivo di € 12.174,44 oltre ad Iva, ovvero € 14.852,82 Iva 22% inclusa;

Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione sottoscritti in data 05.10.2022 con i quali si certifica che i lavori si sono svolti correttamente e conformemente al progetto approvato, per l'ammontare deducibile dallo stato di avanzamento approvato, documenti coi quali si certifica che la ditta ha eseguito lavori per un importo complessivo di € 12.174,44 oltre ad Iva;

- Il DURC prot. INAIL 33458591 del 15.06.2022 con il quale INAIL, CNCE e INPS certificano che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali rispettivamente gestiti;

Considerato che:

- la società stessa è tenuta all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente provvedimento;
- la ditta "ARICI FRATELLI SRL", con domicilio telematico aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale 00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a Gussago (cap 25064) ha provveduto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva comunicando gli estremi del conto dedicato ai sensi della succitata normativa;
- il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della ditta "ARICI FRATELLI SRL", con domicilio telematico aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale 00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a Gussago (cap 25064), ivi compresa l'indicazione del CUP, provvedendo, in caso di inadempienza della stessa, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 del medesimo articolo 3;
- il codice CUP assegnato all'opera è = B17H22002200005
- il codice CIG assegnato alla gara in argomento è = 9321233CCC

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la precedente narrativa quale parte e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la Relazione sul conto finale ed in Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritti in data 05.10.2022 con i quali si certifica che i lavori si sono svolti correttamente e conformemente al progetto approvato, per l'ammontare deducibile dallo stato di avanzamento approvato (primo SAL, pari al finale), documenti coi quali si certifica che la ditta "ARICI FRATELLI SRL", con domicilio telematico aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale 00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a Gussago (cap 25064) ha eseguito lavori per un importo complessivo di € 12.174,44 oltre ad Iva ovvero € 14.852,82 Iva 22% inclusa e quindi, in considerazione che non risulta essere stato eseguito pagamento alcuno, vanta un credito residuo di € 12.174,44 oltre ad Iva ovvero € 14.852,82 Iva 22% inclusa a saldo di ogni suo avere;
- 3) Di liquidare a favore della ditta "ARICI FRATELLI SRL", con domicilio telematico

aricif.lli@pec.aricifratelli.it e P. IVA / Cod. Fiscale 00662570175, e sede legale ed operativa in Via Sale n. 125/C a Gussago (cap 25064), avente codice fiscale e partita I.V.A. 00226710168 la spesa complessiva di € 12.174,44 oltre ad Iva ovvero € 14.852,82 Iva 22% inclusa, dando atto che la stessa risulta già impegnata (imp. 30712, 30713 e 30714) con determinazione n. 192 in data 27.07.2022 sul seguente capitolo di bilancio:

Esercizio	CIG Descrizione	Importo	Mis	Pro	Tit	Mac	Cap	Piano dei conti finanziario
2022	CUP B17H22002200005 CIG 9321233CCC Lavori marciapiede Via San Zenone	14.852,89	10	05	2	02	0537	U.1.03.02.99.012

- 4) Di dare atto che il codice CUP assegnato all'opera è = B17H22002200005;
- 5) Di dare atto che il codice CIG assegnato alla gara in argomento è = 9321233CCC;
- 6) Di trasmettere alla ditta incaricata il presente provvedimento e che il contraente:
- provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a pagamenti ai subappaltatori e/o subcontraenti, ovvero provvederà ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e/o alle forniture, un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
 - qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 legge 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale di subappalto/subfornitura, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente,
 - procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata relativamente al presente contratto ad indicare negli strumenti di pagamento utilizzati il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) come sopra indicato e il codice CUP qualora previsto.
- 7) Di dare atto che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della società ivi compresa l'indicazione del CUP ove previsto e del CIG, provvedendo, in caso di inadempienza della stessa, alla risoluzione del contratto ai sensi comma. 8 dell'articolo 3 della legge 136/2010;
- 8) di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso in elenco affisso all'Albo Pretorio.
- 9) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dalla stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giampietro Fongaro

Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria

Visto di la regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, addì **06/10/2022**

Il Segretario Comunale

Laura Cortesi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 11/10/2022, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune

Il Segretario Comunale

Laura Cortesi

Anno	Impegno	Capitolo	Importo