



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 7 del 31/01/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI.
CUP: B17H22001440005- CIG: 93227321D3
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA

L'anno **duemilaventitre**, addì **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la **Giunta Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MUSATTI PAOLO	Sindaco	SI
BUFFOLI UGO	Vice Sindaco	SI
GAIA EMANUELA	Assessore	SI
FRANCHI ELENA	Assessore	SI
GITTI IVAN	Assessore	NO

Presenti: 4 Assenti: 1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Laura Cortesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Paolo Musatti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI.
CUP: B17H22001440005- CIG: 93227321D3
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il manto stradale di alcune vie comunali in taluni punti presenta un forte stato di deterioramento tale da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria;
- si rende quindi necessario procedere ad eseguire lavori di manutenzione con sistemazione ed asfaltatura dei tronchi stradali, marciapiedi e parcheggi individuati dall'Amministrazione Comunale;
- L'intervento prevede la realizzazione delle lavorazioni di seguito descritte:
 - Impianto/rimozione cantiere per singola zona di intervento;
 - fresatura di tappeto di usura;
 - ricarica con binder ove necessario;
 - rifacimento tappeto di usura;
 - rifacimento di segnaletica orizzontale;
 - messa in quota di chiusini.
 - Sistemazione di cordolature
- con deliberazione di Giunta comunale n. 62 in data 07.07.2022 veniva, tra l'altro, approvato il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale con asfaltature predisposto dall'UTC che comporta una spesa complessiva di € 163.000,00 dei quali € 131.473,25 a base d'appalto (di cui € 131.091,74 per lavori ed € 381,51 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto), oltre ad € 31.526,75 per somme a disposizione;
- l'opera è finanziata per una quota di € 50.000,00 derivante dalla linea di intervento cui all'art. 1, comma 29, legge n. 160/2019, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con cui , è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- Con determinazione n. 215 in data 05.08.2022 si sono, tra l'altro, aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione ed asfaltatura alla ditta Giudici SpA con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG) cf e p iva 00226710168, per un importo complessivo di € 107.549,01 oltre ad Iva (dei quali € 107.167,50 per lavori ed € 381,51 per oneri della sicurezza) ovvero € 131.209,79 iva inclusa;
- In data 01.09.2022 sono stati consegnati i lavori;
- In data 03.10.2022 i lavori sono stati sospesi;
- In data 18.01.2023 si è proceduto a redigere una perizia suppletiva a seguito dell'esigenza di intervenire su di un tronco stradale in via Panoramica non considerato in fase di progetto a seguito della constatazione dell'impellente pericolo per la circolazione rappresentato dalle gravi lacune del manto stradale;

Vista la perizia suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico in data 18.01.2023 allegata al verbale originale del presente atto composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di Variante con computo metrico e quadro economico;
- Schema Atto Di Sottomissione

Dai quali risulta che durante l'esecuzione dei lavori si è valutata la necessità di procedere ad eseguire talune lavorazioni, (senza l'introduzione di nuovi prezzi in quanto le categorie di lavorazione erano già presenti nell'elenco di progetto) in aggiunta rispetto ai quantitativi previsti a progetto;

Ravvisato che non si è resa necessaria l'introduzione di nuovi prezzi in quanto le categorie di lavorazione erano già presenti nell'elenco di progetto ed al contempo la perizia prende in considerazione maggiori/minori quantità di lavorazioni eseguite sulle diverse zone di intervento;

Rilevato altresì che dalla suddetta perizia suppletiva emerge il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO asfalti di perizia		
importo lavori (a)		
a1	lavori assoggettabili a sconto	134.890,59
a2	sconto 18,25%	-24.617,53
a3	oneri per la sicurezza	381,51
A	totale spese appalto (a1+a2)	110.654,57
somme a disposizione (b)		
b1	iva 22% su lavori	24.344,01
b2	Accantonamento fondo innovazione	473,30
b3	compenso personale tecnico partecipante	1.893,21
b4	IRAP	129,99
b5	risparmi/imprevisti	25.504,91
B	totale somme a disposizione (a)	52.345,43
	TOTALE OPERA (a) + (b)	163.000,00

Rilevato quindi:

- che l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza, passa da Euro 107.549,01 a Euro 110.654,57 con un incremento contrattuale di Euro 3.105,56;
- che la somma aggiuntiva di contratto è contenuta nei limiti dell'art. 106 comma 2 lettera b del d. lgs 50/2016;
- Che i lavori suppletivi saranno affidati alla stessa ditta aggiudicataria del contratto principale, ovvero ditta Giudici SpA con sede in Via Rondinera n. 17 – 24060 Rogno (BG) cf e p iva 00226710168, che ha già sottoscritto lo schema di atto di sottomissione;
- che l'importo dei maggiori lavori trova copertura nel finanziamento del progetto principale come sopra riportato;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica geom. Giampietro Fongaro, e di Regolarità Finanziaria, espresso dal Responsabile di Ragioneria Sig.ra Inselvini Elena, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.18.08.2000 n 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi nella forma di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare la perizia suppletiva predisposta dall'UTC inerente i lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali CUP: B17H22001440005- CIG: 93227321D3

per sopravvenute esigenze, il tutto come meglio specificato nelle premesse della presente deliberazione;

- 2) Di dare atto che le maggiori opere non superano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera a) del d lgs 50/2016;
- 3) Di dare atto che con approvazione della perizia suppletiva la spesa in favore della ditta Giudici SpA aumenta di Euro 3.105,56, oltre ad iva;
- 4) Di dare atto che la spesa che la perizia di variante e suppletiva implica trova copertura nel quadro economico dell'opera, appoggiato al seguente capitolo di spesa (imp. 30722):

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Piano dei conti finanziario
10	05	2	02	0583	U.2.02.01.09.012

- 5) Di dare atto che l'opera è finanziata per una quota di € 50.000,00 derivante dalla linea di intervento cui all'art. 1, comma 29, legge n. 160/2019, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con cui , è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E. L. 18/8/2000 n. 267 dando atto che anche a tal fine la votazione è stata unanime;
- 7) di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Paolo Musatti

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi