

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 114/AA DEL 22-11-2021

OGGETTO: Lavori di Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano. Affidamento lavori di perizia a EDILSCAVI SERIOLI s.r.l. di Costa Volpino (BG) CUP F31B18000480006 CIG 836815217D

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO

individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 1 del 02-01-2020;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27-03-2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26-09-2013;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 29-12-2020;

VISTO il PEG 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 160 del 29-12-2020;

PREMESSO che il Decreto Dirigenziale n. 9333 del 26/06/2018, di Regione Lombardia in attuazione alla L.R. 25/2007 individua la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi quale ente beneficiario di un finanziamento totale pari a € 577.328,43, relativamente al progetto denominato "La rete verde, mobilità e fruibilità nel territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi", che è costituito da 4 interventi, che vedono coinvolti diversi enti;

CONSIDERATO l'intervento n. 3 ad oggetto "Realizzazione di percorso ciclopedonale attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" – importo finanziato da Regione Lombardia € 257.328,43, importo cofinanziato dai comuni € 322.944,57;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 125 del 14/10/2019 della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi che ha approvato il protocollo d'intesa per la "Realizzazione di percorso ciclopedonale attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" formalizzando il proprio ruolo di ente capofila ed attuatore del progetto;
- la determinazione n. 77/AA del 15/11/2019 ad oggetto Lavoro di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" presa d'atto report procedura SINTEL n. 117461786 e affidamento incarico professionale alla società BLU PROGETTI s.r.l. di Varano Borghi (VA) per progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Impegno di spesa euro 48.080,90 (IVA e oneri previdenziali inclusi) Codice CIG: Z482A49095;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 30/06/2020, con cui veniva approvato il progetto esecutivo lavori di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, n. 114/A.A. del 22-11-2021

Sovere e Endine Gaiano. Codice CUP F31B18000480006” per una spesa complessiva di € 580.273,00 di cui € 450.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, compresi oneri della sicurezza € 6.780,00, e € 130.273,00 somme a disposizione dell’Amministrazione;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione a contrarre n. 56/AA in data 27 luglio 2020 ove si dispone:

- che l’appalto riguarda l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano. Codice CUP F31B18000480006;
- che la categoria di lavori interessata dall’appalto è *Lavori realizzazione pista ciclabile – CPV: 45233162 – 2*;
- che il contratto è da stipularsi a misura in forma pubblica amministrativa;
- che i lavori sono classificabili nella categoria OG3;
- che la scelta dell’affidatario dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e secondo il criterio del minor prezzo, a termini dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- di approvare lo schema di lettera d’invito e i relativi modelli allegati e di effettuare la gara d’appalto con procedura interamente telematica mediante l’utilizzo della Piattaforma SINTEL – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA – Strumenti di E-Procurement – di Regione Lombardia;

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire opere non previste nel progetto approvato, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, ed è pertanto stato necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante per consentire la sollecita realizzazione di dette opere;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 133 del 19/11/2021 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante non comportante maggiore spesa, relativa all’intervento in epigrafe, costituita dagli elaborati tecnici redatti dalla società BLUPROGETTI e depositati agli atti al protocollo n.14908 del 25/10/2021, e dalla quale risulta il seguente quadro di raffronto:

A	LAVORI E REALIZZAZIONI	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
a.1	Importo dei lavori			
	interventi in Comune di Endine Gaiano	97.110,00 €	76.852,85 €	84.485,19 €
	interventi in Comune di Sovere	189.240,00 €	149.764,54 €	164.040,75 €
	interventi in Comune di Pianico	26.560,00 €	21.019,58 €	22.119,00 €
	interventi in Comune di Costa Volpino	130.310,00 €	103.127,33 €	115.386,22 €
	Sommano opere a misura (soggette a ribasso d’asta)	443.220,00 €	350.764,31 €	386.031,16 €
a.2	Oneri Specifici per la Sicurezza	6.780,00 €	6.780,00 €	6.780,00 €
	Sommano Oneri Specifici per la Sicurezza	6.780,00 €	6.780,00 €	6.780,00 €
	TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI (A)	450.000,00 €	357.544,31 €	392.811,16 €
B	somme a disposizione			
b.1	iva sui lavori (10%)	45.000,00 €	35.754,43 €	39.281,12 €
b.2	Disponibilità per acquisizione terreni, accordibonari, indennità di occupazione temporanea			
b.3	Accordi Bonari Endine Gaiano	- €	- €	- €
b.4	Accordi Bonari Sovere	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
b.5	Accordi Bonari Pianico	- €	- €	- €
b.6	Accordi Bonari Costa Volpino	12.225,00 €	12.225,00 €	12.225,00 €

b.7	Disponibilità per frazionamenti, catasto, atti notarili, ecc. compresi diritti ed imposte, C.I. ed IVA ove previsto dalla legge	- €	- €	57.285,04 €
b.8	Spese tecniche per Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza, comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)	48.080,90 €	48.080,90 €	48.080,90 €
b.9	Spese tecniche per Perizia Suppletiva e di Variante in Corso d'Opera e Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)	- €	- €	8.881,60 €
b.10	Spese tecniche per Collaudo Statico in Corso d'Opera, comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)	3.000,00 €	3.000,00 €	2.918,24 €
b.11	Spese tecnico amministrative Stazione Appaltante RUP, eventuale supporto RUP (2%)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
b.12	Spese pratica ANAS, imprevisti ed arrotondamenti	3.567,10 €	3.567,10 €	389,94 €
b.14	Economie derivanti da ribasso d'asta	- €	101.701,26 €	- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	130.273,00 €	222.728,69 €	187.461,84 €
	TOTALE GENERALE	580.273,00 €	580.273,00 €	580.273,00 €

PRESO ATTO che la suddetta perizia prevede un importo complessivo netto dei lavori pari a euro 386.031,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 6.780,00, con un incremento di netti euro 35.266,85 rispetto all'importo contrattuale;

CONSIDERATO che la variante in oggetto non altera la sostanza del progetto e non comporta maggiore spesa rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 76 del 30/06/2020, poiché l'importo lordo in aumento relativo alle opere di perizia trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, utilizzando parte dell'importo derivante dal ribasso d'asta;

DATO ATTO che l'appaltatrice EDILSCAVI SERIOLI s.r.l. di Costa Volpino (BG) si è resa disponibile ad eseguire le opere in variante sottoscrivendo l'atto di sottomissione per l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia, depositata agli atti con n. prot. 14908 del 25/10/2021;

RITENUTO di affidare l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla perizia di variante in argomento all'impresa EDILSCAVI SERIOLI s.r.l. – con sede in Via Verenega, n° 24, 24062 – Costa Volpino (Bg) Codice Fiscale e P.IVA: 04131680987– per l'importo di € 35.266,85 senza Iva, sulla base delle condizioni di cui all'atto di sottomissione per l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO pertanto di assumere l'impegno di spesa complessivo di 35.266,85 € senza Iva, per un totale di € 38.793,54 (IVA 10% inclusa) imputando l'importo al bilancio di previsione 2021, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011 come segue:

missione/ programma	titolo	macro aggregato	capitolo	piano dei conti D.lgs. n. 118/2011	anno	importo
09.07	2	02	201170	U.2.02.03.06.999	2021	€ 38.793,54

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui alla perizia di variante dell'intervento "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" all'impresa EDILSCAVI SERIOLI s.r.l. – con sede in Via Verenega, n° 24, 24062 – Costa Volpino (Bg) Codice Fiscale e P.IVA: 04131680987– sulla base delle condizioni di cui all'atto di sottomissione depositato agli atti al protocollo n. 14908 del 25/10/2021;
3. di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 38.793,54 imputando l'importo al bilancio di previsione esercizio 2021/2023, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.L.gs. n.118/2011, come segue:

missione/ programma	titolo	macro aggregato	capitolo	piano dei conti D.lgs. n. 118/2011	anno	importo
09.07	2	02	201170	U.2.02.03.06.999	2021	€ 38.793,54

4. di dare atto che il codice CIG richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativo alla presente determinazione è: 836815217D;
5. di trasmettere la presente determina all'Ufficio economico finanziario per la registrazione dell'impegno contabile e di provvedere alla liquidazione con decreto nel rispetto del vigente statuto;
6. di stabilire che l'efficacia e l'esecutività del presente documento sono subordinati all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to dott. Silvano Fusari

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lovere lì, 22-11-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-12-2021 al 17-12-2021

Lì 02-12-2021

IL DIRETTORE
f.to dott. Silvano Fusari