PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice CUP (3)	Descrizione dell'intervento	Macrofasi procedimento	Durata Giorni	ANNO 2019 mesi	ANNO 2020 mesi	ANNO 2021 mesi
numero intervento CUI	codice	testo	testo	numero	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00841590177201900000	B11E16000310004	Ristrutturazione immobile denominato ex asilo - lotto 2	Affidamento progettazione	21			
			Progettazione definitiva/esecutiva	56			
			Approvazione progettazione	14			
			Gara di appalto	42			
			aggiudicazione	42			
			esecuzione dei lavori	126			
			Collaudo	28			
00841590177202000000	B11E16000310004	Ristrutturazione immobile denominato ex asilo - lotto 3	Affidamento progettazione	21			
			Progettazione definitiva/esecutiva	56			
			Approvazione progettazione	14			
			Gara di appalto	42			
			aggiudicazione	42			
			esecuzione dei lavori	126			
			Collaudo	28			
00841590177201900000	B16C17000000004	Interventi di adeguamento sismico del municipio	Affidamento progettazione				
			Progettazione definitiva/esecutiva				
			Approvazione progettazione				
			Gara di appalto				
			aggiudicazione				
			esecuzione dei lavori				
			Collaudo				
00841590177201900000	B14H16000980004	adeguamento sismico scuola elementare	Affidamento progettazione				
			Progettazione definitiva/esecutiva				
			Approvazione progettazione				
			Gara di appalto				
			aggiudicazione				
			esecuzione dei lavori				
			Collaudo				
00841590177201800000	PROV0000007343	Intervento su valle Fontana Bruna	Affidamento progettazione				
			Progettazione definitiva/esecutiva				
			Approvazione progettazione				
			Gara di appalto				
			aggiudicazione				
			esecuzione dei lavori	73			
			Collaudo				