FASE DI LAVORO

SETTIMANE LAVORATIVE
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ALLESTIMENTO CANTIERE

BONIFICA MURATURE

INSTALLAZIONE GRU A TORRE

CONSOLIDAMENTO MURI CONTROTERRA

INSTALLAZIONE PONTEGGIO

RIMOZIONE COPERTURA

CONSOLIDAMENTO MURATURE

SMONTAGGIO PONTEGGIO "INTERNO"

DEMOLIZIONI MURARIE

REALIZZAZIONE FONDAZIONI ISOLATE IN C.A.

POSA CARPENTERIA METALLICA

REALIZZAZIONE SOLAIO PIANO PRIMO

REALIZZAZIONE COPERTURA INCLINATA

REALIZZAZIONE SOTTOMURAZIONI

REALIZZAZIONE VESPAIO AREATO

RIMOZIONE GRU A TORRE

REALIZZAZIONE SCALE E SOPPALCHI

REALIZZAZIONE MURI PERIMETRALI

REALIZZAZIONE MURI INTERNI

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

REALIZZAZIONE INTONACI E TINTEGGIATURE EST.

SMONTAGGIO PONTEGGIO ESTERNO

REALIZZAZIONE INTONACO RUSTICO INTERNO

REALIZZAZIONE SOTTOFONDI

REALIZZAZIONE STABILITURA INTERNA

OPERA DA FABBRO

POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

OPERE DA FALEGNAME

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI INTERRATI

REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE INTERNE

SISTEMZIONE AREE ESTERNE

SMOBILITAZIONE CANTIERE




