
 
COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI 

VIA DEL CANTIERE, 4 – 24065 – LOVERE (BG) 

 

LAVORI: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ 

MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI NEI COMUNI DI PIANICO, SOVERE, ENDINE GAIANO, 

COSTA VOLPINO. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 

    Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Annalisa Begnis 

Via del Cantiere n° 4 

24065 – Lovere 

Tel.: 035.4349811  

C.F.: 90029430163 - P.IVA: 03606190167 

e-mail: info@cmlaghi.bg.it;  

P.E.C.: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: Blu Progetti S.r.l. – Dott. Ing. Massimo Sartorelli 

               Via Repubblica, n° 1  

               21020 – Varano Borghi (Va) 

          Telefono: 0332/961097 – Fax: 0332/961162 

    Codice Fiscale e P.IVA: 02935220125 

    e-mail: massimo.sartorelli@bluprogetti.eu 

    P.E.C.: bluprogetti@pec.it 

 

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: Determina di aggiudicazione definitiva n° 77/AA del 23 

settembre 2020, contratto del 19/11/2020 protocollo n° 91; CIG: 836815217D – CUP: 

F31B18000480006. 

 

IMPRESA ESECUTRICE: Edilscavi Serioli S.r.l. 

        Via Verenega, n° 24 

        24062 – Costa Volpino (Bg) 

        Tel.: 035/971593 Fax: 035/971593 

        Codice Fiscale e P.IVA: 04131680987 

        e-mail: scaviserioli@virgilio.it 

        PEC: edilscavi-serioli@pec.it 

 

- Importo lavori 

- a dedurre oneri specifici sicurezza (non soggetti a ribasso) 

- Importo dei lavori a base d’asta               

- Ribasso d’asta contrattuale del – 20,86 % 

- Importo dei lavori ribassato               

- A sommare oneri sicurezza 

- Importo a ragione di contratto 

€.     

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

450'000,00 

-6'780,00 

443'220,00 

-92'455,69,  

350'764,31 

6'780,00 

357'544,31  
 

CONTABILITA’ N° 01 – PER LAVORI A TUTTO IL 31/03/2021 
 

Data inizio lavori 07/12/2020  
Aumento tempo realizzazione 

sospensione e ripresa dei lavori 
36 giorni 

Giorni utili per l’ultimazione dei lavori 183 giorni 
Aumento tempo realizzazione variante 

in corso d’opera 
0 giorni 

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione 

dei lavori alla Consegna dei Lavori                                                      
07/06/2021 

Scadenza del tempo utile per 

l'ultimazione dei lavori                                                 
13/07/2021 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRETTO DELLE MISURE N° 01 

a tutto il 31/03/2021 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I Q U A N T I T A'

TARIFFA diDESIGNAZIONE DEI LAVORI

D A T A misura par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Costa Volpino - Lavori  (SpCat 4)

Interventi preliminari, allestimento cantiere, sistemazioni finali  (Cat 1)

1 / 1 Allestimento del cantiere e ripristini finali. Sono comprese tutte le lavorazioni

NP.GR.001.d preliminari per l'adeguata predisposizione delle aree; sia in termini preparazione

11/09/2019 delle aree (sfalci, abbattimenti di piante e arbusti, realizzazione di piste di

cantiere e di ture, etc.) sia in termini di sicurezza delle lavorazioni successive

(realizzazione di ture ad una altezza tale da proteggere da possibili piene, etc.).

Sono comprese inoltre tutte le lavorazioni finali per il rispristino dello stato dei

luoghi allo stato precedente l'intervento o ad uno stato adeguato di corretta

fruibilità/naturalità/sicurezza definito in concordato con la Direzione Lavori.

Comune di Costa Volpino.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

2 / 2 Interventi a regia a discrezione della Direzione Lavori atti al completamento 

NP.GR.999.d delle opere. Comune di Costa Volpino.

16/03/2018 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Costa Volpino - Tratto AB  (Cat 39)

3 / 3 Operaio comune giardiniere

PRL2019 Pulizia vegetazionale per una fascia di circa 5 m ((230/100)*5) *(H/peso=(230/

MA.00.055.0 100)*5) 2,00 11,500 23,00

015

10/09/2019 SOMMANO... h 23,00

4 / 4 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e

PRL2019 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.150.00 Rimozione recinzione danneggiata 60,00 1,800 108,00

90

10/09/2019 SOMMANO... m² 108,00

5 / 5 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da

PRL2011 demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di

D15118 andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

03/10/2019 Vedi voce n° 4 [m² 108.00] 0,020 2,16

SOMMANO... mc 2,16

6 / 6 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei

PRL2011 rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n. 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto

D15125.a tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli

03/10/2019 oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)

non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in

impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al

volume effettivo di scavo e demolizione)

Smaltimento 1,50

SOMMANO... mc 1,50

7 / 7 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione

PRL2011 della Legge 549/1995)

D15125.b Smaltimento (ferro 7.8 t/mc) 1,50 7,800 11,70

03/10/2019

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 11,70
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I Q U A N T I T A'

TARIFFA diDESIGNAZIONE DEI LAVORI

D A T A misura par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi

R I P O R T O 11,70

SOMMANO... t 11,70

8 / 8 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata di altezza

PNP0000 200 cm a maglia romboidale con filo di spessore minimo 4 mm, compresi i

NP.GR.144 paletti metallici plastificati con fondazione in plinto di cls aventi passo non

10/09/2019 superiore a m. 1,80; n. 4 fili di tesata longitudinale distribuiti sull'altezza, le

legature, i dispositivi tenditori ed i controventi metallici plastificati, data in opera

a perfetta regola d'arte, ogni onere compreso.

Ripristino recinzione 60,00 60,00

SOMMANO... ml 60,00

9 / 9 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo

PRL2019 Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente

1U.06.100.01 deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto

10 spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale

10/09/2019 stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava

con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque

meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati

successivi secondo una delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm

adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4

cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature,

lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti

con almeno 8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/

12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e

costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm

realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.

Realizzazione tracciato in calcestre 230,00 3,000 690,00

SOMMANO... m² 690,00

10 / 11 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito

PRL2019 fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura

1C.02.100.00 e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

30.a rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di

11/09/2019 segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico

e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 230,00 0,400 1,000 92,00

SOMMANO... m³ 92,00

11 / 12 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di

1C.12.150.00 giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio,

30.e rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De

11/09/2019 125 - Di 115

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 230,00 230,00

SOMMANO... m 230,00

12 / 13 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della

PRL2019 dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in

1C.12.620.01 calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le

20.a sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le

11/09/2019 seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e

chiusino, altezza cm 95 circa

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 5,00

SOMMANO... cad 5,00

13 / 14 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I Q U A N T I T A'

TARIFFA diDESIGNAZIONE DEI LAVORI

D A T A misura par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi

R I P O R T O 

PRL2019 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

1C.02.350.00 ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

10.a Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 230,00 0,400 1,000 92,00

11/09/2019

SOMMANO... m³ 92,00

Costa Volpino - Tratto BB1  (Cat 40)

14 / 10 Operaio comune giardiniere

PRL2019 Pulizia vegetazionale per una fascia di circa 5 m ((40/100)*5) *(H/peso=(40/

MA.00.055.0 100)*5) 1,00 2,000 2,00

015

10/09/2019 SOMMANO... h 2,00

15 / 28 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso

PRL2019 con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,

1U.04.010.00 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

10.a Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

01/04/2020 Scarificazione asfalti esistenti ammalorati 300,00 3,500 1´050,00

SOMMANO... m² 1´050,00

16 / 29 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm;

1U.04.110.02 compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con

00.b emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia

01/04/2020 pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di

emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 cm

Massicciata per realizzazione tracciato ciclopedonale 300,00 3,500 1´050,00

SOMMANO... m² 1´050,00

17 / 30 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.a compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Binder per realizzazione tracciato ciclopedonale 300,00 3,500 1´050,00

SOMMANO... m² 1´050,00

18 / 31 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.c compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per

ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I Q U A N T I T A'

TARIFFA diDESIGNAZIONE DEI LAVORI

D A T A misura par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi

R I P O R T O 

Sovrapprezzo binder per ogni cm di binder in più oltre i 5 cm 3,00 300,00 3,500 3´150,00

SOMMANO... m² x cm 3´150,00

Costa Volpino - Tratto B1C  (Cat 41)

19 / 15 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito

PRL2019 fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura

1C.02.100.00 e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

30.a rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di

11/09/2019 segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico

e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 290,00 0,400 1,000 116,00

SOMMANO... m³ 116,00

20 / 16 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di

1C.12.150.00 giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio,

30.e rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De

11/09/2019 125 - Di 115

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 290,00 290,00

SOMMANO... m 290,00

21 / 17 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della

PRL2019 dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in

1C.12.620.01 calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le

20.a sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le

11/09/2019 seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e

chiusino, altezza cm 95 circa

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 6,00

SOMMANO... cad 6,00

22 / 18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

PRL2019 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

1C.02.350.00 ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

10.a Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 290,00 0,400 1,000 116,00

11/09/2019

SOMMANO... m³ 116,00

Costa Volpino - Tratto FG  (Cat 45)

23 / 27 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.a compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Binder per realizzazione tracciato 380,00 3,500 1´330,00

SOMMANO... m² 1´330,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I Q U A N T I T A'

TARIFFA diDESIGNAZIONE DEI LAVORI

D A T A misura par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi

R I P O R T O 

24 / 32 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.c compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per

ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

Sovrapprezzo binder per ogni cm in più di binder oltre i 5 cm 3,00 380,00 3,500 3´990,00

SOMMANO... m² x cm 3´990,00

25 / 33 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso

PRL2019 con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,

1U.04.010.00 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

10.a Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

01/04/2020 Scarificazione asfalti proprietà Sign. Vitali (259 mq) 14,00 37,000 0,500 259,00

SOMMANO... m² 259,00

26 / 34 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm;

1U.04.110.02 compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con

00.b emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia

01/04/2020 pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di

emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 cm

Massicciata per realizzazione asfalti prorpietà Sign. Vitali 14,00 37,000 518,00

SOMMANO... m² 518,00

27 / 35 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.a compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Binder per realizzazione asfalti proprietà Sign. Vitali 14,00 37,000 518,00

SOMMANO... m² 518,00

28 / 36 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.c compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I Q U A N T I T A'

TARIFFA diDESIGNAZIONE DEI LAVORI

D A T A misura par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi

R I P O R T O 

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per

ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

Sovrappresso binder per ogni cm in più di binder oltre i 5 cm 3,00 14,00 37,000 1´554,00

SOMMANO... m² x cm 1´554,00

Costa Volpino - Tratto G1G2  (Cat 47)

29 / 19 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.a compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Binder per realizzazione nuovo tracciato 50,00 3,500 175,00

SOMMANO... m² 175,00

30 / 37 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti

1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

10.c compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

01/04/2020 funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione

45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta

di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti

in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per

ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

Sovrapprezzo di binder ogni cm in più rispetto ai 5 cm 50,00 3,500 175,00

SOMMANO... m² x cm 175,00

Costa Volpino - Tratto G2H  (Cat 48)

31 / 38 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo

PRL2019 Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente

1U.06.100.01 deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto

10 spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale

01/04/2020 stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava

con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque

meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati

successivi secondo una delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm

adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4

cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature,

lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti

con almeno 8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/

12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e

costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm

realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.

Realizzazione pista in calcestre 50,00 3,000 150,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I Q U A N T I T A'

TARIFFA diDESIGNAZIONE DEI LAVORI

D A T A misura par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi

R I P O R T O 150,00

SOMMANO... m² 150,00

Costa Volpino - Tratto HI  (Cat 49)

32 / 20 Operaio comune giardiniere

PRL2019 Pulizia vegetazionale per una fascia di circa 5 m *(H/peso=(700/100)*5) 1,00 35,000 35,00

MA.00.055.0

015 SOMMANO... h 35,00

10/09/2019

33 / 25 Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam

1U.06.100.01 all'acqua, spessore 10 cm, compresso. Compreso la fresatura/frantumazione, la

20 bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il livellamento e la costipazione

01/04/2020 del fondo e la fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una

delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm

adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4

cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature,

lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti

con almeno 8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/

12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e

costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm

realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.

Rispristino pista ciclopedonale in calcestre 460,00 3,000 1´380,00

SOMMANO... m² 1´380,00

Costa Volpino - Tratto IL  (Cat 50)

34 / 21 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito

PRL2019 fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura

1C.02.100.00 e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

30.a rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di

11/09/2019 segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico

e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 170,00 0,400 1,000 68,00

SOMMANO... m³ 68,00

35 / 22 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di

1C.12.150.00 giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio,

30.e rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De

11/09/2019 125 - Di 115

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 170,00 170,00

SOMMANO... m 170,00

36 / 23 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della

PRL2019 dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in

1C.12.620.01 calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le

20.a sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le

11/09/2019 seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e

chiusino, altezza cm 95 circa

Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 4,00

SOMMANO... cad 4,00

37 / 24 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

PRL2019 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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R I P O R T O 

1C.02.350.00 ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

10.a Predisposizione impianto di illuminazione tracciato 170,00 0,400 1,000 68,00

11/09/2019

SOMMANO... m³ 68,00

Costa Volpino - Interventi generali  (Cat 51)

38 / 39 Operaio qualificato edile 2° livello

PRL2019 TRATTO AB: spostamento cancello, compresa la rimozione del cancello

MA.00.005.0 esistente con taglio delle piantane, scavo per formazione nuovi plinti,

010 spostamento del cancello, getto dei nuovi plinti con calcestruzzo, prolungamento

02/04/2020 delle 2 piantane con saldatura di zanche, verniciatura delle parti saldate. 10,00 8,000 80,00

TRATTO AB: integrazione pulizia vegetazionale arbustiva per raccordo con aree

limitrofe ed ampliamento dei tagli per sramatura; taglio n° 4 piante di grandi

dimensioni con l'utilizzo di cesta per tagli in quota, estrazione legname

dall'acqua, sradicamento ceppi con anche l'utilizzo di fresa, accatastamento e

carico di tronchi, rastrellatura di tutta l'area di lavoro, integrazione scavi manuali

per sottopassaggio cavidotto tra radici piante, interventi edili per la risoluzione di

aspetti di dettaglio muretti, recinzione, collegamenti, finiture. 59,00 8,000 472,00

TRATTO BB1: pulizia tratto fosso (previsto negli accordi bonari) compreso

pulizia, accatastamento materiali di risulta, carico su automezzo ed

allontanamento. 35,00 8,000 280,00

TRATTO B1C: pulizia tratto fosso (previsto negli accordi bonari) compreso

pulizia, accatastamento materiali di risulta, carico su automezzo ed

allontanamento. 14,00 8,000 112,00

TRATTO B1C: taglio asfalto per attraversamento carrale per successiva posa di

corrugato; posa lamierone temporaneo per passaggio macchine, ed economie per

coordinamento interventi asfaltatura. 2,00 8,000 16,00

TRATTO IL: rimozione girello ingresso pedonale per passaggio con mezzi,

rimozione di parte della staccionata, riposizionamento del tutto con formazione

di nuovi plintini. 8,00 8,000 64,00

TRATTO IL: integrazione scavi manuali per passaggio tra radici del cavidotto,

taglio di un tratto di asfalto, ripristino del tutto. 2,00 8,000 16,00

SOMMANO... ora 1´040,00

Oneri della sicurezza  (SpCat 5)

Costa Volpino - Oneri della sicurezza  (Cat 55)

39 / 26 Oneri per la sicurezza. Comune di Costa Volpino.

NP.GR.002.d 1,00

08/10/2019

SOMMANO... a corpo 1,00

     Costa Volpino (Bg), 31/03/2021

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unità libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I

TARIFFA E DELLE di
unitario

D A T A SOMMINISTRAZIONI misura Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Costa Volpino - Lavori  (SpCat 4)

Interventi preliminari, allestimento cantiere, sistemazioni

finali  (Cat 1)

1 Allestimento del cantiere e ripristini finali. Sono comprese tutte le

NP.GR.001.d lavorazioni preliminari per l'adeguata predisposizione delle aree;

31/03/2021 sia in termini preparazione delle aree (sfalci, abbattimenti di

piante e arbusti, realizzazione di piste di cantiere e di ture, etc.)

sia in termini di sicurezza delle lavorazioni successive

(realizzazione di ture ad una altezza tale da proteggere da possibili

piene, etc.). Sono comprese inoltre tutte le lavorazioni finali per il

rispristino dello stato dei luoghi allo stato precedente l'intervento o

ad uno stato adeguato di corretta fruibilità/naturalità/sicurezza

definito in concordato con la Direzione Lavori. Comune di Costa

Volpino.

SOMMANO... a corpo 1 2 1,00 1´970,59 1´970,59

2 Interventi a regia a discrezione della Direzione Lavori atti al 

NP.GR.999.d completamento delle opere. Comune di Costa Volpino.

31/03/2021 SOMMANO... a corpo 1 2 1,00 2´846,92 2´846,92

Costa Volpino - Tratto AB  (Cat 39)

3 Operaio comune giardiniere

PRL2019 SOMMANO... h 1 2 23,00 16,06 369,38

MA.00.055.0

015 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con

31/03/2021 carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

4 discarica.

PRL2019 SOMMANO... m² 1 2 108,00 2,07 223,56

1C.01.150.00

90 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti

31/03/2021 da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

5 carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

PRL2011 oneri di discarica

D15118 SOMMANO... mc 1 2 2,16 30,80 66,53

31/03/2021

6 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in

PRL2011 discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n. 549,

D15125.a art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla

31/03/2021 successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui

al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si

applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in

impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati

in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

SOMMANO... mc 1 2 1,50 4,35 6,53

7 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10

PRL2011 d'applicazione della Legge 549/1995)

D15125.b SOMMANO... t 1 2 11,70 0,67 7,84

31/03/2021

8 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica

PNP0000 plastificata di altezza 200 cm a maglia romboidale con filo di

NP.GR.144 spessore minimo 4 mm, compresi i paletti metallici plastificati

31/03/2021 con fondazione in plinto di cls aventi passo non superiore a m.

1,80; n. 4 fili di tesata longitudinale distribuiti sull'altezza, le

legature, i dispositivi tenditori ed i controventi metallici

plastificati, data in opera a perfetta regola d'arte, ogni onere

compreso.

SOMMANO... ml 1 3 60,00 18,39 1´103,40

9 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea

PRL2019 (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unità libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I

TARIFFA E DELLE di
unitario

D A T A SOMMINISTRAZIONI misura Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 6´594,75

1U.06.100.01 La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%.

10 Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e

31/03/2021 trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa

del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale

di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo

smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e

posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle

seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/

12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature,

il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente

bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm

pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno

8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre

pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate

e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo

strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato

precedente con almeno 8 rullature.

SOMMANO... m² 1 3 690,00 19,16 13´220,40

Costa Volpino - Tratto BB1  (Cat 40)

10 Operaio comune giardiniere

PRL2019 SOMMANO... h 1 4 2,00 16,06 32,12

MA.00.055.0

015

31/03/2021

Costa Volpino - Tratto AB  (Cat 39)

11 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a

PRL2019 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi

1C.02.100.00 meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

30.a bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i

31/03/2021 relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali

di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove

occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del

cantiere.

SOMMANO... m³ 1 3 92,00 5,15 473,80

12 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC,

1C.12.150.00 con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso

30.e scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro

31/03/2021 esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

SOMMANO... m 1 3 230,00 4,27 982,10

13 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

PRL2019 della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o

1C.12.620.01 solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

20.a del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

31/03/2021 necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -

pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza

cm 95 circa

SOMMANO... cad 1 3 5,00 43,73 218,65

14 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

PRL2019 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

1C.02.350.00 superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate

10.a nell'ambito del cantiere

31/03/2021 SOMMANO... m³ 1 3 92,00 1,80 165,60

Costa Volpino - Tratto B1C  (Cat 41)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 21´687,42

15 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a

PRL2019 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi

1C.02.100.00 meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

30.a bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i

31/03/2021 relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali

di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove

occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del

cantiere.

SOMMANO... m³ 1 5 116,00 5,15 597,40

16 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC,

1C.12.150.00 con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso

30.e scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro

31/03/2021 esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

SOMMANO... m 1 5 290,00 4,27 1´238,30

17 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

PRL2019 della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o

1C.12.620.01 solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

20.a del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

31/03/2021 necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -

pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza

cm 95 circa

SOMMANO... cad 1 5 6,00 43,73 262,38

18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

PRL2019 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

1C.02.350.00 superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate

10.a nell'ambito del cantiere

31/03/2021 SOMMANO... m³ 1 5 116,00 1,80 208,80

Costa Volpino - Tratto G1G2  (Cat 47)

19 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.a frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO... m² 1 7 175,00 5,20 910,00

Costa Volpino - Tratto HI  (Cat 49)

20 Operaio comune giardiniere

PRL2019 SOMMANO... h 1 8 35,00 16,06 562,10

MA.00.055.0

015

31/03/2021

Costa Volpino - Tratto IL  (Cat 50)

21 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a

PRL2019 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
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1C.02.100.00 meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

30.a bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i

31/03/2021 relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali

di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove

occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del

cantiere.

SOMMANO... m³ 1 8 68,00 5,15 350,20

22 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC,

1C.12.150.00 con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso

30.e scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro

31/03/2021 esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

SOMMANO... m 1 8 170,00 4,27 725,90

23 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

PRL2019 della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o

1C.12.620.01 solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

20.a del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

31/03/2021 necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -

pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza

cm 95 circa

SOMMANO... cad 1 8 4,00 43,73 174,92

24 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

PRL2019 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

1C.02.350.00 superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate

10.a nell'ambito del cantiere

31/03/2021 SOMMANO... m³ 1 8 68,00 1,80 122,40

Costa Volpino - Tratto HI  (Cat 49)

25 Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo

1U.06.100.01 Maccadam all'acqua, spessore 10 cm, compresso. Compreso la

20 fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da

31/03/2021 ripristinare, il livellamento e la costipazione del fondo e la

fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una

delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/

12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature,

il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente

bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm

pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno

8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre

pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate

e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo

strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato

precedente con almeno 8 rullature.

SOMMANO... m² 1 8 1´380,00 10,57 14´586,60

Oneri della sicurezza  (SpCat 5)

Costa Volpino - Oneri della sicurezza  (Cat 55)

26 Oneri per la sicurezza. Comune di Costa Volpino.

NP.GR.002.d SOMMANO... a corpo 1 9 1,00 1´690,00 1´690,00

31/03/2021

Costa Volpino - Lavori  (SpCat 4)

Costa Volpino - Tratto FG  (Cat 45)

27 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.a frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 43´116,42



pag. 6

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unità libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I

TARIFFA E DELLE di
unitario

D A T A SOMMINISTRAZIONI misura Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 43´116,42

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO... m² 1 5 1´330,00 5,20 6´916,00

Costa Volpino - Tratto BB1  (Cat 40)

28 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

PRL2019 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia

1U.04.010.00 con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto

10.a delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6

31/03/2021 cm: - in sede stradale

SOMMANO... m² 1 4 1´050,00 1,03 1´081,50

29 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da

1U.04.110.02 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo

00.b trattamento superficiale con emulsione bituminosa a

31/03/2021 semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5

cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di

emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:

- 12 cm

SOMMANO... m² 1 4 1´050,00 4,82 5´061,00

30 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.a frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO... m² 1 4 1´050,00 5,20 5´460,00

31 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.c frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno

rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

SOMMANO... m² x cm 1 4 3´150,00 0,91 2´866,50

Costa Volpino - Tratto FG  (Cat 45)

32 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.c frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno

rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

SOMMANO... m² x cm 1 6 3´990,00 0,91 3´630,90

33 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

PRL2019 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia

1U.04.010.00 con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto

10.a delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6

31/03/2021 cm: - in sede stradale

SOMMANO... m² 1 6 259,00 1,03 266,77

34 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da

1U.04.110.02 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo

00.b trattamento superficiale con emulsione bituminosa a

31/03/2021 semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5

cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di

emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:

- 12 cm

SOMMANO... m² 1 6 518,00 4,82 2´496,76

35 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.a frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO... m² 1 6 518,00 5,20 2´693,60

36 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.c frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno

rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

SOMMANO... m² x cm 1 6 1´554,00 0,91 1´414,14

Costa Volpino - Tratto G1G2  (Cat 47)

37 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito

1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.c frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%

31/03/2021 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno

elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno

rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

SOMMANO... m² x cm 1 7 175,00 0,91 159,25

Costa Volpino - Tratto G2H  (Cat 48)

38 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea

PRL2019 (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.

1U.06.100.01 La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%.

10 Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e

31/03/2021 trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa

del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale

di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo

smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e

posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle

seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/

12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature,

il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente

bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm

pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno

8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre

pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate

e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo

strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato

precedente con almeno 8 rullature.

SOMMANO... m² 1 7 150,00 19,16 2´874,00

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Costa Volpino - Interventi generali  (Cat 51)

39 Operaio qualificato edile 2° livello

PRL2019 SOMMANO... ora 1 9 1´040,00 22,67 23´576,80

MA.00.005.0

010

31/03/2021

Parziale LAVORI A MISURA euro 101´613,64

T O T A L E   euro 101´613,64
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  001 Pianico - Lavori 0,00

  002 Sovere - Lavori 0,00

  003 Endine Gaiano - Lavori 0,00

  004 Costa Volpino - Lavori 99´923,64

  005 Oneri della sicurezza 1´690,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 101´613,64
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R I S E R V E

L'Impresa ha firmato la contabilità senza apporre riserve.

     Costa Volpino (Bg), 31/03/2021

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Non è ancora srtato emesso alcun Certificato di Pagamento euro 0,00

Il Direttore dei Lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,

1C.12.150.00 dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

30.e Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

1 12 230,00 982,10

1 16 290,00 1´238,30

1 22 170,00 725,90

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m 690,00 4,27 2´946,30

2 Allestimento del cantiere e ripristini finali. Sono comprese tutte le lavorazioni preliminari per

NP.GR.001.d l'adeguata predisposizione delle aree; sia in termini preparazione delle aree (sfalci, abbattimenti

di piante e arbusti, realizzazione di piste di cantiere e di ture, etc.) sia in termini di sicurezza

delle lavorazioni successive (realizzazione di ture ad una altezza tale da proteggere da possibili

piene, etc.). Sono comprese inoltre tutte le lavorazioni finali per il rispristino dello stato dei

luoghi allo stato precedente l'intervento o ad uno stato adeguato di corretta fruibilità/naturalità/

sicurezza definito in concordato con la Direzione Lavori. Comune di Costa Volpino.

1 1 1,00 1´970,59

SOMMANO al S.A.L. n. 1... a corpo 1,00 1´970,59 1´970,59

3 Oneri per la sicurezza. Comune di Costa Volpino.

NP.GR.002.d 1 26 1,00 1´690,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1... a corpo 1,00 1´690,00 1´690,00

4 Interventi a regia a discrezione della Direzione Lavori atti al completamento delle opere. 

NP.GR.999.d Comune di Costa Volpino.

1 2 1,00 2´846,92

SOMMANO al S.A.L. n. 1... a corpo 1,00 2´846,92 2´846,92

5 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo

1U.04.110.02 spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a

00.b semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il

secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore

finito: - 12 cm

1 29 1´050,00 5´061,00

1 34 518,00 2´496,76

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m² 1´568,00 4,82 7´557,76

6 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

10.a massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a

caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70

(classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su

miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale

dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede

stradale

1 19 175,00 910,00

1 27 1´330,00 6´916,00

1 30 1´050,00 5´460,00

1 35 518,00 2´693,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m² 3´073,00 5,20 15´979,60

7 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

10.c massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a

caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70

(classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su

miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale

dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : -
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura SAL RC unitario TOTALE

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in

sede tram

1 31 3´150,00 2´866,50

1 32 3´990,00 3´630,90

1 36 1´554,00 1´414,14

1 37 175,00 159,25

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m² x cm 8´869,00 0,91 8´070,79

8 Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore

1U.06.100.01 10 cm, compresso. Compreso la fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da

20 ripristinare, il livellamento e la costipazione del fondo e la fornitura e posa calcestre disposto in

strati successivi secondo una delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente

bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm

adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/

3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6

mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6

rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con

almeno 8 rullature.

1 25 1´380,00 14´586,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m² 1´380,00 10,57 14´586,60

9 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata di altezza 200 cm a maglia

PNP0000 romboidale con filo di spessore minimo 4 mm, compresi i paletti metallici plastificati con

NP.GR.144 fondazione in plinto di cls aventi passo non superiore a m. 1,80; n. 4 fili di tesata longitudinale

distribuiti sull'altezza, le legature, i dispositivi tenditori ed i controventi metallici plastificati,

data in opera a perfetta regola d'arte, ogni onere compreso.

1 8 60,00 1´103,40

SOMMANO al S.A.L. n. 1... ml 60,00 18,39 1´103,40

10 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con

PRL2011 autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

D15118 esclusione degli oneri di discarica

1 5 2,16 66,53

SOMMANO al S.A.L. n. 1... mc 2,16 30,80 66,53

11 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,

PRL2011 istituito con legge 28/12/1995 n. 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli

D15125.a estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si

precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti

vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al

volume effettivo di scavo e demolizione)

1 6 1,50 6,53

SOMMANO al S.A.L. n. 1... mc 1,50 4,35 6,53

12 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge

PRL2011 549/1995)

D15125.b 1 7 11,70 7,84

SOMMANO al S.A.L. n. 1... t 11,70 0,67 7,84

13 Operaio comune giardiniere

PRL2019 1 3 23,00 369,38

MA.00.055.0 1 10 2,00 32,12

015 1 20 35,00 562,10

SOMMANO al S.A.L. n. 1... h 60,00 16,06 963,60

14 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad

PRL2019 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.150.00 1 4 108,00 223,56

90

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m² 108,00 2,07 223,56

15 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam

PRL2019 all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore

1U.06.100.01 all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla

10 discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere;
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fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo

smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in

strati successivi secondo una delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente

bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm

adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/

3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6

mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6

rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con

almeno 8 rullature.

1 9 690,00 13´220,40

1 38 150,00 2´874,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m² 840,00 19,16 16´094,40

16 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di

PRL2019 profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,

1C.02.100.00 melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,

30.a comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove

occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

1 11 92,00 473,80

1 15 116,00 597,40

1 21 68,00 350,20

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m³ 276,00 5,15 1´421,40

17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

PRL2019 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

1C.02.350.00 depositate nell'ambito del cantiere

10.a 1 14 92,00 165,60

1 18 116,00 208,80

1 24 68,00 122,40

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m³ 276,00 1,80 496,80

18 Operaio qualificato edile 2° livello

PRL2019 1 39 1´040,00 23´576,80

MA.00.005.0

010 SOMMANO al S.A.L. n. 1... ora 1´040,00 22,67 23´576,80

19 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a

PRL2019 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle

1U.04.010.00 macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

10.a 1 28 1´050,00 1´081,50

1 33 259,00 266,77

SOMMANO al S.A.L. n. 1... m² 1´309,00 1,03 1´348,27

20 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di

PRL2019 cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la

1C.12.620.01 formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare

20.a l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e

chiusino, altezza cm 95 circa

1 13 5,00 218,65

1 17 6,00 262,38

1 23 4,00 174,92

SOMMANO al S.A.L. n. 1... cad 15,00 43,73 655,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 101´613,64

T O T A L E   euro 101´613,64

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Pianico - Lavori 0,00

  002 Sovere - Lavori 0,00

  003 Endine Gaiano - Lavori 0,00

  004 Costa Volpino - Lavori 99´923,64

  005 Oneri della sicurezza 1´690,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 101´613,64

     Costa Volpino (Bg), 31/03/2021

Il Direttore dei Lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo

1C.12.150.00 incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro

30.e interno (Di): - De 125 - Di 115

SOMMANO... m 690,00 4,27 2´946,30

2 Allestimento del cantiere e ripristini finali. Sono comprese tutte le lavorazioni preliminari per l'adeguata

NP.GR.001.d predisposizione delle aree; sia in termini preparazione delle aree (sfalci, abbattimenti di piante e arbusti,

realizzazione di piste di cantiere e di ture, etc.) sia in termini di sicurezza delle lavorazioni successive

(realizzazione di ture ad una altezza tale da proteggere da possibili piene, etc.). Sono comprese inoltre tutte

le lavorazioni finali per il rispristino dello stato dei luoghi allo stato precedente l'intervento o ad uno stato

adeguato di corretta fruibilità/naturalità/sicurezza definito in concordato con la Direzione Lavori. Comune di

Costa Volpino.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´970,59 1´970,59

3 Oneri per la sicurezza. Comune di Costa Volpino.

NP.GR.002.d SOMMANO... a corpo 1,00 1´690,00 1´690,00

4 Interventi a regia a discrezione della Direzione Lavori atti al completamento delle opere. Comune di Costa 

NP.GR.999.d Volpino.

SOMMANO... a corpo 1,00 2´846,92 2´846,92

5 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la

1U.04.110.02 cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/

00.b m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10

l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 cm

SOMMANO... m² 1´568,00 4,82 7´557,76

6 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16

1U.04.120.02 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato

10.a con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di

bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO... m² 3´073,00 5,20 15´979,60

7 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16

1U.04.120.02 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato

10.c con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80

(classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di

bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno

rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

SOMMANO... m² x cm 8´869,00 0,91 8´070,79

8 Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore 10 cm,

1U.06.100.01 compresso. Compreso la fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il

20 livellamento e la costipazione del fondo e la fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo

una delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato

con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con

almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con

almeno 8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm)

opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2

cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.

SOMMANO... m² 1´380,00 10,57 14´586,60

9 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata di altezza 200 cm a maglia romboidale

PNP0000 con filo di spessore minimo 4 mm, compresi i paletti metallici plastificati con fondazione in plinto di cls

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/03/2021

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 55´648,56

NP.GR.144 aventi passo non superiore a m. 1,80; n. 4 fili di tesata longitudinale distribuiti sull'altezza, le legature, i

dispositivi tenditori ed i controventi metallici plastificati, data in opera a perfetta regola d'arte, ogni onere

compreso.

SOMMANO... ml 60,00 18,39 1´103,40

10 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata

PRL2011 fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

D15118 SOMMANO... mc 2,16 30,80 66,53

11 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge

PRL2011 28/12/1995 n. 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b),

D15125.a andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si

applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli

stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

SOMMANO... mc 1,50 4,35 6,53

12 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge 549/1995)

PRL2011 SOMMANO... t 11,70 0,67 7,84

D15125.b

13 Operaio comune giardiniere

PRL2019 SOMMANO... h 60,00 16,06 963,60

MA.00.055.0

015 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di

14 stoccaggio, di recupero o a discarica.

PRL2019 SOMMANO... m² 108,00 2,07 223,56

1C.01.150.00

90 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10

15 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per

PRL2019 formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del

1U.06.100.01 materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura

10 della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in

strati successivi secondo una delle seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato

con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con

almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con

almeno 8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm)

opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2

cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.

SOMMANO... m² 840,00 19,16 16´094,40

16 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità

PRL2019 con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la

1C.02.100.00 roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di

30.a segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre

nell'ambito del cantiere.

SOMMANO... m³ 276,00 5,15 1´421,40

17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

PRL2019 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del

1C.02.350.00 cantiere

10.a SOMMANO... m³ 276,00 1,80 496,80

18 Operaio qualificato edile 2° livello

PRL2019 SOMMANO... ora 1´040,00 22,67 23´576,80

MA.00.005.0

010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

19 compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o

PRL2019 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

1U.04.010.00 SOMMANO... m² 1´309,00 1,03 1´348,27

10.a

20 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40,

PRL2019 completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di

1C.12.620.01 appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti

20.a caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa

SOMMANO... cad 15,00 43,73 655,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 101´613,64

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/03/2021

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 101´613,64



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 101´613,64

T O T A L E   euro 101´613,64
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/03/2021

COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Pianico - Lavori 0,00

  002 Sovere - Lavori 0,00

  003 Endine Gaiano - Lavori 0,00

  004 Costa Volpino - Lavori 99´923,64

  005 Oneri della sicurezza 1´690,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 101´613,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

LAVORI A MISURA euro 101´613,64

PER LAVORI A MISURA euro 101´613,64

T O T A L E   euro 101´613,64

     Costa Volpino (Bg), 31/03/2021

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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COMMITTENTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
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PROPOSTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 01 

per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI 

VIA DEL CANTIERE, 4 – 24065 – LOVERE (BG) 

 

LAVORI: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ 

MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI NEI COMUNI DI PIANICO, SOVERE, ENDINE GAIANO, 

COSTA VOLPINO. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi    

 

IMPRESA ESECUTRICE: Edilscavi Serioli S.r.l. 

 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 101´105,57

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di 
Bergamo

Il Direttore dei Lavori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTALE 0,00

anticipazione 0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 19/11/2021 repertorio n. 91 con il quale fu affidata alla predetta impresa 
l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

99´923,64

1´690,00

101´613,64

0,00

DETRAZIONI

508,07

0,00

508,07

101´105,57

10´110,56

111´216,13

Lavori e somministrazioni

Oneri Specifici per la Sicurezza

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  10%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa
la rata di euro 101´105,57 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centounomilacentocinque/57).

Costa Volpino (Bg), ____________

Il Responsabile del
Procedimento

 
         


