
 

 
 
  

 
  

 
 

CO M U NE DI  CA STR O  

PROVINCIA DI BERGAMO 
______________________ 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
ANNO 2024 – N. 30 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE N.T.C. 17/01/2018 PAR. 

C8.4.3 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G. VOLPI", SITA IN VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII N.22, DI CUI AL FOGLIO N. 3, MAPPALE N. 139, SUB. N. 701 - CUP. 
H68E18000110005 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIQUATTRO, Addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 16.30, nella sala delle adu-
nanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome      Carica    Presenti     Assenti 

Foresti Mariano Sindaco    X  

Casu Sonia Vicesindaco - Assessore    X  

Goglio Andrea Pietro Assessore    X        

  Totale 2 1        

 
 
 
 
Assiste l'adunanza – con funzioni consultive e referenti - l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Matteo 
Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il 
sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza della Giunta Comunale e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 



 

 
 
  

 
 
 

 
OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE N.T.C. 17/01/2018 PAR. 

C8.4.3 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G. VOLPI", SITA IN VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII N.22, DI CUI AL FOGLIO N. 3, MAPPALE N. 139, SUB. N. 701 - CUP. 
H68E18000110005 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO CHE: 

- in applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, con Decreto del 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la 
finanza locale sono stati assegnati, in esito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui 
all’allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari ad € 1.696.722.093,37 per interventi 
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 
del medesimo articolo 1; 

- con nota registrata al protocollo dell’Ente n.2934 del 14.09.2021 il Comune di Castro formalizzava 
la propria candidatura all’assegnazione del suddetto contributo erariale per interventi di messa in 
sicurezza edifici e territori anno 2021, presentando il progetto di fattibilità tecnica ed economica di 
“Adeguamento sismico di edificio di proprietà comunale denominato Scuola dell'Infanzia Statale G. Volpi” redatto 
dallo Studio Ing. Massimo Oldrati con sede a Trescore Balneario (BG) Via G. Paglia n.19/E, incari-
cato giusto atto di determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.19 del 17.05.2018 

- il Comune di Castro è risultato assegnatario di un contributo d’importo pari ad € 895.000,00; 
 
RICHIAMATI:  

- l’atto di determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castro (BG) n.7 del 
6.3.2023 si è provveduto ad affidare allo Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Romelli & 
Associati con sede in Villa Carcina (BS), Via Tito Speri n.65, P.IVA 02402470989, l’incarico per il 
servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e sorveglianza dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e contabilità inerente l’intervento di 
“Adeguamento sismico ai sensi delle n.t.c. 17/01/2018 par. c8.4.3 della scuola dell'infanzia statale "g. volpi", sita 
in Via Papa Giovanni XXIII n.22, di cui al foglio n. 3, mappale n. 139, sub. n. 701 - CUP. 
H68E18000110005 - CIG. 9680084206; 

- l’atto di Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 20.3.2023 con la quale si è approvato il 
progetto esecutivo inerenti gli interventi di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 17.1.2018 C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni 
XXIII n.22, di cui al Foglio n.3, mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005; 

- il “Verbale di Validazione e Verifica” del progetto esecutivo sopra citato, redatto in data 20.3.2023 
dal Responsabile Unico del Progetto, nonché Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ed acclarato al 
protocollo comunale al n.1099; 

- l’atto di  Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 6.3.2023 con il quale si è provveduto ad 
approvare l’accordo con la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” - sede distaccata 
della Valle Camonica - finalizzato all’espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto relativo alle opere in oggetto; 

- l’atto di  Determinazione a contrarre dello scrivente n. 12 del 20.03.2023, con la quale è stata indetta 
la gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. C-bis) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. come sostituito, per le procedure 
indette entro il 30 giugno 2023, dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, preceduta 
da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione 
telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 

- la comunicazione acclarata al protocollo del Comune il 27.4.2023 al n.1708, con la quale la Centrale 
Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Valle Camonica, a 
seguito dell’espletamento della procedura di gara, trasmetteva la determinazione dirigenziale n.758 
del 27.4.2023 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e 



 

 
 
  

proposta di aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 
del 17.1.2018 C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni XXIII n.22, di 
cui al Foglio n.3, mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005 - CIG. 9756279021, 
all’operatore economico concorrente al costituendo RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) 
di tipo orizzontale costituito dalla capogruppo “Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 
01462600196) con sede legale in Capralba (CR) Via delle Ricole n.10 e dalla mandante “Naedil S.r.l.” 
(C.F. e P.IVA 04144280981) con sede legale in Orzinuovi (BS) Via dell’Artigianato n.42, avendo 
offerto in gara un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale - al lordo dei costi 
della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, dei costi del personale e dei costi 
della sicurezza derivante da interferenze - pari al 8,22%, così per un importo pari ad € 609.827,97 al 
netto dell’IVA di legge (di cui € 121.288,26 costi della manodopera ed € 4.100,00 oneri propri della 
sicurezza aziendale) oltre a € 28.215,47 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
contrattuale pari ad € 638.043,44 oltre IVA; 

- l’atto di determinazione dello scrivente n.16 del 4.5.2023 con il quale si prendeva  atto del contenuto 
Determinazione Dirigenziale n.758 del 27.4.2023 a firma del Dirigente della Centrale Unica di 
Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Valle Camonica di “Approvazione 
dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per 
le Costruzioni del 17.1.2018 C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni 
XXIII n.22, di cui al Foglio n.3, mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005 - CIG. 
9756279021” e si provvedeva all’aggiudicazione definitiva delle opere all’operatore economico 
rappresentato dal RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) di tipo orizzontale costituito dalla 
capogruppo “Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01462600196) con sede legale in 
Capralba (CR) Via delle Ricole n.10 e dalla mandante “Naedil S.r.l.” (C.F. e P.IVA 04144280981) 
con sede legale in Orzinuovi (BS) Via dell’Artigianato n.42 per un importo pari ad € 609.827,97 al 
netto dell’IVA di legge (di cui € 121.288,26 costi della manodopera ed € 4.100,00 oneri propri della 
sicurezza aziendale) oltre a € 28.215,47 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
contrattuale pari ad € 638.043,44 oltre IVA; 

- il contratto d’appalto Rep. n. 112 del 10.7.2023 con il quale venivano disciplinati i rapporto con  dalla 
“Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01462600196) con sede legale in Capralba (CR) 
Via delle Ricole n.10 per l’importo comprensivo del ribasso di gara di euro € 609.827,97 al netto 
dell’IVA di legge oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 28.215,47 e non soggetti a ribasso; 

 
CONSIDERATO CHE in fase di esecuzione delle opere in progetto ed oggetto di contratto sono emerse 
taluni aspetti imprevisti ed imprevedibili che richiedono la necessità di addivenire ad apportare idonee varianti 
al progetto esecutivo originariamente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 20.3.2023, 
come dettagliatamente descritte nella Relazione tecnica di variante redatta dal Direttore dei Lavori, acclarata 
al protocollo dell’Ente al n.2762 del 3.6.2024; 
 
DATO ATTO CHE: 

- con l’entrata in vigore dell’articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stata oggetto di modifica la disposizione di cui al comma 143 
relativa all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d’asta. Nello specifico, i risparmi derivanti da 
eventuali ribassi d'asta risultano vincolati fino al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici 
di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36; 

- nello specifico, così come chiarito all’art.2, comma 1, paragrafo n.3 del “Manuale semplificato di monito-
raggio e rendicontazione” del “Contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio” relativo alle c.d. “Medie Opere” (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.) 
redatto dal Ministero dell’Interno, le economie derivanti da eventuali ribassi d’asta possono essere 
utilizzate esclusivamente:  
- per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal codice dei contratti pubblici dovute a circo-

stanze impreviste e imprevedibili ritenute indispensabili per il completamento del progetto (re-
stano escluse le c.d. mere migliorie);  

- per far fronte al caro prezzi; 
 



 

 
 
  

PRESO ATTO della documentazione progettuale di variante redatta dallo "Studio Tecnico di Ingegneria e 
Architettura Romelli & Associati” con sede in Villa Carcina (BS), Via Tito Speri n.65, P.IVA 02402470989, 
acclarati al protocollo dell’Ente al n.2620 del 27.5.2024, costituita dai seguenti documenti: 

- Perizia di Variante;  
- Relazione Tecnica di perizia di variante;  
- Computo metrico estimativo di variante; 
- Quadro economico comparativo;  
- Elaborati grafici di variante;  
- Atto di sottomissione. 

 
DATO ATTO CHE detta variante progettuale non comporta maggiori oneri rispetto a quelli contenuti nel 
quadro economico complessivo di spesa relativo al progetto esecutivo approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n.20 del 20.3.2023, ma una diversa attribuzione e quantificazione delle somme a disposi-
zione dell’Amministrazione, oltre all’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria 
(nel rispetto di quanto a tal proposito disposto dall’articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024), così come dettagliatamente rappresentato nel seguente 
Quadro economico comparativo: 

 
 
RITENUTO, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di provvedere alla formale approvazione della 
variante al progetto di livello esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 17.1.2018 C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni XXIII n.22, 
di cui al Foglio n.3, mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005, redatto dello “Studio Tecnico di 
Ingegneria e Architettura Romelli & Associati” con sede in Villa Carcina (BS), Via Tito Speri n.65, P.IVA 
02402470989, nella documentazione progettuale acclarata al protocollo dell’Ente al n.2620 del 27.5.2024; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla pro-
cedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.241/90 e s.m.i. e dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 5, c.4 del 
vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; 
 
 



 

 
 
  

 
RICHIAMATI: 

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii; 
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023; 
- il D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016; 
- la Legge n.120 del 11.9.2020 e ss.mm.ii; 

 
con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare la variante al progetto di livello esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento sismico ai sensi delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.1.2018 C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa 
Giovanni XXIII n.22, di cui al Foglio n.3, mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005, redatto 
dello “Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Romelli & Associati” con sede in Villa Carcina (BS), Via 
Tito Speri n.65, P.IVA 02402470989, nella documentazione progettuale acclarata al protocollo dell’Ente al 
n.2620 del 27.5.2024; 

 
3. Di dare atto che detta variante progettuale non comporta maggiori oneri rispetto a quelli contenuti nel 

quadro economico complessivo di spesa relativo al progetto esecutivo approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n.20 del 20.3.2023, ma una diversa attribuzione e quantificazione delle somme a dispo-
sizione dell’Amministrazione, oltre all’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudica-
taria (nel rispetto di quanto a tal proposito disposto dall’articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024), così come dettagliatamente rappresentato nel 
seguente Quadro economico comparativo:  

 
 

4. Di dare atto che il presente progetto è interamente finanziato mediante utilizzo delle risorse messe a 
disposizione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 Investi-
mento 2.2 Medie Opere in ordine agli “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’effi-
cienza energetica dei Comuni”; 

 
5. Di dare specifico mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici in ordine all’adozione di tutti gli 

adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento per dare l’opera compiuta; 



 

 
 
  

 
6. Di dare atto altresì, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qua-

lunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Bergamo al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di 
pubblicazione all’albo pretorio; 

 
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi, nonché nell’apposta sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art.20 del 
D.Lgs. n.36/2023; 

 
8. Di dichiarare, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, co. 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE N.T.C. 17/01/2018 PAR. 
C8.4.3 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G. VOLPI", SITA IN VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII N.22, DI CUI AL FOGLIO N. 3, MAPPALE N. 139, SUB. N. 
701 - CUP. H68E18000110005 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO 
D’OPERA. 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 
 
Castro, li 3.6.2024 

 
       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to Dott. Matteo Tonsi 
 
  



 

 
 
  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

    Il Sindaco       Il Segretario Comunale 
          F.to Mariano Foresti                   F.to Dott. Matteo Tonsi  

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
 

  Il Segretario Comunale 
                                  F.to Dott. Matteo Tonsi  
          
 
Addì, 20.6.2024 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:  

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000). 
 
Castro, lì  

    Il Segretario Comunale 
   F.to Dott. Matteo Tonsi 

         
    

 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Castro, lì -----         

 
 Il Segretario Comunale 
   Dott. Matteo Tonsi 


