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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di CONCESIO

Provincia di Brescia

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 09/11/2023 rep. n. 3425 registrato a Concesio in data 22/11/2023 al n.  

di euro 1 087 957.55

Rigenerazione urbana del bocciodromo comunale "Aldo Moro"

Comune di Concesio

Fin-Edil srl

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

05/05/2024

180

07/11/2023

07/11/2023

__/__/____

1 110 097.50

0.00

0.00

3 100.00

1 357 224.78

0.00

3 100.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  1´331 8́41,58 - 100%)

1 A - FACCIATE COPERTURA

001-P1 SOMMANO % 100,00 256 7́79,06 256 7́79,06

aliquote (19,280%) (19,280%)

2 B - OPERE INTERNE

002-P1 SOMMANO % 100,00 391 2́68,42 391 2́68,42

aliquote (29,378%) (29,378%)

3 C - OPERE ESTERNE - allacciamenti

003-P1 SOMMANO % 100,00 229 7́02,72 229 7́02,72

aliquote (17,247%) (17,247%)

4 D - STRUTTURE

004-P1 SOMMANO % 100,00 225 8́40,38 225 8́40,38

aliquote (16,957%) (16,957%)

5 E - IMPIANTI MECCANICI

005-P1 SOMMANO % 100,00 162 3́91,44 162 3́91,44

aliquote (12,193%) (12,193%)

6 F - IMPIANTI ELETTRICI

006-P1 SOMMANO % 100,00 65 8́59,57 65 8́59,57

aliquote (4,945%) (4,945%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1 3́31́ 841,59

aliquota (100,000%)
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------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Concesio

A   R I P O R T A R E 1 3́31́ 841,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1 3́31́ 841,59

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

7 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano

SIC.SPCL di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3 1́00,00 3 1́00,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 1́00,00

T O T A L E   euro 1 3́34 9́41,59
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------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Concesio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A CORPO euro 1 3́31́ 841,59

aliquota (100,000%)

PER LAVORI A CORPO euro 1 3́31́ 841,59

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 1́00,00

T O T A L E   euro 1 3́34 9́41,59

RIEPILOGO SAL

SAL n.1 A TUTTO IL 01/02/2024 euro 252 539.67 - differenza SAL precedente euro 252 5́39,67

SAL n.2 A TUTTO IL 15/03/2024 euro 491 929.37 - differenza SAL precedente euro 239 3́89,70

SAL n.3 A TUTTO IL 18/07/2024 euro 991 269.43 - differenza SAL precedente euro 499 3́40,06

SAL n.4 A TUTTO IL 30/08/2024 euro 1 334 941.59 - differenza SAL precedente euro 343 6́72,16

T O T A L E   euro 1 3́34 9́41,59
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Concesio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 1 3́34 9́41,59

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N.1 del 01/02/2024 euro 251 2́00,00

Certificato N.2 del 15/03/2024 euro 238 2́00,00

Certificato N.3 del 18/07/2024 euro 496 9́00,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 986 3́00,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 986 3́00,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 348 6́41,59

 

    Brescia, 23/09/2024

L'Impresa

Fin-Edil srl

Il Direttore dei Lavori

arch. Giorgio Goffi
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Concesio  [4 SAL test.dcf   (\\Nasarchisquare\tram nas\concesio\4 ultimo sal\)  v.1/46]

A   R I P O R T A R E 


