


Nome attività Durata

FASE 1 137 g

Accantieramento 6 g

Scavi 5 g

fondazione 5 g

1° orizzontamento 5 g

2° orizzontamento 5 g

copertura 5 g

Murature e tavolati 22 g

Distritbuzione principale impianti meccanici 19 g

Rimontaggi 15 g

Distribuzione principale impianti elettrici 19 g

Rimontaggi 15 g

Isolamenti e impermeabilizzazione 32 g

lattonerie 4 g

controsoffitti 18 g

sottofondi e massetti 9 g

intonaci 16 g

pavimenti e rivestimenti 11 g

tinteggiature 15 g

impianti elevatori 6 g

opere da fabbro 5 g

FASE 2 123 g

demolizione edificio esistente 15 g

scavi 5 g

fondazione 11 g

2° orizzontamento 12 g

copertura 11 g

muratura e tavolati 18 g

Distribuzione principale impianti meccanici 20 g

Rimontaggi 12 g

Isolamenti e impermeabilizzazioni 16 g

lattonerie 5 g

controsoffitti 10 g

Distribuzione principale impianti elettrici 20 g

Rimontaggi 12 g

sottofondi e massetti 9 g

intonaci 9 g

pavimenti e rivestimenti 12 g

tinteggiature 15 g

impianti elevatori 6 g

opere da fabbro 5 g

smobilizzo di cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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