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COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
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Comune di Concesio
Provincia di Brescia

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 50 comma 7, art. 116 comma 7, All. II.14 art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023)

	STAZIONE APPALTANTE:
	Comune di Concesio

	OGGETTO:
	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA IN VIA MATTEI, 99 - LP 607 - Misura P.N.R.R.: M2C4I2.2 - CUP D42C24000040006 - CIG B2C01A1290

	COMMITTENTE:
	Comune di Concesio

	RUP:
	Arch. Flavia Gusberti

	PROGETTISTA:
	Per.Ind. Andrea Maffolini

	DIRETTORE LAVORI
	Geom. Marco Turati

	IMPRESA:
	RA ENERGY SRL, con sede in Via Sangervasio n. 100 - 25062 - Concesio (BS), C.F./P.IVA 03585840980

	CONTRATTO:
	Il contratto si è concluso mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, comunicazione aggiudicazione in data 12.09.2024 prot. n. 26808

	IMPORTO CONTRATTUALE INIZIALE:
	€ 73.081,50, di cui € 66.933,00 per lavori e € 6.148,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 80.389,65

	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE:
	€ 73.081,50, di cui € 66.933,00 per lavori e € 6.148,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 80.389,65

	CUP:
	D42C24000040006

	CIG:
	B2C01A1290



Il sottoscritto Geom. Marco Turati, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti, 
PREMESSO
· che con determinazione n. 230 del 30.04.2024 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza dei lavori in oggetto allo Studio Maffolini Andrea, con sede in Via Chizzola n.20 – Rezzato (BS), C.F.: MFFNDR81D03B157A/P.IVA: 03233660988;
· che con prot. 20321 del 04.07.2024, a seguito della richiesta dello Studio Maffolini Andrea prot. 20028 del 02/07/2024, è stato autorizzato dal RUP il subappalto dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori al geom. Marco Turati, con sede in via Zanardelli, 39 - 25068 - Sarezzo (BS), C.F. TRTMRC78R05B157G - P.IVA 03582520981;
· che con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 31.07.2024 è stato approvato il progetto per i lavori in oggetto, predisposto dallo Studio Maffolini Andrea, dell’importo di € 67.000,00 per lavori, € 6.148,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 73.148,50, oltre IVA 10%;
· che con determinazione n. 475 del 12.09.2024 sono stati affidati alla ditta RA ENERGY SRL, con sede in Via Sangervasio n. 100 - 25062 - Concesio (BS), C.F./P.IVA 03585840980, i lavori in oggetto, la quale ha offerto lo sconto dello 0,10% sull’importo a base di gara, per un importo finale pari a € 73.081,50, di cui € 66.933,00 per lavori e € 6.148,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 80.389,65;


CERTIFICA
quanto segue:
ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI
Il progetto per i lavori in oggetto è stato redatto dallo Studio Maffolini Andrea, nella persona del Per.Ind. Andrea Maffolini, ed è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 31.07.2024, per l’importo di € 67.000,00 per lavori, € 6.148,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 73.148,50, oltre IVA 10%;
Con determinazione n. 475 del 12.09.2024 sono stati affidati alla ditta RA ENERGY SRL, con sede in Via Sangervasio n. 100 - 25062 - Concesio (BS), C.F./P.IVA 03585840980, i lavori in oggetto, la quale ha offerto lo sconto dello 0,10% sull’importo a base di gara, per un importo finale pari a € 73.081,50, di cui € 66.933,00 per lavori e € 6.148,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 80.389,65;
Il contratto si è concluso mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con comunicazione di aggiudicazione in data 12.09.2024 prot. n. 26808.
Non sono state redatte perizie di variante;

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI
i dati identificativi dei soggetti incaricati:
	DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

	

	Turati Marco
	TRTMRC78R05B157G / 03582520981

	cognome e nome
	codice fiscale/Partita IVA

	Brescia
	BS
	05/10/1978

	nato/a a
	provincia
	il

	Geometri
	BS
	4994

	iscritto all'albo degli/collegio dei
	della provincia di
	al numero

	Via Zanardelli n. 39
	25068
	Sarezzo
	BS

	con studio in (indirizzo)
	cap
	comune
	prov.

	-
	-
	marco.turati@geopec.it

	telefono
	fax
	posta elettronica certificata




	PROGETTISTA 

	

	Maffolini Andrea (per conto dello Studio Maffolini Andrea)
	MFFNDR81D03B157A / 03233660988

	cognome e nome
	codice fiscale/Partita IVA

	
	
	

	nato/a a
	provincia
	il

	Collegio dei Periti Industriali 
	BS
	1392

	iscritto all'albo degli/collegio dei
	della provincia di 
	al numero

	Via E. Mattei n. 13/A
	25080
	Nuvolera
	BS

	con studio in (indirizzo)
	cap
	comune
	prov.

	-
	-
	andrea.maffolini@pec.perind.it

	telefono
	fax
	posta elettronica certificata





	IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

	

	RA ENERGY SRL
	03585840980

	denominazione/ragione sociale
	codice fiscale/Partita IVA

	Pellenghi Valentino
	
	

	legale rappresentante
	nato/a a
	il

	Via Sangervasio n. 100
	25062
	Concesio
	BS

	sede legale in via
	cap
	comune
	prov.

	-
	-
	ra-energy@legalmail.it

	telefono
	fax
	posta elettronica certificata




QUADRO ECONOMICO 
L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato:
	n.
	descrizione
	importo

	1
	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
	

	2
	A corpo
	€ 66.933,00

	
	
	-------------------------------

	3
	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
	

	4
	A corpo
	€ 6.148,50

	
	
	-------------------------------

	5
	Sommano
	€ 73.081,50

	
	
	-------------------------------

	6
	c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
	

	7
	IVA ed eventuali altre imposte
	€ 7.308,15

	
	
	------------------------------

	8
	TOTALE
	€ 80.389,65


ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati il giorno 08.11.2024 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa ed è stato disposto l’inizio lavori in data 11.11.2024.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo
Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto giorni 36 lavorativi decorrenti dall’inizio lavori.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 16.12.2024.
Le penali stabilite dal contratto sono comprese tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono state le seguenti:
11.11.2024-13.12.2024.

Termini dei lavori
Non essendo incorse sospensioni e proroghe, la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori rimaneva stabilita per il giorno 16.12.2024.

Ultimazione dei lavori
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 13.12.2024 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA
Il conto finale dei lavori compilato in data 20/01/2025 e firmato dall’impresa senza riserve ammonta a:

	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro
	73.081,50

	SOMMANO LE DETRAZIONI euro
	0,00 

	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro
	73.081,50

	IVA 10% euro
	7.308,15

	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA (compreso iva) euro
	80.389,65




VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Geom. Marco Turati il giorno 13.12.2024 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Progettista Per.Ind. Andrea Maffolini e del Direttore Tecnico dell'Impresa Sig. Andrea Calissi e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. 

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.


REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Marco Turati

Viste
· le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,


CONSIDERATO

· che i lavori eseguiti dall'Impresa RA ENERGY SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
· che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
· che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n 07946 11 50190254 decorrente dal 07-11-2024
· che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
· che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi; 
· che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
· che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 73.081,50 oltre iva, per complessivi € 80.389,65, e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

· che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa RA ENERGY SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 73.081,50 (diconsi euro settantatremilaottantuno/50) oltre iva la 10% per un importo complessivo di € 80.389,65 (diconsi euro ottantamilatrecentoottantanove/65).


Concesio, 20 gennaio 2025


	Il Direttore dei Lavori

Geom. Marco Turati
(documento firmato digitalmente)

	
	Il R.U.P.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Flavia Gusberti
(documento firmato digitalmente)
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