
 

 

 

 

 

  

                 RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
  

“LAVORI DI REALIZZAZIONE VARCO D’USCITA DAL PARCHEGGIO PISCINE 

TIBIDABO SU VIA ALDO MORO” - CIG: B2C50F8BB8  

Importo di progetto: 10.497,25 € 

  

1.PREMESSA  

 Le opere previste nel presente appalto riguardano l’esecuzione di lavori stradali per la 

realizzazione di un varco d’uscita dei veicoli, dal parcheggio delle Piscine “Tibidabo” su Via 

A.Moro.  

I lavori sono stati aggiudicati all’Impresa “F.lli Zanardelli” di Zanardelli Battista e C. s.n.c. con 

sede in Via S. Rocco – Collio (Bs). 

  

2.VARIANTE  

I lavori di variante sono finalizzati a sistemazioni riguardanti la strada sulla stessa Via Aldo 

Moro. Tali lavorazioni consistono in: 

- formazione dosso stradale in asfalto; 

- scavo stradale per predisposizione cavidotti collegamento impianti; 

 

3.VALUTAZIONE ECONOMICA VARIANTE  

 Al fine di valutare l’importo economico della variante, è stato redatto un ulteriore computo 

metrico definendo il seguente importo da assoggettare allo stesso sconto di gara.  

Nuovo importo: 12.387,75 €  

Importo di variante: 12.387,75 € – 10.497,25 € = 1.890,50 €  

  

4.QUADRO ECONOMICO  

Quadro economico di aggiudicazione:  

 

 
 

Quadro economico di perizia: 

 

 

 

                                                                                                    

Lavori a corpo      

Ribasso di gara 0,5%      

Totale lavori       

Oneri per la sicurezza      

IVA sui lavori e OO.SS  

Totale somme             

  

  10.550,00 €  

      -  52,75 €  

  10.497,25 €                                 
900,00 €   

    2.507,40 €          
  13.904,65 €  



 

5.CONCLUSIONI  

La variante non va ad alterare i tempi e le modalità dell’esecuzione dell’opera.  

 

 

Concesio, 02/10/2024 

 

Il Direttore lavori 

 Arch. Morris Gelati 

 

  

 


