
OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

ProgettoB20 srl - società di ingegneria
25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030383398

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 18/07/2023 rep. n. 3423 registrato a  in data 20/07/2023 al n. 1T34954 
di euro 4 081 025.17

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

Comune di Concesio

La Cascina Costruzioni srl

N. 2 A TUTTO IL 30/04/2024

Data Inizio Lavori:

Data Utile per Ultimazione: 25/08/2024

20/03/2023 4 779 464.69IMPORTO DEL PROGETTO  euro

Pietro Brianza
15.05.2024
17:50:48
GMT+01:00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.
001.001.012 FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.

SOMMANO % 95,00 293 1́48,23 278 4́90,81

2 FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI
001.001.013 FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI

SOMMANO % 95,00 471 6́71,07 448 0́87,52

3 FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI
001.001.016 FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI

SOMMANO % 95,00 147 2́74,12 139 9́10,41

4 FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
001.002.001 FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO % 95,00 438 4́84,64 416 5́60,41

5 FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE
002.001.017 FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE

SOMMANO % 95,00 14´821,25 14´080,19

6 FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI
002.002.014 FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI

SOMMANO % 10,00 375 4́70,78 37´547,08

Parziale LAVORI A CORPO euro 1 3́34 6́76,42

T O T A L E   euro 1 3́34 6́76,42
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 30/04/2024
COMMITTENTE: Comune di Concesio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A CORPO euro 1 3́34 6́76,42

PER LAVORI A CORPO euro 1 3́34 6́76,42

T O T A L E   euro 1 3́34 6́76,42

 
    Concesio (BS), 14/05/2024

L'Impresa
La Cascina Costruzioni srl

Il Direttore dei Lavori
Pietro Brianza ingegnere
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 30/04/2024
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