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1
Allestimento del cantiere, con posa delle 
recinzioni e del w.c. chimico

2 Formazione scavo di sbancamento

3
Posa tubazioni in PVC Ø 200/315 con relativi 
pozzetti e caditoie

9ª settimana

Fasi Descrizione delle fasi di lavoro

1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana 8ª settimana

PARCHEGGIO NEL PARCO DELLE QUERCE
via IV novembre

Cronoprogramma dei lavori  di durata complessiva 60 giorni

4 Rinterro parziale dello scavo con tout-venant

5 Posa ghiaia per pavimentazione strada

6
Realizzazione pavimentazione stalli di sosta in 
erba-block

7
Realizzazione scogliera a protezione del tubo 
di scarico acque e guado

8
Formazione guado carrabile all’ingresso del 
parcheggio

9 Installazione segnaletica verticale 

10

Smantellamento del cantiere, con rimozione 
delle attrezzature, del w.c. chimico e delle 
recinzioni 




