
n. 113/A.A. del 22-11-2021                                                                                                                     1 

COPIA 
 

 
 

AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE N. 113/AA DEL 22-11-2021 

OGGETTO: Realizzazione del percorso ciclopedonale su territorio della 
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa 
Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano. Affidamento incarico variante di 
perizia a BLUPROGETTI di Varano Borghi (VA) CUP F31B18000480006 CIG 
ZC33404751 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di novembre negli Uffici della Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi, 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 
n. 1 del 02-01-2020; 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione 
assembleare n. 5 del 27-03-2010; 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 26-
09-2013; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 30 
del 29-12-2020; 
VISTO il PEG 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 160 del 29-12-
2020; 
PREMESSO che il Decreto Dirigenziale n. 9333 del 26/06/2018, di Regione Lombardia in 
attuazione alla L.R. 25/2007 individua la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi quale ente 
beneficiario di un finanziamento totale pari a € 577.328,43, relativamente al progetto 
denominato “La rete verde, mobilità e fruibilità nel territorio della Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi”, che è costituito da 4 interventi, che vedono coinvolti diversi enti; 
CONSIDERATO l’intervento n. 3 ad oggetto “Realizzazione di percorso ciclopedonale 
attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano” – importo finanziato da 
Regione Lombardia € 257.328,43, importo cofinanziato dai comuni € 322.944,57; 
VISTE: 
▪ la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 125 del 14/10/2019 della Comunità Montana dei 

Laghi Bergamaschi che ha approvato il protocollo d’intesa per la “Realizzazione di percorso 
ciclopedonale attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano” 
formalizzando il proprio ruolo di ente capofila ed attuatore del progetto; 

▪ la determinazione n. 77/AA del 15/11/2019 ad oggetto Lavoro di "Realizzazione di percorso 
ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i 
Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" presa d'atto report procedura 
SINTEL n. 117461786 e affidamento incarico professionale alla società BLU PROGETTI s.r.l. 
di Varano Borghi (VA) per progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Impegno di 
spesa euro 48.080,90 (IVA e oneri previdenziali inclusi) Codice CIG: Z482A49095; 

▪ la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 30/06/2020, con cui veniva approvato il 
progetto esecutivo lavori di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della 
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, 
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Sovere e Endine Gaiano. Codice CUP F31B18000480006” per una spesa complessiva di € 
580.273,00 di cui € 450.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, compresi oneri della 
sicurezza € 6.780,00, e € 130.273,00 somme a disposizione dell’Amministrazione. 

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione a contrarre n. 56/AA in data 27 luglio 
2020 ove si dispone: 
▪ che l’appalto riguarda l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale su 

territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa 
Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano. Codice CUP F31B18000480006; 

▪ che la categoria di lavori interessata dall'appalto è Lavori realizzazione pista ciclabile – CPV: 
45233162 – 2; 

▪ che il contratto è da stipularsi a misura in forma pubblica amministrativa; 
▪ che i lavori sono classificabili nella categoria OG3; 
▪ che la scelta dell'affidatario dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 2, 

lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e 
secondo il criterio del minor prezzo, a termini dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

▪ di approvare lo schema di lettera d’invito e i relativi modelli allegati e di effettuare la gara 
d'appalto con procedura interamente telematica mediante l'utilizzo della Piattaforma SINTEL 
– Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA – Strumenti di E-Procurement – 
di Regione Lombardia; 

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire opere non 
previste nel progetto approvato, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, ed è 
pertanto stato necessario provvedere alla redazione della perizia di variante per consentire la 
sollecita realizzazione di dette opere; 

CONSIDERATO che si è reso necessario affidare l’incarico professionale per la redazione della 
Perizia di Variante in Corso d’Opera, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
delle lavorazioni in corso di realizzazione alla società BLUPROGETTI con sede a Varano 
Borghi (VA); 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 133 del 19 /11/2021 con la quale si è 
provveduto ad approvare la perizia di variante non comportante maggiore spesa relativa 
all’intervento in epigrafe, costituita dagli elaborati tecnici redatti dalla società BLUPROGETTI e 
depositati agli atti al protocollo n.14908 del 25/10/2021, per la quale risulta il seguente quadro 
di confronto: 

 

A LAVORI E REALIZZAZIONI PROGETTO APPALTO VARIANTE 

a.1 Importo dei lavori       

  interventi in Comune di Endine Gaiano      97.110,00 €       76.852,85 €       84.485,19 €  

  interventi in Comune di Sovere    189.240,00 €     149.764,54 €     164.040,75 €  

  interventi in Comune di Pianico      26.560,00 €       21.019,58 €       22.119,00 €  

  interventi in Comune di Costa Volpino    130.310,00 €     103.127,33 €     115.386,22 €  

  
Sommano opere a misura (soggette a ribasso 
d'asta)    443.220,00 €     350.764,31 €     386.031,16 €  

a.2 Oneri Specifici per la Sicurezza         6.780,00 €          6.780,00 €          6.780,00 €  

  Sommano Oneri Specifici per la Sicurezza         6.780,00 €          6.780,00 €          6.780,00 €  

  TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI (A)    450.000,00 €     357.544,31 €     392.811,16 €  

B somme a disposizione       

b.1 iva sui lavori (10%)      45.000,00 €       35.754,43 €       39.281,12 €  

b.2 

Disponibilità per acquisizione terreni, 
accordibonari,indennità di occupazione 
temporanea       
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b.3 Accordi Bonari Endine Gaiano                      -   €                       -   €                       -   €  

b.4 Accordi Bonari Sovere         9.400,00 €          9.400,00 €          9.400,00 €  

b.5 Accordi Bonari Pianico                      -   €                       -   €                       -   €  

b.6 Accordi Bonari Costa Volpino      12.225,00 €       12.225,00 €       12.225,00 €  

b.7 

Disponibilità per frazionamenti, catasto, atti 
notarili, ecc. 
compresi diritti ed imposte, C.I. ed IVA ove 
previsto dalla 
legge                      -   €                       -   €       57.285,04 €  

b.8 

Spese tecniche per Progettazione Preliminare, 
Definitiva, 
Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza, 
comprensive di C.I. 
(4%) e IVA (22%)      48.080,90 €       48.080,90 €       48.080,90 €  

b.9 

Spese tecniche per Perizia Supplettiva e di 
Variante in Corso 
d'Opera e Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza 
comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)                      -   €                       -   €          8.881,60 €  

b.10 

Spese tecniche per Collaudo Statico in Corso 
d’Opera, 
comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)         3.000,00 €          3.000,00 €          2.918,24 €  

b.11 

Spese tecnico amministrative Stazione Appaltante 
RUP, 
eventuale supporto RUP (2%)         9.000,00 €          9.000,00 €          9.000,00 €  

b.12 
Spese pratica ANAS, imprevisti ed 
arrotondamenti         3.567,10 €          3.567,10 €          389,94 €  

b.14 Economie derivanti da ribasso d'asta                      -   €     101.701,26 €                       -   €  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)    130.273,00 €     222.728,69 €     187.461,84 €  

 TOTALE GENERALE    580.273,00 €     580.273,00 €     580.273,00 €  

 

CONSIDERATO che la variante in oggetto non altera la sostanza del progetto e non comporta 
maggiore spesa rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 
Esecutiva n. 76 del 30/06/2020, poiché l’importo lordo in aumento relativo alle opere di perizia 
trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, utilizzando parte dell’importo 
derivante dal ribasso d’asta; 

PRESO ATTO delle modifiche apportate dall’art. 1, commi da 494 a 499 e da 501 a 517 della 
Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) e dall’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 (Legge di 
bilancio 2019); 

RILEVATO CHE per l’acquisizione sottosoglia di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00, la stazione appaltante può operare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.- Lgs 
50/2016; 

RITENUTO pertanto di assumere l’impegno di spesa di € 7.000,00 + IVA 22% e ritenuta 

d’acconto contributi 4%, per un totale di € 8.881,60, relativo all’anno 2021, imputando l'importo 
al bilancio di previsione 2021, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui 
al D.Lgs n.118/2011 come segue: 

missione/ 
programma 

titolo macro 
aggregato 

capitolo piano dei conti 
D.lgs. n. 118/2011 

anno importo 
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09.07 2 02 201170 U.2.02.03.06.999 2021 € 8.881,60 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive 
modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica (30 giorni); 

Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di affidare l’incarico professionale per la redazione della Perizia di Variante in Corso 

d’Opera, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza delle lavorazioni a 
realizzazione del percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano, 
a BLU PROGETTI s.r.l. – con sede legale in Varano Borghi (VA), 21020, Via Repubblica n. 
1, codice fiscale e partita IVA  02935220125, per un importo lordo pari a € 8.881,60, 
comprensivo di IVA, oneri professionali e ritenuta d’acconto; 

2. di assumere l'impegno di spesa di € 7.000,00 + IVA 22% e ritenuta d’acconto contributi 4%, 
per un totale complessivo di € 8.881,60, imputando l'importo al bilancio di previsione 
esercizio 2021/2023, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al 
D.L.gs. n.118/2011, come segue: 

missione/ 
programma 

titolo macro 
aggregato 

capitolo piano dei conti 
D.lgs. n. 118/2011 

anno importo 

09.07 2 02 201170 U.2.02.03.06.999 2021 € 8.881,60 

3. di dare atto che il codice CIG richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativo 
alla presente determinazione è: ZC33404751; 

4. di trasmettere la presente determina all’Ufficio economico finanziario per la registrazione 
dell’impegno contabile e di provvedere alla liquidazione con decreto nel rispetto del vigente 
statuto; 

5. di stabilire che l’efficacia e l‘esecutività del presente documento sono subordinati 
all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte 
del responsabile dell’area finanziaria. 

 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to dott. Silvano Fusari 

 

*********************************************************************** 

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

 
Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
Lovere lì, 22-11-2021 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal                02-12-2021 al 17-12-2021 
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Lì 02-12-2021 
 IL DIRETTORE 
 f.to dott. Silvano Fusari 

 


