
scala

commessa

fase

data

revisione note

disegnatorevisione

componente di progetto

Progettista

tavola

Committente

Re
gi

on
e 

Lo
m

ba
rd

ia
Pr

ov
in

ci
a 

d
i B

re
sc

ia

Progetto riqualificazione aree
esterne al palazzetto dello sport
nel centro sportivo di via Villa,
con conseguente riconversione con
creazione di n° 2 campi da padel

Comune di Monticelli Brusati
vicolo della Valle n° 2
Monticelli Brusati -Bs-

.

.

h1
Cronoprogramma esecuzione opere

30 maggio 2023

definitivo/esecutivo

Comune di Monticelli Brusati

A termine delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o aziende senza autorizzazione dello studio di architettura

studio di architettura claudio marianini
via giacomo matteotti n° 25
villa carcina -bs-
tel. 0308981751
e-mail: info@claudiomarianini.it



lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

lu
n

m
a

r

m
e

r

g
io

v
e

n

sa
b

d
o

m

1 Apprestamento cantiere 2

2 Scavi e scarifche 2 2 2

3 Formazione di sottofondi 4 4

4 Smaltimento acque meteoriche 2 2

5 Pozzetti, cavidotti, impianti elettrici 2 2 2 2

6 Massetto in calcestruzzo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 Maturazione massetti

8 Campi da padel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Smantellamento cantiere

7 8

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

settimane lavorative

p
ro

g
r.

lavorazioni
1 2 3 4 5 6
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1 Apprestamento cantiere

2 Scavi e scarifche

3 Formazione di sottofondi

4 Smaltimento acque meteoriche

5 Pozzetti, cavidotti, impianti elettrici

6 Massetto in calcestruzzo 2 2

7 Maturazione massetti

8 Campi da padel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Smantellamento cantiere 2 2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

p
ro

g
r.

lavorazioni

settimane lavorative

9 10 11 12 13 14 15 16


