



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Consorzio Servizi Val Cavallina Trescore Balneario (Bg)

Determinazione n. 25 del 26/03/2026

OGGETTO: Approvazione 2° S.A.L. per Intervento di adeguamento immobile residenziale e abbattimento barriere architettoniche edificio di Trescore Balneario Via Locatelli n.104, (CUP: D64H22000130005) Contributo confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 "inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", sotto componente 1 servizi sociali, Disabilità e marginalità sociale", investimento 1.2 - percorsi di Autonomia per persone con disabilità Finanziato Dall'unione Europea – Next GenerationEU



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il Responsabile Unico della Gestione

Il sottoscritto Dott. Benvenuto Gamba, nominato Responsabile Unico di Gestione con decreto del Presidente del Consorzio prot. n. 0003342/2025 del 15 maggio 2025

PREMESSO che, con determinazione n. 92 del 23/10/2025 avente ad oggetto "Intervento di adeguamento immobile residenziale e abbattimento barriere architettoniche edificio di Trescore Balneario Via Locatelli n.104, (CUP: D64H22000130005) Contributo confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 "inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", sotto componente 1 servizi sociali, Disabilità e marginalità sociale", investimento 1.2 - percorsi di Autonomia per persone con disabilità Finanziato Dall'unione Europea – Next GenerationEU" si affidavano i lavori in oggetto alla società COGIM S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 4/A – Borno (BS) C.F. e P.IVA 01384630172;

PRESO atto che in data 27/10/2025 sono stati consegnati i lavori all'esecutore;

RISCONTRATO che i lavori sono in corso d'esecuzione;

RICHIAMATA la determinazione n. 16 del 18/02/2026 di approvazione degli atti contabili relativi al 1° S.A.L. per Intervento di adeguamento immobile residenziale e abbattimento barriere architettoniche edificio di Trescore Balneario Via Locatelli n.104/106, Contributo confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 "inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", sotto componente 1 servizi sociali, Disabilità e



marginalità sociale”, investimento 1.2 - percorsi di Autonomia per persone con disabilità Finanziato Dall'unione Europea – Next GenerationEU - CUP D64H22000130005 CIG B8629E529F, ammontante a € 66.900,00 oltre iva;

PRECISATO che il progettista e direttore dei lavori, ha trasmesso a mezzo pec in data 26/03/2026, acquisito al prot. 2217, la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2;
- Registro di contabilità – S.A.L. 2;
- Certificato di pagamento n. 2;

PRESO ATTO che il credito residuo dell'impresa, al netto di quanto già erogato (Anticipo e SAL 1), risulta pari a € 91.801,29 oltre IVA, e che con il presente SAL n. 2 si procede alla liquidazione della quota di € 56.000,00 oltre IVA;

VISTI gli artt. 49 – 50 e 54 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice di Contratti pubblici;

VERIFICATO:

- Che non sono presenti annotazioni a carico dell'azienda affidataria sul casellario Anac;
- La regolarità contributiva della Ditta COGIM S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 4/A – Borno (BS) C.F. e P.IVA 01384630172, con acquisizione di DURC on line, valido sino alla data del 06.06.2026

PRESO ATTO della certificazione di pagamento 2° SAL del Direttore Lavori, Arch. Valentina Gritti;

VISTO l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici;

VISTO il bilancio di previsione 2026, approvato con delibera di Assemblea n. 22 del 29 dicembre 2025;

VISTO il vigente Statuto consortile;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. dell'intervento di adeguamento immobile residenziale e abbattimento barriere architettoniche edificio di Trescore Balneario Via Locatelli n.104, (CUP: D64H22000130005) Contributo confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5“inclusione e Coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore”, sotto componente 1 servizi sociali, Disabilità e marginalità sociale”, investimento 1.2 - percorsi di Autonomia per persone con disabilità Finanziato Dall'unione Europea – Next GenerationEU”, ammontante a € 56.000,00 oltre iva:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2;
- Registro di contabilità – S.A.L. 2;
- Certificato di pagamento n. 2;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- 2) Di liquidare a favore della Ditta COGIM S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 4/A – Borno (BS) C.F. e P.IVA 01384630172 la somma complessiva di € 56.000,00 iva esclusa, più iva pari al 2° Stato Avanzamento Lavori mediante imputazione al capitolo 21040113 del bilancio di previsione in corso;
- 3) di dare atto della registrazione dell'impegno contabile, a cura del ragioniere, sul competente capitolo di bilancio;
- 4) di dare atto che la spesa assunta è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto che il codice CIG richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativo alla presente determina è il seguente: B8629E529F;
- 6) di precisare che la liquidazione avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt. 147 bis e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba

Si certifica che il presente provvedimento è stato affisso all'albo on line del Consorzio in data 16 aprile 2026 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Trescore Balneario,

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Committente:	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
Progetto:	PNRR-M5-C2-1.2 ADEGUAMENTO IMMOBILE RESIDENZIALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Impresa appaltatrice:	CO.G.IM. Srl, Via Marconi, 4/A Borno (BS)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL.02

La sottoscritta Arch. Valentina Gritti, con studio professionale in Bergamo (Bg) Via Quintino Basso 1/D, C.F. GRT VNT 89L46 A794K iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 3038, su incarico professionale affidatogli dal CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA, con sede in Trescore Balneario, in qualità di Direttore dei lavori Vista la Scrittura Privata prot.n.827 del 03.02.2026 per i lavori di ADEGUAMENTO IMMOBILE RESIDENZIALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO IN VIA ANTONIO LOCATELLI N. 104/106 TRESORE BALNEARIO AI SENSI DEL " PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, LINEA DI INTERVENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU DI CUI IL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA È ENTE CAPOFILA – CUP D64H22000130005- CIG B8629E529F in cui si definisce l'ammontare delle opere appaltate pari ad Euro € 188.975,68

DICHIARA

che alla data del **10.03.2026**, l'importo delle opere eseguite per la realizzazione del progetto "PNRR-M5-C2-1.2 ADEGUAMENTO IMMOBILE RESIDENZIALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, è il seguente:

Totale opere eseguite al 10.03.2026 come da SAL.02 al 10.03.2026	euro	161.880,10
A dedurre ribasso del 9,56%	euro	15.475,74
Totale opere eseguite dedotte del ribasso d'asta	euro	146.404,36
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.397,17
Totale opere eseguite al 10.03.2026	euro	154.801,53
A dedurre ritenuta d'acconto pari a 0,50% (art.14 Contratto)	euro	774,01
A dedurre QUOTA PARTE anticipo 20% come da fattura richiesta del 10/11/2025	euro	30.960,31
A dedurre fattura come da SAL n 1	euro	66.900,00
Totale	euro	56.167,21
Totale DA LIQUIDARE (in arrotondamento i.v.a. esclusa)	euro	56.000,00

CERTIFICA

Che Si Può Pagare All'impresa L'importo Pari A € 56.000,00 (Euro cinquantaseimila/00) I.V.A. esclusa.

Bergamo, 10.03.2026

Il Direttore Lavori

L'Appaltatore

Il Committente

