



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Consorzio Servizi Val Cavallina Trescore Balneario (Bg)

Determinazione n. 50 del 10/06/2026

OGGETTO: Approvazione certificato di pagamento SAL finale variante suppletiva lavori di intervento di adeguamento immobile residenziale e abbattimento barriere architettoniche edificio di Trescore Balneario Via Locatelli n. 106, (CUP: D64H22000130005) Contributo confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 "inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", sotto componente 1 servizi sociali, Disabilità e marginalità sociale", investimento 1.2 - percorsi di Autonomia per persone con disabilità Finanziato Dall'unione Europea – Next GenerationEU



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il Responsabile Unico della Gestione

Il sottoscritto Dott. Benvenuto Gamba, nominato Responsabile Unico di Gestione con decreto del Presidente del Consorzio prot. n. 0003342/2025 del 15 maggio 2025

PREMESSO che, con determinazione n. 92 del 23/10/2025 avente ad oggetto "Intervento di adeguamento immobile residenziale e abbattimento barriere architettoniche edificio di Trescore Balneario Via Locatelli n.106, (CUP: D64H22000130005) Contributo confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 "inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", sotto componente 1 servizi sociali, Disabilità e marginalità sociale", investimento 1.2 - percorsi di Autonomia per persone con disabilità Finanziato Dall'unione Europea – Next GenerationEU" si affidavano i lavori in oggetto alla società COGIM S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 4/A – Borno (BS) C.F. e P.IVA 01384630172;

PRESO atto che in data 27/10/2025 sono stati consegnati i lavori all'esecutore;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori ha comunicato, in corso d'opera, la necessità di apportare una modifica contrattuale per variante ai lavori affidati;

RICHIAMATA la determinazione n. 35 del 09/04/2026 di approvazione del progetto di variante, agli atti con prot n. 2598/2026, redatto dal direttore lavori arch. Valentina Gritti per l'importo complessivo lavori pari a € 28.078,20 oltre iva;



CONSIDERATO che, con la determina suddetta, è stata incaricata l'impresa COGIM srl per l'esecuzione delle opere indicate nella variante per l'importo di € 28.078,20 oltre iva 10% per complessivi € 30.886,02;

PRECISATO che il progettista e direttore dei lavori, ha trasmesso a mezzo pec in data 09/06/2026, acquisito al prot. n. 4200/2026, la seguente documentazione:

- Certificato di pagamento Sal Finale variante suppletiva;

PRESO ATTO che il credito residuo dell'impresa risulta pari a € 28.078,20 oltre IVA;

VISTI gli artt. 49 – 50 e 54 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice di Contratti pubblici;

VERIFICATO:

- Che non sono presenti annotazioni a carico dell'azienda affidataria sul casellario Anac;
- La regolarità contributiva della Ditta COGIM S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 4/A – Borno (BS) C.F. e P.IVA 01384630172, con acquisizione di DURC on line;

PRESO ATTO della certificazione di pagamento SAL finale del Direttore Lavori, Arch. Valentina Gritti;

VISTO l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici;

VISTO il bilancio di previsione 2026, approvato con delibera di Assemblea n. 22 del 29 dicembre 2025;

VISTO il vigente Statuto consortile;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti contabili finali della variante suppletiva di cui all'intervento di adeguamento immobile residenziale e abbattimento barriere architettoniche edificio di Trescore Balneario Via Locatelli n.104, (CUP: D64H22000130005) Contributo confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 "inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", sotto componente 1 servizi sociali, Disabilità e marginalità sociale", investimento 1.2 - percorsi di Autonomia per persone con disabilità Finanziato Dall'unione Europea – Next GenerationEU", ammontanti a € 28.078,20 oltre iva:
 - Certificato di pagamento Sal Finale variante suppletiva;
- 2) Di liquidare a favore della Ditta COGIM S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 4/A – Borno (BS) C.F. e P.IVA 01384630172 la somma complessiva di € 28.078,20 iva esclusa, pari allo stato finale dei lavori variante suppletiva mediante imputazione alla gestione residui del capitolo 11040358 del bilancio di previsione in corso;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- 3) di dare atto della registrazione dell'impegno contabile, a cura del ragioniere, sul competente capitolo di bilancio;
- 4) di dare atto che la spesa assunta è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto che il codice CIG richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativo alla presente determina è il seguente: B8629E529F;
- 6) di precisare che la liquidazione avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt. 147 bis e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba

Si certifica che il presente provvedimento è stato affisso all'albo on line del Consorzio in data 16 giugno 2026 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Trescore Balneario,

Il Responsabile Unico di Gestione
Benvenuto Gamba