



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 08/2019

Il giorno 12 agosto 2019 alle ore 18.00 presso la sede sociale di Via Nazionale 16 di Costa Volpino è riunito il Consiglio di Amministrazione della Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)OMISSIS..... MN Sale Marasino.OMISSIS.....Risoluzione del contratto di appalto.
- 2)OMISSIS.....

Al luogo e nell'ora indicata sono presenti i Sigg:

ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni, Presidente della Società;
dott. Diego Invernici, Vice Presidente della Società;
dott.ssa Rosa Margherita Colosio, Consigliere della Società;

Assente giustificata:

dott.ssa Faccoli Roberta, Revisore contabile della Società.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio.

In merito al punto 1.

.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....



Il C.d.A. delibera:

- di approvare e fare propria l'allegata proposta a firma del Direttore nonché RUP Ing. Emiliano Zampoleri di risoluzione del contratto prot. n. 363, CUP E90G15000010002, CIG 6855657B1E avente ad oggetto la "fornitura di nave in Classe RINA per le vie navigabili interne e conforme alla Direttiva 2006/87/CE, per il servizio di trasporto di linea sul lago d'Iseo – MOTONAVE SALE MARASINO";
- per l'effetto, di procedere alla contestazione di inadempimento e contestuale dichiarazione di intervenuta risoluzione del predetto contratto d'Appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 del Contratto d'Appalto, 108 del D.Lgs. 50/2019;
- di procedere alla richiesta all'Appaltatore dell'integrale restituzione delle somme ad oggi corrisposte, pari all'importo di Euro 586.155,29, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento al saldo, unitamente al pagamento delle penali applicate, per un importo complessivo pari a Euro 1.313.964,50, fatto salvo il maggior danno e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto che ci si riserva di richiedere nelle sedi ritenute più opportune;
- di dare atto dell'avvenuta decadenza dell'Appaltatore dall'anticipazione di cui all'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare mandato al RUP e Direttore della Società di assumere ogni atto e provvedimento conseguente alla presente deliberazione, ivi inclusi:
- l'immediata comunicazione a Zara Metalmeccanica S.r.l. dell'intervenuta risoluzione del contratto;
- la comunicazione entro 30 giorni ad ANAC dell'avvenuta risoluzione, comprensiva delle segnalazioni relative agli inadempimenti imputabili all'avvalitore Nautica Store S.r.l.;
- l'escussione delle fideiussioni.

Alle ore 19.30, nulla essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Emiliano Zampoleri

Il Presidente

Giuseppe Marco Tobias Faccanoni