



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico Servizio LLPP e Patrimonio

Numero Generale	606
Data Determina	04/08/2026

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2026" CUP D47H26000410004 - CIG BC09943EDA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO FLAVIA GUSBERTI / InfoCert S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 75 del 23/12/2025 è stato approvato il D.U.P. 2026/2028 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione C.C. n.76 del 23/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, redatto in conformità ai modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 219 del 30/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- con deliberazione G.C. n. 24 del 26/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

PREMESSO altresì CHE:

- con decreto sindacale n. 46 del 24.09.2024 la sottoscritta è stata nominata responsabile apicale del settore SERVIZIO LLPP E URBANISTICA - MANUTENZIONI E PATRIMONIO sino a fino ai 15 giorni successivi alla scadenza (naturale o anticipata) del mandato elettivo e, per l'effetto, titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, posto che il Comune di Concesio è ente privo di dirigenza;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'obiettivo primario dell'Amministrazione è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità dei cittadini attraverso il mantenimento dell'efficienza dei tratti di strade comunali;
- è volontà di questo Ente, provvedere alla riqualificazione delle strade comunali disestate al fine di evitare un ulteriore deterioramento del manto stradale e garantire maggiore sicurezza nella circolazione, non solo degli automobilisti ma anche di pedoni e ciclisti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 14.05.2026 è stato approvato il progetto esecutivo per i “Lavori di riqualificazione tratti di strada comunali per l'anno 2026” per un importo complessivo di € 184.700,00 di cui € 149.043,58 per somme a base d'asta e € 35.656,42 per somme a disposizione;
- con Determinazione dirigenziale n. 466 del 18.06.2026 è stato individuato il gruppo di lavoro relativo all'opera nelle persone dell'Arch. Flavia Gusberti in qualità di RUP, Arch. Morris Gelati in qualità di DL e Dott. ssa Elisabetta Bertelli in qualità di referente amministrativo;
- con determinazione a contrarre e contestuale aggiudicazione n. 475 del 23.06.2026 sono state avviate e concluse le procedure di gara relative all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione tratti di strade comunali anno 2026” - CUP D47H26000410004 - CIG BC09943EDA, mediante affidamento diretto, con consultazione di più operatori economici, a norma dell'art. 50, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma telematica E - Procurement Sintel con criterio di selezione delle offerte al massimo ribasso sull'importo lavori posto a base di gara ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- con la medesima determinazione sono stati affidati i lavori di “Riqualificazione tratti di strade comunali anno 2026” alla ditta Ditta Marzocchi SRL con sede in Via per Carpenedolo, 8 25012 Calvisano (BS) CF/P.IVA 02175240981 la quale ha offerto uno sconto pari al 21,21% sull'importo lavori a base d'asta, per l'importo contrattuale di **€ 118.051,29** (OO.ss. compresi), oltre iva 22%, per un importo complessivo di **€ 144.022,57**;
- con la medesima determinazione è stato impegnato l'importo complessivo di **€ 184.700,00** sul capitolo 10052.02.0002 “Manutenzione straordinaria strade” del Bilancio di previsione 2026-2028 - annualità 2026, finanziato come di seguito dettagliato:
 - € 130.000,00 con avanzo vincolato oneri;
 - € 54.700,00 con oneri di urbanizzazione;assumendo i seguenti impegni di spesa:
 - impegno n. 72958 per **€ 130.000,00** a favore della ditta Marzocchi SRL con sede in Via per Carpenedolo, 8 - 25012 Calvisano (BS) CF/P.IVA 02175240981;



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

- impegno n. 72959 per € **14.022,57** a favore della ditta Marzocchi SRL con sede in Via per Carpenedolo, 8 - 25012 Calvisano (BS) CF/P.IVA 02175240981;
- impegno n. 72960 per € **2.808,35** quale incentivo funzioni tecniche dipendenti;
- impegno n. 72961 per € **35,00** a favore dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quale contributo "stazioni appaltanti";
- prenotazione impegno n. 72962 per € **37.834,08** per somme a disposizione;
- il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, assunto al Prot. 20430/2026 del 06/07/2026 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite posta elettronica certificata;

DATO ATTO che il costo dell'opera pubblica in questione è pari a € **184.700,00**, imputato al capitolo **10052.02.0002** denominato "Manutenzione Straordinaria strade" e così finanziato:

Finanziamento	Importo
Risorse dell'Ente	€ 184.700,00
Totale	€ 184.700,00

VISTO il verbale del Direttore dei lavori, Arch. Morris Gelati con il quale sono stati consegnati ed iniziati i lavori in data 13/07/2026, prot. n. 21230/2026;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire quantità e qualità di lavorazioni diverse e non previste nel progetto;

VISTA la perizia di variante, allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta dall'Arch. Morris Gelati in qualità di Direttore dei Lavori, sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Schede progetto in variante;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro economico;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

CONSIDERATO che:

- la redazione della presente perizia di variante n. 01, rientrante nella fattispecie prevista nell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, comporta una maggiore spesa per lavori al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 21,21%, di € **30.097,18** oltre iva 22% rispetto al progetto approvato, in particolare:
 - importo dei lavori appaltati € 118.051,29 (€ 115.128,86 per lavori e € 2.922,42 per oneri della sicurezza) oltre iva 22%;
 - l'importo lavori a seguito della perizia è incrementato di € 30.097,18 oltre iva 22%;
 - il totale dei lavori di perizia è € **148.148,46** (€ 145.226,04 per lavori e € 2.922,42 per oneri



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

della sicurezza) oltre iva 22%;

- a seguito dell'incremento dei lavori vi è di conseguenza, una maggiore spesa per il fondo incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 pari a **€ 749,26**;

RITENUTO di approvare la perizia di variante così come proposta dall'Arch. Morris Gelati in qualità di Direttore dei Lavori, in quanto meritevole di approvazione e in quanto soddisfa le esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che con l'approvazione della presente perizia:

- vengono rispettati i termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;
- vi è una modifica del quadro economico dell'opera dovuto all'incremento dei costi dei lavori e dell'incentivo tecnico;
- si rileva che l'incremento del costo delle opere pari ad € 30.097,18, oltre IVA, sicché il nuovo importo contrattuale dei lavori varia da € 118.051,29 ad **€ 148.148,46**, oltre IVA al 22%, come meglio evidenziato nel nuovo quadro economico dell'opera;
- si rileva, di conseguenza, una maggiore spesa per il fondo incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 pari a **€ 749,26**;
- il costo complessivo dell'opera rimane invariato e pari a **€ 184.700,00**;

DATO ATTO che lo stanziamento per l'incremento del costo dell'opera pari a € 30.097,18, oltre iva 22%, trova disponibilità all'interno del Quadro Economico dell'opera al capitolo **10052.02.0002** "Manutenzione Straordinaria strade" del Bilancio di previsione 2026-2028 - annualità 2026 finanziato da oneri di urbanizzazione e avanzo vincolato oneri;

PRECISATO che, il nuovo quadro economico a seguito della perizia di variante risulta essere il seguente, aggiornato anche nelle voci somme a disposizione nel rispetto dei costi esposti:

		APPROVATO	VARIANTE
IMPORTO LAVORI		146.121,16 €	184.320,40 €
A1	IMPORTO LAVORI con ribasso d'asta	115.128,86	145.226,04
A2	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	2.922,42	2.922,42
Totale opere A)		118.051,29	148.148,46
B1	IVA 22% su lavori (A1 + A2)	25.971,28	32.592,66
B2	Incentivo UTC	2.808,35	3.557,61
B3	Anac	35,00	35,00
B4	Arrotondamenti, imprevisti	37.834,08	366,27
Totale somme a disposizione B)		66.648,71	36.551,54
TOTALE A) + B)		184.700,00	184.700,00

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere nuovi impegni di spesa dalla prenotazione



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

dell'impegno n.72962 "Imprevisti e varie" come di seguito dettagliato:

- creare impegno di € **36.718,55** a favore della ditta Marzocchi SRL con sede in Via per Carpenedolo, 8 25012 Calvisano (BS) CF/P.IVA 02175240981
- creare impegno di € **749,26** per il fondo incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO CHE, con riferimento alla procedura di cui trattasi, è stato attribuito:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: **D47H26000410004**;
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n. **BC09943EDA**;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del citato DM n. 55/2013;

VISTI:

- gli artt. 183, 191 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO INOLTRE che:

- ai soli fini di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione dell'impegno derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione delle fatture;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore, sia con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATO, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse alcuno, nemmeno potenziale, in relazione al presente provvedimento e al procedimento allo stesso sotteso, si senti dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con il DUP 2026/2028, presupposto imprescindibile a pena di improcedibilità dei provvedimenti, ai sensi del principio contabile applicato della programmazione (par. 8.3);

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto Responsabile apicale, con l'apposizione della firma sul presente



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

al capitolo **10052.02.0002** "Manutenzione Straordinaria strade" del Bilancio di previsione 2026-2028 - annualità 2026 finanziato da avanzo di amministrazione vincolato oneri per € 130.000,00 e da oneri di urbanizzazione per € 54.700,00;

8. **di assumere** nuovi impegni di spesa dalla prenotazione dell'impegno n.72962 "Imprevisti e varie" come di seguito indicato:
 - creare impegno di **€ 36.718,55** a favore della ditta Marzocchi SRL con sede in Via per Carpenedolo, 8 25012 Calvisano (BS) CF/P.IVA 02175240981;
 - creare impegno di **€ 749,26** per il fondo incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023;
9. **di dare comunicazione** alla ditta appaltatrice dell'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, affinché provveda ad eseguire la prestazione conferita;
10. **trasmettere** la presente alla Direzione Lavori ed alla Ditta Appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
11. **di dare atto** che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
12. **di dare atto** che la sottoscritta Arch. Flavia Gusberti riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
13. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL;
14. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
15. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

FLAVIA GUSBERTI / InfoCert S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 14a036899a9d7dff842dc9b1e5e3adab4746abfd178c8dee64bd1fee56a193ac

Firme digitali presenti nel documento originale

FLAVIA GUSBERTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.606/2026

Data: 04/08/2026

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2026" CUP D47H26000410004 - CIG BC09943EDA.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI CONCESIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b8540ef156ff4784_pades&auth=1

ID: b8540ef156ff4784