



Comune di Monticelli Brusati

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ADEGUAMENTO AULE SCUOLA MATERNA PER IL DISTANZIAMENTO ANTICONTAGGIO COVID-19



IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Antonio Comincini)

INGEGNERIA ARCHITETTURA
SOCIETA' URBANISTICA
Ing. Antonio Comincini & partners s.r.l.

Via Garibaldi, 6 - 25020 Pralboino (BS) - tel. 030 9521247

C.F./P.IVA: 04171390984 e-mail: siausr1@comincini.eu PEC: siausr1@arubapec.it

Ing. Antonio Comincini - Ing. Giorgio Bolsi - Ing. Massimo Barbieri - Ing. Maria Paola Zangarini
Ing. Claudio Maggioni - Arch. Federica Mor - Geom. Carla Tosini - Geologo Luca Donato Piazza

DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA

DATA	SCALA	ELABORATO
29 Luglio 2020		5



ADEGUAMENTO AULE SCUOLA MATERNA PER IL DISTANZIAMENTO ANTICONTAGIO COVID-19

Cronoprogramma dei lavori di durata complessiva 30 giorni

FASI	INTERVENTO	1ª settimana							2ª settimana							3ª settimana							4ª settimana							5ª settimana									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Intervento 1	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			█	█						█	█						█	█						█	█			
2	Intervento 2						█	█				█	█	█	█			█	█	█		█	█						█	█							█	█	
3	Intervento 3						█	█						█	█					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						█	█