



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

PERIZIA DI VARIANTE NELL'AMBITO DELLE SOMME APPALTATE

Stazione appaltante: **Comune di Concesio**

Lavori di: **Realizzazione orti sociali in Via Pavoni**

Impresa: **azienda agricola Ferlinghetti Paolo**

Contratto a mezzo di lettera commerciale, comunicazione aggiudicazione in data 30.12.2021 protocollo n. 44107/2021 ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Importo contrattuale € **25.074,50 IVA esclusa**

Codice unico progetto: **CUP D41B21004240004**

Codice identificativo gara: **CIG : Z5A341F1F4**

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI n. 1

(art. 8, comma 5, del D.M. n. 49/18)

L'anno 2022 il mese di marzo il giorno 23 in Concesio;

PREMESSO: che con Determina n. 737 del 28.12.2021 rep. n. 3386 sono stati affidati i lavori all'azienda agricola Ferlinghetti Paolo, con sede in via Arturo Toscanini n.4 25125 (Bs), per un importo di € 25.074,50 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA;

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto d'appalto e per le quali mancano i relativi prezzi unitari per la loro contabilizzazione, inoltre sono variate delle tipologie di materiali utilizzati rispetto a quanto stabilito nel progetto approvato;

Tutto ciò premesso :

tra il sottoscritto Geom. Francesca Biasin Direttore dei Lavori ed il Sig. Ferlinghetti Paolo legale rappresentante dell'impresa sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari:

NP 1	FORNITURA E POSA PLINTINI e PALETTI RECINZIONE METALLICA		
	Realizzazione di mini plinti per posizionamento palo recinzione metallica dimensioni cm 30x30 spessore 30 calcestruzzo C25/30. Previo scavo rimozione del terreno vegetale, allontanamento del materiale scavato e ripristini. Comprensivo fornitura e posa di paletti in metallo smaltato con sezione a T 30X30X3 MM h 225 cm comprensivo di controventi, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.	cad	€ 26,00
NP 2	FORNITURA E POSA FONTANE ACQUA		



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

	Fornitura e posa di fontana in cemento per esterni più rubinetto portagomma, compreso realizzazione di plinto in calcestruzzo C25/30 dimensioni 40x40x30 cm ed inghisaggi con tasselli resinati. Compreso scavo con asportazione di terreno vegetale fino al tubo principale (scavo di allacciamento Lunghezza 2,00 m larghezza 30 cm profondità 30 cm con posa di tubo corrugato diam 80 mm) comprendente smaltimento del materiale di risulta in eccedenza e ripristini. Comprensivo tubazione di allacciamento idraulico, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.	cad	€ 220,00
NP 3	FORNITURA E POSA POZZETTI DI ISPEZIONE		
	Fornitura e posa di pozzetti di ispezione in plastica 40x40 cm comprendente coperchio e rubinetti di chiusura, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.	cad	€ 70,00
NP 4	FORNITURA MONTAGGIO E POSA CAPANNI		
	Fornitura montaggio e posa di n. 12 capanni per attrezzi da esterno in legno abete impermeabile dotato di porta con serratura, tetto impermeabilizzato in bitume e l'intera struttura rivestita con vernice idrorepellente.	cad	€ 356,00
NP 5	FORNITURA E POSA DI TERRA		
	Fornitura e posa di terra con lavorazione e preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale (30 mc di terra)	A corpo	€ 1.120,00

I suddetti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del 6% fissato nel contratto originario.

Si dichiara che l'introduzione di tali nuovi prezzi non aumenta l'importo complessivo dei lavori appaltati con Determina n. 737 del 28.12.2021 sopra richiamato.

Si precisa che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa.

Concesio li 23.03.2022

L'appaltatore Ferlinghetti Paolo

Il Direttore dei Lavori Geom. Francesca Biasin

Visto:

il Responsabile del procedimento Arch. Flavia Gusberti
(documento firmato digitalmente)