



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Settore Tecnico**

**Servizio LLPP**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Numero Generale</b> | <b>208</b>        |
| <b>Data Determina</b>  | <b>26/04/2022</b> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>APPROVAZIONE APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI LAVORI DI RIQUALIFICAIZONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI - CUP D43D20002210005 - CIG 87942561A2</b> |
|-----------------|---|

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Flavia Gusberti / INFOCERT SPA**

#### **RICHIAMATI:**

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

#### **PREMESSO CHE:**

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione 2021 era prevista la realizzazione dell'opera denominata "RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI" per un importo complessivo di € 200.000,00;
- con determinazione n.327 del 15.06.2021 è stato incaricato lo studio associato Paiardi quale coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per le opere in questione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 in data 09/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi", redatto dal personale dell'ufficio tecnico comunale, per una spesa complessiva di €. 200.000,00;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- l'opera è finanziata per € 180.000,00 dal contributo del Ministero dell'interno ed € 20.000,00 finanziati da trasferimenti da privati;
- con determinazione n. 435 in data 05/08/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 200.000,00, per Lavori di riqualificazione strade e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi“, imputata la spesa al cap. 10052.02.0002 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE”, e contestuale avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori in questione;
- con determinazione n. 518 del 23.9.2021 i lavori in questione sono stati aggiudicati all'impresa P.G.S. IMPIANTI SRL con sede a Torbole Casaglia (BS), che ha offerto un ribasso percentuale del 1,5% sull'importo posto a base di gara e pari ad € 172.729,60, oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale di € 175.229,60 oltre all'i.v.a. nella misura del 22% e del 4%;
- con contratto REP.N. 3404 del 21/12/2021 i lavori in questione furono appaltati all'impresa P.G.S. IMPIANTI SRL con sede a Torbole Casaglia (BS);
- la Direzione dei lavori è stata assegnata al tecnico comunale Arch. Giorgio Mainetti;

## **CONSIDERATO CHE :**

- per problematiche relative alle avverse condizioni atmosferiche non è stato possibile iniziare i lavori nel corso dell'anno 2021;
- a consegna dei lavori è stata effettuata in data 11.04.2022 il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è fissato in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi (fine lavori presunta 21/05/2022).
- a seguito del considerevole aumento dei costi delle materie prime dalla data di aggiudicazione lavori a tutto i mese di marzo 2022, è stata condotta tra la Direzione Lavori e l'impresa appaltatrice una verifica dei prezzi, con particolare riferimento alle varie lavorazioni legate al bitume;

**VISTA** la nota di ANCE Brescia del 21.3.2022 relativa al caro materiale da costruzione ed energetici, la quale suggerisce alle ditte di aprire un tavolo di confronto con le Amministrazioni per trovare soluzioni negoziali;

**DATO ATTO CHE** la Direzione Lavori e l'impresa appaltatrice sono addivenute ad un accordo circa i nuovi prezzi d'applicare all'appalto in questione, come si desume dall'elenco nuovi prezzi;

**VISTO** il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dall'Arch.Mainetti e sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice;

**CONSIDERATO** che al fine di rispettare il costo complessivo originario dell'opera verranno ridotte delle lavorazioni in corso d'opera al fine di contenere i costi;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi dei lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI allegato alla presente per formarne parte integrante;
2. di dare atto che i nuovi prezzi applicati all'appalto non comporteranno incremento del costo dell'opera la quale sarà soggetta a compensazione nelle varie lavorazioni;
3. di trasmettere copia della presente alla Direzione Lavori ed all'impresa appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

-----

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA