



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	214
Data Determina	28/04/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE 1 SAL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI IN VIA PAVONI LL.PP.581 C.U.P. D41B21004240004 - CIG Z5A341F1F4
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10/03/2021 è stato approvato il regolamento per la concessione di orti urbani terreni di proprietà comunale ;
- con Delibera di Giunta comunale n. 188 del 30.11.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di realizzazione degli "Orti sociali" siti in Via Pavoni , redatto dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale per un costo complessivo di €. 30.000,00, di cui €. 25.850,00 per lavori a base d'asta, ed €. 775,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina a contrarre n. 670 del 07.12.2021 è stata avviata la procedura per l'appalto mediante affidamento diretto previa richiesta di n. 3 preventivi ed impegnato l'importo complessivo di €. 30.000,00, per i lavori di realizzazione degli "Orti sociali" siti in Via Pavoni, imputando la spesa al capitolo 09022.02.0002 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO" finanziato per €. 26.400,00 con oneri di urbanizzazione e per €. 3.600,00 con contributo Regionale "Orti in Lombardia 2021";
- con Determina n. 737 del 28.12.2021 rep. n. 3386 sono stati affidati i lavori di realizzazione degli orti sociali siti in Via Pavoni, all'azienda agricola Ferlinghetti Paolo, con sede in via Arturo Toscanini n.4 25125 (Bs), per un importo di € 25.074,50 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- in data 30.12.2021 con protocollo n. 44107/2021, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i è stata comunicata l'aggiudicazione;

VISTO

- il verbale di consegna ed inizio lavori del 22.02.2022 dal quale si prevedeva l'ultimazione degli stessi entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, perciò cessanti il giorno 02.04.2022, oltre eventuali sospensioni;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 30.03.2022 nostro protocollo interno n.10953/2022 del 30.03.2022, emesso in attesa della fornitura dei capanni;

DATO ATTO CHE con Determina n. 163 del 05.04.2022 è stata approvata la perizia di variante nell'ambito delle somme appaltate;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 dal quale si desume che può essere liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 20.822,00 oltre iva al 10%;

VISTA la contabilità relativa al 1° sal, dei lavori eseguiti a tutto il 30.03.2022 redatta dal direttore dei lavori Geom. Francesca Biasin, nostro protocollo interno n. 13950 del 26.04.2022, dalla quale risulta che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori al netto dello sconto offerto in sede di gara pari ad € 20.926,99 oltre Iva;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto e dalla perizia di variante;
- che l'importo totale dei lavori appaltati è di € 25.074,50 oltre Iva e che l'importo del 1° sal è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato la contabilità del 1° sal senza riserve;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di maggio 2022, salvo imprevisti al momento non preventivabili;

b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il 1° sal per i lavori descritti in premessa e la relativa contabilità, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori pari ad € 20.926,99 oltre Iva ed il 1° certificato di pagamento dal quale risulta che può essere liquidata la somma, al netto della ritenuta dello 0,5 %, di € 20.822,00 oltre Iva al 10%;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

2. di liquidare a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA FERLINGHETTI PAOLO, con sede in via Arturo Toscanini n.4 25125 (Bs) come desumibile dal 1° certificato di pagamento la somma di € 20.822,00 oltre Iva, e quindi per € 22.904,20 Iva compresa;
3. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori di € 30.000,00 è imputata al capitolo 09022.02.0002 (impegni 64625 – 64628) del bilancio 2021, finanziato per € 3.600,00 da contributo Regionale “ orti in Lombardia 2021 ” e per € 26.400,00 con oneri di urbanizzazione, e che il 1° sal di € 22.904,20 Iva compresa è imputato al capitolo 09022.02.0002 impegno 64625;
4. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA