



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

## AREA TECNICA DETERMINAZIONE N. 32 DEL 27.5.2024

**OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE PERCORSI ED AREE ATTREZZATE - COMUNE DI CASTRO (BG)” CUP H67H18000320006 - CIG. 9502270145. AFFIDAMENTO - EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N.36/2023 - D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE DI PROGETTO IN CORSO D’OPERA - CIG B22236C16A.**

### IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Nominato con Decreto del Sindaco n.4 del 1.12.2022

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/26;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26;
- con Decreto del Sindaco n.4 del 1.12.2022 il sottoscritto è stato nominato, tra gli altri, come Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Castro;

#### DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- al fine di procedere, il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016;

#### RAMMENTATO CHE:

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.68 del 31.12.2018 veniva affidato un incarico professionale allo “Studio Tecnico Figaroli” con sede in Endine (BG), Località Pertegalli n.4, P.IVA 03011650169 per le prestazioni di rilievo plano-altimetrico, progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori volti alla riqualificazione di percorsi ed aree attrezzate all’interno del territorio comunale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 19.03.2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di “*Riqualificazione percorsi ed aree attrezzate - Comune di Castro (BG)*” CUP: H67H18000320006 redatto dallo “Studio Tecnico Figaroli” ed assunto al protocollo n 381 in data 31.01.2019;
- in data 21.10.2021, sulla scorta della documentazione predisposta dal professionista incaricato - acclarata al protocollo dell’Ente al n.3288 del 11.10.2021 - il Responsabile Unico del Progetto,

nonché Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, redigeva dedicato "Verbale di Validazione e Verifica" del progetto definitivo-esecutivo, acclarato al protocollo comunale al n.3419;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 12.9.2022 veniva approvato il progetto di livello definitivo-esecutivo riguardante le opere di "Riqualificazione percorsi ed aree attrezzate - Comune di Castro (BG)", che presentava il seguente Quadro Economico complessivo di spesa:

Lavori e forniture	€ 302.331,70
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
Somme a disposizione dell'Ente	€ 157.668,63
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 460.000,00</b>

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.5 del 6.2.2023, in esito alle suddette procure di gara, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. venivano affidati i lavori di "Riqualificazione percorsi ed aree attrezzate - comune di Castro (BG)", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della l.120/2020 e s.m.i. - CUP H67H18000320006 alla ditta "Sinergie S.r.l." con sede in Pedrengo (BG), Via Carducci n.26, P.IVA 03536910163, dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 289.095,29 oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 5.000,00, ed IVA di Legge, così per complessivi € 358.796,25;
- il contratto d'appalto Rep. n. 108 del 17.4.2023 con il quale venivano disciplinati i rapporti con la ditta "Sinergie S.r.l.";
- la consegna dei lavori è avvenuta come da verbale redatto dal Responsabile del Progetto e acclarato al protocollo dell'Ente al n.1816 del 8.5.2023;

**CONSIDERATO CHE** in fase di esecuzione delle opere in progetto ed oggetto di contratto sono emersi taluni aspetti di criticità imprevisi ed imprevedibili che richiedono la necessità di addivenire ad apportare idonea variante al progetto esecutivo, consistente nelle lavorazioni di seguito brevemente compendiate:

*Opere in progetto e non più realizzabili:*

- Riposizionamento scala;
- Esecuzione intonaco civile sulle pareti interne;
- Installazione tapparelle e relativo isolamento cassonetti;
- Spostamento e ricollocazione cavi energia elettrica in facciata;

*Opere non in progetto e da eseguire:*

- Placcaggio cartongesso;
- Predisposizione scavo con cavidotto, realizzazione manufatto per alloggiamento contatori, rinterro e ripristino pavimentazioni manomesse (prescrizione E-distribuzione);
- Inserimento finestra a tetto per accesso alla copertura. L'opera si è resa necessaria a causa delle condizioni pessime dell'elemento esistente, non riscontrabile in sede di sopralluogo di progetto;
- Posa guaina desolidarizzante sotto pavimento nei locali al piano terra. L'opera si è resa necessaria a causa del limitato spessore emerso in sede di demolizione sottofondo, con obbligo di posa tubi riscaldamento affioranti il massetto, quindi con necessità di posizionare lo strato separatore citato;
- Fornitura e posa in opera di cappello metallico nella parte sommitale delle gronde. La modifica si è resa necessaria poiché la scossalina esistente, la cui sostituzione non era prevista, in fase di smontaggio copertura ha evidenziato diverse criticità causanti perdite, infiltrazioni e distacchi sotto manto.

**DATO ATTO CHE:**

- al fine di procedere alla redazione di suddetta variante progettuale risulta necessario individuare idoneo soggetto adeguatamente formato;

- l'attuale ridotta dotazione di personale di Area tecnica all'interno dell'Ente, in grado quindi di poter assolvere a tali adempimenti tecnici, non è strutturalmente idonea all'assolvimento del servizio de quo, pertanto sussistendo la necessità di procedere all'affidamento di tale servizio all'esterno in favore di un professionista specializzato;

**RAMMENTATO CHE** l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto”*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione d'importo complessivo inferiore ad € 140.000,00, possano avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- che le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;

**RITENUTO**, per continuità di progetto e di servizio, di richiedere allo “Studio Tecnico Figaroli”, con studio in Endine Gaiano (BG), Località Pertegalli n.4 P.iva 03011650169 - soggetto già incaricato della progettazione e direzione dei lavori del progetto in oggetto - la formulazione di specifica offerta economica per l'erogazione delle prestazioni professionali necessarie alla redazione della variante progettuale qui d'interesse;

**PRESO ATTO CHE** lo “Studio Tecnico Figaroli” ha formalizzato, , la propria disponibilità a svolgere le prestazioni professionali in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 3.303,00 oltre oneri di Legge e IVA, così per complessivi € 4.210,99;

#### **PRESO ATTO:**

- del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt.94, 95 e 98 del D.Lgs. n.36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.100 per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da Cassa Geometri 8.1.2023 Matricola 804609L il summenzionato professionista risulta in regola con gli adempimenti inerenti gli oneri previdenziali;

**PRECISATO CHE**, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**RITENUTO**, per tutto quanto in premessa narrativa esposto, di affidare - ai sensi del combinato disposto dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023 – allo “Studio Tecnico Figaroli” con studio in Endine Gaiano (BG), Località Pertegalli n.4, P.iva 03011650169, l'incarico per la prestazione prestazioni tecniche professionali riguardante la redazione della variante in corso d'opera del progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Riqualificazione percorsi ed aree attrezzate - Comune di Castro (BG)”* CUP:

H67H18000320006, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 3.303,00 oltre oneri di Legge e IVA, così per complessivi € 4.210,99, contestualmente assumendo idoneo impegno di spesa;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

**ATTESTATO CHE** il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 30 marzo 2023 n.36;

**DETERMINA**

- 1) di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **affidare** - ai sensi del combinato disposto dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023 – allo “Studio Tecnico Figaroli” con studio in Endine Gaiano (BG), Località Pertegalli n.4, P.iva 03011650169, l'incarico per la prestazione prestazioni tecniche professionali riguardante la redazione della variante in corso d'opera del progetto esecutivo relativo ai lavori di “*Riqualificazione percorsi ed aree attrezzate - Comune di Castro (BG)*” CUP: H67H18000320006, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 3.303,00 oltre oneri di Legge e IVA, così per complessivi € 4.210,99;
- 3) di **impegnare** in favore del soggetto economico incaricato l'importo di € 4.210,99, imputandola al capitolo 350100 Missione 07, Programma 01, Conto Piano Finanziario 2.02.01.09 del Bilancio di previsione 2024/26 - esercizio finanziario 2024;
- 4) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di **precisare** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
- 6) di **rendere noto** ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento è il Dott. Tonsi Matteo, Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castro, che curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;

- 7) di **dare atto** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche è UFV3KC;
- 8) di **dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Bergamo, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 9) di **disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- 10) di **trasmettere** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed al professionista aggiudicatario.

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

F.to Dott. Tonsi Matteo

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'area contabile, attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Missione Programma	Capitolo	Piano dei conti d.lgs. 118/2011	Anno	Importo
07.01	350100	2.02.01.09	2023	€ 4.210,99

Castro, 25.5.2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
F.to Dott. Matteo Tonsi

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, certifica, su conforme dichiarazione del messo che copia della presente determinazione verrà affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni a partire da oggi.

Castro, 27.6.2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
F.to Dott. Matteo Tonsi