



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	521
Data Determina	07/10/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE VARCO D'USCITA DAL PARCHEGGIO PISCINE TIBIDABO SU VIA ALDO MORO - CIG: B2C50F8BB8 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di G.C. n.1 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 25 del 04/06/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 432 del 14/08/2024 è stato incaricata per i lavori di “Realizzazione varco d'uscita dal parcheggio piscine Tibidabo su Via Aldo Moro” l'Impresa “F.lli Zanardelli” di Zanardelli Battista e C. s.n.c. Con sede in Via San Rocco, 15 Collio - (Bs) C.f.: 02978840177 – P.Iva: 00714030988, per un importo contrattuale di € 10.497,25, oltre € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € **13.904,65**, la cui somma è stata imputata al capitolo 10052.02.0002 “Manutenzione straordinaria strade” del bilancio 2024;
- in data 20 agosto 2024 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Zanardelli;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DATO ATTO CHE in corso d'opera è emersa la necessità di effettuare delle lavorazioni aggiuntive su Via Aldo Moro, rispetto a quelle precedentemente affidate all'impresa, consistenti in:

- formazione dosso stradale in asfalto;
- scavo su strada per predisposizione cavidotti collegamento impianti;

VISTA la necessità di approvare una perizia di variante ai lavori in questione al fine di effettuare le lavorazioni sopraelencate;

VISTA la perizia redatta dal direttore lavori – dip. Arch. Morris Gelati in data 02/10/2024 dalla quale si rileva che tali opere hanno comportato un incremento dei lavori pari ad € **1.890,50** oltre iva, al netto del ribasso di gara, e composta dai seguenti documenti:

1. Relazione di variante;
2. Computo metrico di gara;
3. Computo metrico di variante;

RAVVISATA la necessità di approvare la perizia in questione al fine di completare al meglio l'opera e di impegnare la spesa di € **2.306,41** imputandola al capitolo 10052.02.0002 "Manutenzione straordinaria strade" del bilancio 2024 a favore dell'Impresa "F.lli Zanardelli" di Zanardelli Battista e C. s.n.c. con sede in Via San Rocco, 15 Collio - (Bs) C.f.: 02978840177 – P.Iva: 00714030988;

VISTO

- l'art.120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 con il quale si specifica che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- la necessità di impegnare la somma di € 2.306,41 IVA compresa, la quale rispetta il limite di 1/5 di cui sopra;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO CHE alla data odierna la Stazione appaltante ha acquisito il DURC dell'Impresa "F.lli Zanardelli", rilevando la regolarità contributiva con gli enti INPS e INAIL (Prot. INAIL 44784181 con scadenza 21/11/2024);

ATTESO CHE, con riferimento alla procedura di cui trattasi, è stato attribuito:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante “Comune di Concesio” n. B2C50F8BB8;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- ai soli fini di cui all’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito nella L.102/2009, il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa derivante dall’approvazione della presente determinazione avverrà a consuntivo per ogni ordine effettuato così come regolato dal foglio patti e condizioni;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall’assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 1. con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 2. con le vigenti regole di finanza pubblica;

ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la perizia redatta dal personale dell’U.t.c., dalla quale si rileva che tali opere hanno comportato un incremento dei lavori pari ad € 1.890,50 oltre iva, al netto del ribasso di gara e composta dai seguenti documenti:
 - Relazione di variante;
 - Computo metrico di gara;
 - Computo metrico di variante;
3. di procedere all’integrazione del contratto in essere per l’affidamento all’Impresa “F.Ili Zanardelli” di Zanardelli Battista e C. s.n.c. con sede in Via San Rocco, 15 Collio - (Bs) C.f.: 02978840177 – P.Iva: 00714030988 per i lavori di “Realizzazione varco d’uscita dal parcheggio piscine Tibidabo su Via Aldo Moro” per l’importo di **€ 2.306,41** IVA compresa, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 10052.02.0002 “Manutenzione straordinaria strade” del bilancio 2024;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

5. di impegnare la spesa complessiva di € **2.306,41**, a favore dell'Impresa "F.lli Zanardelli" di Zanardelli Battista e C. s.n.c. per le lavorazioni in premessa citate, imputandola al capitolo 10052.02.0002 "Manutenzione straordinaria strade" del bilancio 2024 finanziata con avanzo di amministrazione per € 1.095,35 e con oneri di urbanizzazione per € 1.211,06;

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
10	5	2	2	2	€ 2.306,41	2024

6. di dare comunicazione alla ditta appaltatrice dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
7. di dare atto che la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
8. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.