

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 07/06/2023

OGGETTO: Riqualificazione campo da calcio n°2 per 11 giocatori c/o centro sportivo "A.Moro"- LL.PP.591
VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Concesio (BS)

IMPRESA: Italgreen spa

Contratto in data 09/02/2023 rep. n. 27 registrato a Concesio in data 09/02/2023 di € 425.265,84 oltre oneri della sicurezza pari a € 15.000,00

Successiva Periza Suppletiva di Variante approvata con prot n. 0016332/2023 del 01/06/2023 pari ad € 509.997,91 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00

Gli importi riportati sono da considerarsi al netto del ribasso d'asta del 21,12 %

