

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
per i lavori di Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE
CUP: D47G23000070006

Committente

Comune di Concesio

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti

Progettista

Geom. Alessandro Giacomini

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia, n. 5375

Via Belcolle 2, 25075 Nave (BS)

Tel. 3335074644 – email studio.giacominialessandro@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 209 del 02/05/2023

**COMUNE DI CONCESIO - PROVINCIA DI BRESCIA
MANUTENZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA**

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DA PERIZIA DI VARIANTE

INDICAZIONE DEI LAVORI	Atto	Approvazione progetto def-ese	Aggiudicazione lavori	Variante
	n. del CIG	209 02/05/2023	403 08/08/2023 991194294A	991194294A
Lavori a base d'asta		46 000,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €
Importo maggiori lavorazioni in variante		-	-	1 250,00 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1 463,05 €	1 463,05 €	1 463,05 €
Importo complessivo lavori		47 463,05 €	47 463,05 €	48 713,05 €
Ribasso di gara percentuale		-	1%	1%
Ribasso di gara		-	460,00 €	472,50 €
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di gara		47 463,05 €	47 003,05 €	48 240,55 €
IVA 22% dell'importo complessivo dei lavori		10 441,87 €	10 340,67 €	10 612,92 €
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza comprensivo cassa e IVA (det. 209/2023)		6 148,80 €	6 148,80 €	6 148,80 €
Incentivo art. 113		949,26 €	949,26 €	949,26 €
Imprevisti e varie		997,02 €	1 558,22 €	48,47 €
Totale somme a disposizione		18 536,95 €	18 996,95 €	17 759,45 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €