

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Riqualificazione campo da calcio n°2 per 11 giocatori c/o centro sportivo "A.Moro"- LL.PP.591
VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Concesio (BS)

IMPRESA: Italgreen spa

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 509'997,91 - 100%)								
1 001 07/06/2023	Opere Propedeutiche (voce pari a euro 27'723,49 - 5,436% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (5,436%)		
2 002 07/06/2023	Sottofondo campo da gioco (voce pari a euro 65'856,03 - 12,913% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (12,913%)		
3 003 07/06/2023	Opere edili e drenaggi (voce pari a euro 40'310,23 - 7,904% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (7,904%)		
4 004 07/06/2023	Recinzione (voce pari a euro 38'356,94 - 7,521% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (7,521%)		
5 005 07/06/2023	Irrigazione (voce pari a euro 13'565,94 - 2,660% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (2,660%)		
6 006 07/06/2023	Manto sportivo (voce pari a euro 193'350,41 - 37,912% dei lavori a corpo)					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (30,330%)		
7 007 07/06/2023	Attrezzatura e segnaletica (voce pari a euro 11'327,05 - 2,221% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (1,111%)		
8 008 07/06/2023	Sottofondo - Out esterno (voce pari a euro 6'716,67 - 1,317% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,317%)		
A R I P O R T A R E								

