



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	306
Data Determina	30/05/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - SCHEMA QUADRI IRRIGAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ALDO MORO" - CUP: D42H24000080004 - CIG: B1498A0D38. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Giorgio Mainetti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 21/11/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024-2026 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di G.C. n.1 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 6 del 20/01/2023 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- presso il Centro Sportivo A. Moro in Via A. Moro, 1, il sistema di irrigazione dei campi da gioco è attualmente guasto a causa dell'impianto elettrico vetusto, nello specifico i quadri elettrici di comando dell'impianto di irrigazione sono molto degradati e non più a norma, per tale motivo si necessita del rifacimento dell'impianto elettrico;
- con determinazione dirigenziale n. 695 del 28/12/2023 è stato incaricato il Per. Ind. Luca Gervasoni per la redazione del progetto riguardante l'impianto elettrico, nello specifico lo schema quadri irrigazione dei campi da gioco presso il Centro Sportivo "A.Moro", per un



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

importo di € 900,00 oltre oneri previdenziali 5% e imposta di bollo, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, per una spesa complessiva di € 947,00 (impegno n. 68044);

- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 26/03/2024 è stato approvato il progetto dei lavori di "Rifacimento dell'impianto elettrico - Schema quadri irrigazione dei campi da gioco presso il campo sportivo Aldo Moro - CUP: D42H24000080004" per la somma totale di € 12.383,00;
- con determinazione dirigenziale n. 214 del 22/04/2023 è stata incaricata per i lavori di "**Rifacimento dell'impianto elettrico - Schema quadri irrigazione dei campi da gioco presso il campo sportivo Aldo Moro**" la ditta GIREX ITALIA S.R.L. - Via Borgo 97 - 25069 - VILLA CARCINA - (BS) - P.IVA 03278330984, per un importo contrattuale di € **9.229,68**, oltre € 535,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € **11.913,82**, la cui somma è stata imputata al capitolo dell'opera pubblica denominato 06012.02.0002 "Interventi straordinari impianti sportivi" del bilancio 2024 nelle somme a disposizione;

DATO ATTO CHE in corso d'opera è emersa, da parte del progettista la necessità di redigere una nuova perizia di variante e suppletiva dei lavori in questione, in quanto si sono verificate le seguenti problematiche:

- le tubazioni al limite del campo di atletica sono risultate non collegate al quadro elettrico interno in prossimità dello stesso ma proseguono fino in fondo all'edificio dedicato alle tribune e gli girano intorno per poi tornare indietro ed entrare nel locale quadro elettrico;
- la variante è resa necessaria perché il tratto di linea elettrica da sostituire si è allungato di circa 100 m causando così un aumento della sezione del cavo stesso. La linea elettrica a progetto indicata come conduttore 5G16 FG16OR16 è ora diventata 5G25 FG16OR16;

VISTA la perizia pervenuta al protocollo comunale in data 23/05/2024 al n. 15435 dalla quale si rileva che tali opere hanno comportato un incremento dei lavori pari ad € **3.619,97** oltre iva al netto del ribasso di gara e composta dai seguenti documenti:

1. Relazione di variante;
2. Computo metrico di gara;
3. Computo metrico di variante;
4. A-tavola VARIANTE A3 Model (1);
5. 01VAR_Q-Irr Model (1);

RAVVISATA la necessità di approvare la perizia in questione al fine di completare al meglio l'opera e di impegnare la spesa di € **4.416,36** imputandola al capitolo 01051.03.0002 "Spese di mantenimento e funzionamento del patrimonio" a favore della ditta GIREX ITALIA S.R.L. - Via Borgo 97 - 25069 - VILLA CARCINA - (BS) - P.IVA 03278330984;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO CHE alla data odierna la Stazione appaltante ha acquisito il DURC della ditta GIREX ITALIA S.R.L., rilevando la regolarità contributiva con gli enti INPS e INAIL (Prot. INAIL42905675 del 13/03/2024 con scadenza 11.07.2024);



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

ATTESO CHE, con riferimento alla procedura di cui trattasi, è stato attribuito:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: **D42H24000080004**;
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante “Comune di Concesio” n. **B1498A0D38**;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito nella L.102/2009, il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà a consuntivo per ogni ordine effettuato così come regolato dal foglio patti e condizioni;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 1. con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 2. con le vigenti regole di finanza pubblica;

ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la perizia pervenuta al protocollo comunale in data 23/05/2024 al n. 15435 dalla quale si rileva che tali opere hanno comportato un incremento dei lavori pari ad € **3.619,97** oltre iva al netto del ribasso di gara e composta dai seguenti documenti:
 - Relazione di variante;
 - Computo metrico di gara;
 - Computo metrico di variante;
 - A-tavola VARIANTE A3 Model (1);
 - 01VAR_Q-Irr Model (1);
3. di procedere all'integrazione del contratto in essere per l'affidamento alla GIREX ITALIA S.R.L. - Via Borgo 97 - 25069 - VILLA CARCINA - (BS) - P.IVA 03278330984 per i lavori di **“Rifacimento dell'impianto elettrico - Schema quadri irrigazione dei campi da gioco presso il campo sportivo Aldo Moro”** per l'importo di € **4.416,36** IVA compresa per l'anno 2024, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 01051.03.0002 “Spese di mantenimento e funzionamento del patrimonio” del Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024;
5. di impegnare la spesa complessiva di € **4.416,36**, a favore della ditta GIREX ITALIA S.R.L. per la fornitura in oggetto, imputandola al capitolo 01051.03.0002 del Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	5	1	3	2	€ 4.416,36	2024

6. di dare comunicazione alla ditta appaltatrice dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
7. di dare atto che la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
8. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA - ECOLOGIA**
Giorgio Mainetti / InfoCert S.p.A.