

<b>LAVORI A CORPO (progetto euro 123.552,25=100%) - importo determinato in base alle due varianti approvate</b>					
	Descrizione dei lavori	riporto	Quantità	Importi	
				unitario	totale
1	Lavori a corpo	sommano %	100,00	€ 123 552,25	€ 123 552,25
		aliquota		108,23%	100,00%
<b>SAL 1 - LAVORI A CORPO</b>				€ 123 552,25	<b>€ 123 552,25</b>
		aliquota		108,23%	<b>100,00%</b>

**RIEPILOGO SAL 1**

Importo totale lavori appaltati soggetti a ribasso contrattuale	€	€ 123 552,25	
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale	€	€ 3 000,00	
Importo SAL finale al lordo del ribasso contrattuale	€	€ 123 552,25	a)
Ribasso contrattuale del 8,78% da detrarre da a)	€	-€ 10 847,89	b)
Importo SAL finale oneri sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale (100% del totale)	€	€ 3 000,00	c)
<b>Importo a corpo netto SAL finale</b>	<b>€</b>	<b>€ 115 704,36</b>	<b>a)+b)+c)</b>

Concesio (Bs), li 27/02/2023

L'impresa appaltatrice  
F.LLI ZANARDELLI DI  
ZANARDELLI BATTISTA & C.  
SNC

Il RUP  
arch. Flavia Gusberti

Il direttore dei lavori  
Arch. Antonio Rubagotti

*Documento firmato digitalmente*