

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riqualficazione campo da calcio n°2 per 11 giocatori c/o centro sportivo "A.Moro"- LL.PP.591
VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Concesio (BS)

IMPRESA: Italgreen spa

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 509'997,91 - 100%)					
1 001	Opere Propedeutiche	1	1	100,00		27'723,49
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	27'723,49 (5,436%)	27'723,49 (5,436%)
2 002	Sottofondo campo da gioco	1	2	100,00		65'856,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	65'856,03 (12,913%)	65'856,03 (12,913%)
3 003	Opere edili e drenaggi	1	3	100,00		40'310,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	40'310,23 (7,904%)	40'310,23 (7,904%)
4 004	Recinzione	1	4	100,00		38'356,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	38'356,94 (7,521%)	38'356,94 (7,521%)
5 005	Irrigazione	1	5	100,00		13'565,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	13'565,94 (2,660%)	13'565,94 (2,660%)
6 006	Manto sportivo	1	6	80,00		154'680,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			80,00	193'350,41 (37,912%)	154'680,33 (30,330%)
7 007	Attrezzatura e segnaletica	1	7	50,00		5'663,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			50,00	11'327,05 (2,221%)	5'663,53 (1,111%)
8 008	Sottofondo - Out esterno	1	8	100,00		6'716,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	6'716,67 (1,317%)	6'716,67 (1,317%)
9 009	Manto decorativo	1	9	60,00		6'300,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			60,00	10'500,86 (2,059%)	6'300,52 (1,235%)
10 010	VARIANTE	1	10	45,00		46'030,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			45,00	102'290,28 (20,057%)	46'030,63 (9,026%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					405'204,31 (79,452%)
	T O T A L E euro					405'204,31
	Data, 07/06/2023					

