



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	471
Data Determina	29/08/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE CUP D47H21008450004 - CIG : Z9A343DCC5
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 06.12.2021 è stato approvato il progetto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUBBLICI SUL TERRIOTRIO COMUNALE (CIG Z9A343DCC5 – CUP D47H21008450004) per una somma complessiva di € 41.500,00 di cui per € 32.730,00 a base di gara , oltre agli oneri di sicurezza apri ad € 1000,00 oltre IVA;
- l'intervento trova copertura sul capitolo 09022.02.0002 (manutenzione straordinaria verde pubblico) del Bilancio di Previsione 2021, finanziato da oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 680 in data 14.12.2021 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUBBLICI SUL TERRIOTRIO COMUNALE (CIG Z9A343DCC5 – CUP D47H21008450004) impegnando la somma complessiva di € 41.500,00 IVA compresa mediante affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- con Determina n. 25 del 25.01.2022 sono stati affidati i lavori di RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUBBLICI SUL TERRIOTRIO COMUNALE alla Ditta FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA a R.L con sede in VIA DE GASPERI 36, 25057 SALE MARASINO (Italia), per l'importo contrattuale di €30.600,00 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 e oltre IVA al 22%;
- in data 26.01.2022 con protocollo n. 2540/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i è stata comunicata l'aggiudicazione alla Ditta FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA a R.L con sede in VIA DE GASPERI 36, 25057 SALE MARASINO (Bs);

VISTO

- il verbale di consegna dei lavori in data 14.03.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 19.04.2022;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 26.05.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 27.05.2022;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 06.07.2022;

CONSIDERATO CHE con Determina n. 358 del 22.06.2022 è stata approvata la perizia di variante suppletiva in corso d'opera ;

VISTI

- il certificato di ultimazione dei lavori in data 15.07.2022 nostro protocollo n. 25295/2022 dal quale risulta che i lavori sono stati completati entro il giorno 18.07.2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 15.07.2022, redatto in data 17.08.2022 e firmato dalla ditta senza riserve, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 33.927,96 oltre Iva, con relativo libretto delle misure e registro di contabilità;

DATO ATTO che il quadro economico dell'opera a seguito dell'approvazione della perizia risulta essere il seguente:

A) Somme appaltate al netto dello sconto:

-opere appaltate	€ 30.600,00
-opere di perizia	€ 2.327,96
-oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>1.000,00</u>
TOTALE (A)	€ 33.927,96 (A)

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

-IVA al 22%	€ 7.464,15
-risparmi	€ <u>107,89</u>
TOTALE (B)	€ 7.572,04 (B)

TOTALE (A+B) € **41.500,00**

VERIFICATO CHE

- i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto e dalla perizia di variante suppletiva in



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

corso d'opera;

- l'importo totale dei lavori appaltati è di € 33.927,96 oltre Iva, così come risulta dallo stato finale, ed è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- come si desume dal certificato di regolare esecuzione resta un credito netto all'impresa di € 33.927,96 oltre Iva al 22%;
- in corso d'opera non è stato corrisposto alcun acconto alla ditta;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 - con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la relazione sul conto finale descritti in premessa redatti dal D.L. Geom. Francesca Biasin e sottoscritti dalla ditta appaltatrice, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di € 33.927,96 oltre Iva al 22%;
2. di riconoscere a saldo di ogni suo avere, alla ditta FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA a R.L con sede in VIA DE GASPERI 36, 25057 SALE MARASINO (Bs) la somma di € 33.927,96 oltre Iva al 22%;
3. di dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 41.500,00 IVA compresa, è imputato al capitolo 09022.02.0002 (impegno 64651) del Bilancio di Previsione 2021, finanziato da oneri di urbanizzazione;
4. di liquidare a favore della ditta FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA a R.L con sede in VIA DE GASPERI 36, 25057 SALE MARASINO (Bs) la somma di € 33.927,96 oltre Iva al 22%, a seguito dell'approvazione della presente determinazione;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

5. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera:

Lavori appaltati	€ 30.600,00
Oneri della sicurezza	€ 1.000,00
Opere di perizia	€ 2.327,96
Totale lavori	€ 33.927,96
Iva al 22 % su importo di € 33.927,96	€ 7.464,15
Risparmi	€ 107,89
Totale somme a disposizione	€ 7.572,04
Importo complessivo	€ 41.500,00

6. di dare atto che vi è un risparmio di € 107,89, che andrà ad avanzo sul bilancio;
7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
8. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberty / InfoCert S.p.A.