

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia

OGGETTO: Realizzazione nuovo centro di raccolta Comunale dei rifiuti urbani del Comune di Concesio – CUP D41B21002830002 – CIG97745749A1

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 01

L'anno 2024, il giorno del mese dinella sede comunale sita in Concesio, Piazza Paolo VI n1, innanzi a me Dott. Mariateresa Porteri, Segretario del Comune di Concesio, con potere di rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sono presenti i signori:

- Arch. Flavia Gusberti (C.F.: GSBFLV61S46L777G) nata a Verolanuova (Bs) il06/11/1961, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi de lDecreto sindacale n.6 del 20/01/2023, la quale interviene nel presente contratto in rappresentanza del COMUNE di CONCESIO, C.F.: 00350520177, (in seguito denominato anche "Stazione appaltante");
- Sig. Giuseppe Gaeta (C.F.: GTAGPP62H30G426Z) nato a Pellezzano (Sa) il 30/06/1962, il quale dichiara di intervenire in questo contratto in qualità di Legale Rappresentante della ditta "Gaeta Costruzioni" Srl, con sede legale in Baronissi (Sa), Via Corte, n.30 codice fiscale e partita iva: 03237180652, (in seguito denominato anche "Appaltatore").

I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

PREMESSO CHE:

- con atto Repertorio n. 3424/2023 del 14/09/2023 è stato perfezionato il contratto per i lavori in oggetto, per un importo complessivo 1.604.135,05€ (di cui 32.789.75 oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

- durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in progetto;
- mediante il "Verbale di concordamento prezzi aggiuntivi" i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, vengono concordati i prezzi aggiuntivi.
- l'Impresa dichiara, con la firma del presente atto, di non avere cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013 e l'insussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

);

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Impresa, presa visione degli elaborati relativi alla suddetta modifica contrattuale, dichiara e si obbliga:

ART. 1) - ad eseguire i nuovi lavori di cui alla Perizia, il tutto come riportato nei documenti della modifica contrattuale a firma del Direttore dei Lavori, e nel "Verbale concordamento prezzi aggiuntivi" sottoscritto in data....., agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto di lavori Repertorio n. n. 3424/2023 del 14/09/2023;

ART. 2) - si obbliga ad eseguire i lavori oggetto di modifica contrattuale, entro la data di fine lavori principali;

ART. 3) - dichiara di essere a conoscenza che l'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta a € **.60.701,80** oltre a IVA;

ART. 4) - il presente atto redatto in forma non pubblica, è soggetto ad I.V.A. e sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.86 n. 131;

ART. 5) - tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipulazione del presente atto, sono a carico dell'impresa, che ha versato l'importo di Euro mediante modello in data, quale imposta di bollo.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente atto, si fa preciso rimando a quanto disposto nel contratto principale.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Concesso , li

Arch. Flavia Gusberti

Impresa Gaeta s.r.l.

Gaeta Giuseppe

F.to Digitalmente

F.to Digitalmente