



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	405
Data Determina	22/07/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA VIA EUROPA/NATALI/SAN GERVASIO (LOCALITA' LEVATA) CIG 865045554A - CUP D47H20000670007 -
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale N.37 in data 23.02.2021 e' stato approvato il progetto definitivo - esecutivo inerente ai lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, C.U.P. D47H20000670007 - CIG Z412DB5C39 per un importo complessivo di complessivo di € 166.000,00;
- con determina dirigenziale n. 204 del 15/04/2021 veniva aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i lavori di riqualificazione rotatoria tra la via Europa/Natali/San Gervasio (Loc.Levata) - C.U.P. D47D20000670007 -CIG 865045554A a favore della ditta SOLE IMMOMECC SPA con sede in 25018 Montichiari (Bs), via Aeroporto,18 , per un importo pari ad € 124.500,00 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00, per un totale di € 129.500 oltre IVA .
- In data 10/06/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto, Rep. N.3397 per l'importo netto di € 129.500/00;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

CONSIDERATO che

- nel corso dell'esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di eseguire delle categorie di lavoro per le quali non sono previsti in contratto i relativi nuovi prezzi a corpo, e che pertanto si manifesta la necessità di concordare nuovi prezzi come previsto dal D.Lgs n. 50/2016 art.106 comma1 lettera b);

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi pervenuto al protocollo N.24930 in data 20.07.2021 da parte del Direttore dei Lavori Arch. Pierluigi Bianchetti completo di tavole (V01, V02 E V03), così specificati :

- Nuovo prezzo 01 per fornitura e posa in opera di lamiera di ferro dello spessore di mm.3.a corpo € 8.500,00
- Nuovo prezzo 02 per fornitura e posa in opera di lamiera di ferro dello spessore di mm.8 a formazione di una fioriera, a corpo €19.500,00

DATO ATTO che i sopraindicati nuovi prezzi sono stati determinati, dal Direttore Lavori, applicando i costi della mano d'opera e dei materiali correnti alla data dell'offerta e pertanto sono soggetti allo stesso ribasso di cui al contratto principale, pari allo 0,385%;

RITENUTO opportuno autorizzare l'approvazione dei nuovi prezzi al fine di consentire il proseguo delle lavorazioni;

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi pervenuto al protocollo N.24930 in data 20.07.2021 da parte del Direttore dei Lavori Arch. Pierluigi Bianchetti allegato alla presente e facente parte integrante;
2. di dare atto che la presente approvazione non comporta incremento dell'importo contrattuale;
3. di dare comunicazione alla ditta SOLE IMMOMECC SPA (mandataria) con sede in 25018 Montichiari (Bs), ed al direttore dei lavori Architetto Bianchetti Pierluigi, con Studio in Nave , dell'adozione della presente determinazione;
4. di dare mandato al Direttore Lavori affinché provveda a predisporre apposita perizia di variante di progetto approvato;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA