

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

LL.PP. 539 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA S.VIGILIO

A) OPERE APPALTATE

A.1	SOMME A CONTRATTO + PERIZIA	2.555.104,25 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	83.960,00 €
A	TOTALE OPERE	2.639.064,25 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IVA AL 10% SUI LAVORI	263.906,43 €
	SPESE TECNICHE (COOP CONSULTING) progettazione, direzione lavori ed accessorie compreso di perizia , cassa e IVA	174.771,10 €
	verifica progetto ditta La Mercurio compreso IVA	11.419,20 €
	prove penetrometriche Ditta Geolab compreso IVA	3.611,20 €
	collaudo statico A& I compreso cassa e IVA	9.033,93 €
	collaudo tecnico amministrativo A& I compreso cassa e IVA	9.706,32 €
	aggiornamento catastale Geom Adami Adriano compreso cassa e IVA	2.690,10 €
B.2	totale SPESE TECNICHE	211.231,85 €
B.3	fondo art. 113 dlgs 50/2016 (1,5% importo dei lavori)	29.380,51 €
B.4	traslocco	15.298,80 €
B.5	RISPARMI	1.118,16 €
TOTALE B (SOMMA DI B1+B2+B3+B4 + B5)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	520.935,75 €
A+B	TOTALE Q.E DELL'OPERA	3.160.000,00 €