

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
per i lavori di Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE
CUP: D47G23000070006

Committente

Comune di Concesio

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti

Progettista

Geom. Alessandro Giacomini

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia, n. 5375

Via Belcolle 2, 25075 Nave (BS)

Tel. 3335074644 – email studio.giacominialessandro@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 209 del 02/05/2023

Premesso che:

- Il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione del ponte ciclopedonale sul Fiume Mella", redatto dal Geom. Alessandro Giacomini con studio in Via Giovanni Falcone 85, 25062 Concesio (BS), è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 22/06/2023;
- I lavori sono stati aggiudicati con determinazione Dirigenziale n. 403 in data 08/08/2023 di aggiudicazione dei lavori, all'Impresa Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. con sede in Via Valsorda 58/A, 25062 Concesio, per un ammontare complessivo di € 45.540,00 oltre IVA (di cui € 1.463,05 per oneri della sicurezza);
- Il giorno 20/09/2023 è stato redatto dal sottoscritto, in qualità di D.L., Verbale di consegna Lavori e di Inizio degli stessi, stabilendo l'ultimazione dei lavori per il 18/10/2023;
- in corso d'opera si è riscontrata la possibilità di garantire un migliore fissaggio degli elementi costituenti l'assito, rispetto a quanto realizzato con l'intervento originario di realizzazione del manufatto, si è quindi riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori, non previsti in progetto e non considerati nell'elenco dei prezzi annesso al Capitolato speciale d'appalto, senza però alterare le condizioni dell'intervento, né la sostanza del progetto.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Giacomini nell'anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di ottobre in Concesio (BS), vista la normativa in essere con il presente atto

HA CONCORDATO

con il Signor Roberto Vezzoli, legale rappresentante della ditta esecutrice, i seguenti nuovi prezzi da applicarsi alla relativa categoria di lavoro:

NP.05 Fornitura e posa di sistema di ancoraggio aggiuntivo per gli elementi lignei dell'assito e le putrelle IPE 100 esistenti, costituito da piastrene in acciaio da carpenteria, di dimensioni 50x50 mm e sp. 3 mm, forate con foro di diametro 12 mm, per il passaggio di bulloni a testa tonda con dado, di diametro 10 mm, a sezione di base quadrata, in acciaio zincato: n. 2 sistemi di ancoraggio per ognuna delle 203 tavole d'assito.

Unità di misura: a corpo

Imponibile: € 1.250,00 - euro milleduecentocinquanta,00.


Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Concesio, 13/10/2023

Il Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Giacomini

L'impresa appaltatrice: Vezzoli Mitelli di Vezzoli R. & C. Snc

Il Responsabile del Procedimento, Arch. Flavia Gusberti



VEZZOLI & MITELLI
di VEZZOLI R. & C. s.n.c.
Via Valsorda, 58/A - Tel. 338 5610625
25062 CONCESIO (BS)
Partita IVA: 03599070178
Reg. Imprese di Brescia - REA n. 425932